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RESUMO 
Neste trabalho aborda-se a temática da evolução e inovação tecnológicas das técnicas construtivas 
utilizadas para a execução de fundações indiretas em meios fluviais e marítimos.  
Apesar da bibliografia especializada usualmente dividir a designação e a tipologia das fundações 
indiretas pelos materiais que as constituem (betão armado, aço, madeira, brita, solo-cimento, etc.), 
pelo modo de funcionamento (ponta, atrito lateral ou conjunto), pela relação entre a seção e o 
comprimento (estacas ou microestacas) e pelo método construtivo (cravação ou moldagem in situ), 
esta dissertação foi organizada em capítulos que agrupam determinados procedimentos ou técnicas 
construtivas sem se prender com as designações mais clássicas, não pretendendo enumerar/ilustrar 
todas as metodologias já utilizadas ou disponíveis para construção de fundações em meios aquáticos. 
O objetivo delineado é a realização de uma abordagem ao tema através da descrição histórica de várias 
obras realizadas pela Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A., fazendo o seu enquadramento 
na lógica de cada intervenção, através de descrições que traduzem a evolução cronológica e 
tecnológica, verificadas desde o início do século XX, início da atividade da empresa, até aos dias de 
hoje. 
Dentro desse contexto são agrupadas e descritas inúmeras obras que ilustram variadas metodologias 
utilizadas na construção de infraestruturas em meios aquáticos, que se consideraram representativas 
deste tipo de intervenções, dentro do panorama nacional e internacional. 
Dessas técnicas destacaram-se a execução de pegões com recurso a poços de havage, a cravação de 
estacas, a utilização de aterros provisórios, ou de ilhas, como plataformas para execução de fundações 
indiretas, a construção de infraestruturas a partir de pontes provisórias de acesso (especialmente 
concebidas para o efeito), a utilização de meios flutuantes como plataformas de trabalho e elementos 
operacionais para o equipamento e acesso de materiais e, por último, a conceção de estruturas 
especiais de acesso para trabalhos subaquáticos de reabilitação de fundações. 
Nas descrições das obras selecionadas são abordadas as particularidades (construtivas, geotécnicas, 
estruturais e outras) que se consideraram mais relevantes. São igualmente enfatizadas as metodologias, 
os meios operacionais mobilizados e as conceções construtivas que, podendo não estar diretamente 
ligadas à execução dos elementos de fundação propriamente ditos, são fundamentais na realização das 
infraestruturas de suporte e que, em meios fluviais ou marítimos, assumem contornos de dificuldade 
ou de especificidade construtiva que foram considerados de relevo. Desses elementos destacaram-se 
os maciços de fundação, que estabelecem a transição entre as fundações e os pilares estruturais. 
Sem se prender exclusivamente à descrição dos modelos e das metodologias de cálculo, este trabalho 
tentou ir além das singularidades características do dimensionamento de projeto, privilegiando a 
descrição dos processos e técnicas construtivas utilizadas, por forma a enfatizar as particularidades e 
os critérios de decisão, que justificaram as opções tomadas. 
Em termos genéricos as decisões tomadas na preparação de uma dada intervenção visam objetivos 
bem claros: respeitando sempre a segurança (da obra e da sua construção), as exigências 
arquitetónicas, ambientais, funcionais e estruturais (explicitadas nos cadernos de encargos) a 
regulamentação em vigor e as boas práticas construtivas, desenvolver soluções, métodos construtivos e 
faseamentos com vista a minimizar riscos, maximizar a economia (fundamentalmente por redução de 
custos) e a diminuir os prazos de execução. 
PALAVRAS-CHAVE: Fundações, Evolução, Tecnologia, Segurança, Economia. 
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ABSTRACT 
The aim of this work is to elaborate an approach to the evolution and technological innovation of the 
main construction techniques used in the execution of deep foundations in fluvial and maritime 
conditions. 
Despite the fact that most of the relevant technical literature make their approach by classifying the 
types of deep foundations by their construction techniques (driven, bored, etc.), by the construction 
materials (concrete, reinforced concrete, steel, wood, aggregate, etc.), by the type of bearing system 
(shaft, toe or both) and by the relation between their length and section (piles /micro-piles, etc.), this 
document was organized in chapters that group certain procedures or construction technics, without 
following the more traditional approaches, since it doesn’t aim to list/illustrate all the available 
methods for deep foundation execution on overwater conditions.   
The outlined goal of this document is to carry out an approach to the subject through the historical 
description of several constructions performed by Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A.. 
This descriptions were written in order to emphasize the most relevant technical options of each 
intervention through descriptions that also reflect the chronological and technological developments 
since the beginning of the twentieth century until the present day. Within this context it was chosen to 
present a set of several interventions that illustrate various methodologies used in the construction of 
infrastructures in aquatic environments, which are considered to be representative of this type of 
interventions. 
Those interventions highlight numerous types of techniques which were chosen according to its 
importance, especially within the Portuguese historical construction scenario. From a wide range of 
existing construction methodologies, the author focused on the pier construction using havage well 
casing systems, the execution of driven piles, the use of temporary embankments (forming islands or 
peninsulas) as working platforms, the assembling of modular temporary access platform jetties 
(specially designed for this purpose), on the use of floating construction pontoons and on the 
conception, design, and operational particularities of special structures for underwater work access in 
order to perform bridge infrastructure rehabilitation. 
In those descriptions the most relevant construction, geotechnical and structural (among others) 
singularities are highlighted. The author also emphasises the methodologies, the operational means 
and the conception of auxiliary structures that might not be directly related with the foundation 
elements, themselves, but are essential for their final quality, especially if the difficulties and 
particularities associated with their construction on overwater conditions are taken into account. 
Without being exclusively attached to foundation modelling, this paper tries to go beyond the features 
characteristic of design calculations, focusing on the description of constructive processes and 
phasing, in order to emphasize their singularities and its decision criteria, justifying the most important 
choices made along the process. 
In general terms the purpose of most decisions taken during an intervention analysis process aim very 
clear objectives: respecting the safety measures (during and after the conclusion of its construction 
processes), the architectural, environmental, functional and structural requirements, the tender 
specifications, legal regulations and good construction practices, to develop structural solutions, 
construction methods and phasing, conceived in order to minimize risks, increase economy (mostly by 
reducing costs) and decrease construction schedule operations in order to respect (or shrink) the 
imposed deadlines. 
Key words: Foundations, Evolution, Technology, Safety, Economy  
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
Desde a sua génese que a empresa Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A. está 
intimamente ligada às obras geotécnicas, tendo sido nessa especialidade que a empresa iniciou a 
sua atividade. 
Numa época em que os equipamentos estavam longe das possibilidades da maquinaria existente 
nos dias de hoje, a capacidade inventiva, aliada ao engenho, era a arma utilizada para executar 
as grandes obras de Engenharia. As adaptações para implementação dos sistemas de “havage” 
com cofres flutuantes, utilizadas no final dos anos 20 e no final dos anos 30, para a construção 
dos pegões de fundação dos pilares do Cais acostável do Porto de Vila Real de Santo António e 
da Ponte Rodoviária de Alcácer do Sal, respetivamente, constituem exemplos dessas capacidade 
e engenho. 
Com a evolução tecnológica e, sobretudo, o aparecimento dos modernos equipamentos de 
cravação e furação, as soluções estruturais que a sua adequada utilização permite são 
vastíssimas. 
Tecnologias assentes no uso de equipamentos dotados de elevadas potências e munidos de 
ferramentas de corte e furação capazes do atravessamento de formações de grande disparidade 
geomecânica, aliando essa capacidade à possibilidade de atingir grandes profundidades, quando 
devidamente utilizados, permitem a construção de estruturas de fundações em locais e com 
características que seriam impensáveis antes do seu aparecimento. 
Com efeito, os meios hoje em dia disponíveis para ultrapassar os desafios associados à execução 
de fundações indiretas em meios aquáticos permitem aos projetistas, aos donos de obra e aos 
empreiteiros um grande leque de opções de sistemas construtivos, que deverão ser 
criteriosamente escolhidos em função da sua adequabilidade às obras. 
Deste modo, as escolhas das metodologias de furação ou cravação, das técnicas de estabilização 
dos furos, dos procedimentos associados à introdução das armaduras, dos processos adequados 
para a betonagem ou injeção das fundações ou dos sistemas construtivos para a sua ligação aos 
maciços de fundação são de importância vital e deverão ser fortemente ponderadas, por forma a 
constituírem soluções adequadas às características geotécnicas dos terrenos e às exigências 
funcionais das estruturas que suportam. 
De relevância extrema é também a escolha dos meios funcionais sobre os quais os equipamentos 
de furação operam. As decisões que levam à adoção, por exemplo, de aterros provisórios ou 
ensecadeiras (em estacas prancha ou não) ou à utilização de plataformas flutuantes (batelões e 
pontões) deverão ser tomadas tendo em conta as profundidades do leito, as velocidades de 
escoamento e os custos de mobilização. 
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Igualmente de enorme importância é a escolha das metodologias associadas à construção dos 
maciços de fundação, que funcionam como elementos de transição entre fundações indiretas e 
os pilares estruturais. 
Neste contexto, com vista a ilustrar aspetos importantes inerentes à execução de fundações em 
meios fluviais a marítimos, na presente dissertação selecionam-se e descrevem-se aspetos 
construtivos de um conjunto de obras realizadas pela empresa Teixeira Duarte que, dotadas de 
significativo grau de interesse (histórico, geotécnico ou estrutural) e/ou de particularidades que 
se consideraram relevantes, são agrupadas em capítulos que reúnem técnicas e metodologias 
construtivas passíveis de enquadramento comum. 
Salienta-se o facto de, enquanto engenheiro da equipa da Direção Central de Projetos da 
Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A., o autor ter participado nas intervenções 
apresentadas com data de construção posterior a outubro de 1997, data da sua admissão nesse 
departamento da empresa. 
Essa participação incidiu sobretudo no desenvolvimento de estudos e projetos, tentando adequar 
as necessidades das intervenções às metodologias, recursos, meios, tecnologias e equipamentos 
que se consideraram mais adequados, tendo em conta a sua especificidade e a experiência da 
empresa. 
Em fase de concurso, essa participação foi maioritariamente realizada em pareceria com as 
outras Direções Centrais e/ou Centros de Exploração da empresa, desenvolvendo estudos que 
permitissem a valorização e apresentação tecnicamente fundamentada de propostas. 
Em fase de projeto, os trabalhos foram desenvolvidos em estreita ligação com as equipas de 
produção das obras, tentando melhor adaptar as especificidades de cada estudo às reais 
características das intervenções e da sua envolvente, utilizando o know-how da empresa para 
melhor adequar as soluções, metodologias construtivas e as tecnologias que lhes estão 
associadas, por forma a minimizar os riscos inerentes à construção e a maximizar a eficiência 
dos trabalhos a realizar. 
Durante a fase de construção, prestando assistência técnica às obras, o autor desenvolveu 
inúmeros estudos e projetos, com vista a dar apoio às equipas de produção na adaptação de 
soluções, ajuste de metodologias, execução de procedimentos de trabalho ou na resolução de 
algumas dificuldades resultantes da ocorrência de contrariedades imprevistas. Destaca-se a 
conceção e execução de diversas estruturas acessórias que, em múltiplas intervenções, se 
revelaram determinantes para o êxito da execução dos trabalhos.   
Apesar de todas as singularidades que lhe são inerentes, a fórmula para o sucesso de uma 
intervenção com o elevado grau de dificuldade que é inerente à construção de fundações em 
meios aquáticos passa sempre pela adequabilidade da escolha das tecnologias a utilizar, tendo 
em conta as suas particularidades (geométricas, estruturais, hidráulicas, geotécnicas, etc.), 
exigências regulamentares e de segurança (durante a fase de construção e em exploração), com 
vista a minimizar custos, riscos e prazos de execução. 
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2 
FUNDAÇÕES INDIRETAS MATERIALIZADAS POR 
PEGÕES EXECUTADOS A PARTIR DE POÇOS DE 
HAVAGE 
 
 
2.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E PARTICULARIDADES DA TECNOLOGIA DE HAVAGE 
As técnicas e metodologias associadas à execução de fundações indiretas estão intimamente 
ligadas aos equipamentos que as concretizam. Numa época onde os modernos equipamentos 
existentes nos dias de hoje ainda não estavam disponíveis, o sistema de cravação por havage era 
um método amplamente utilizado para a transmissão dos esforços em profundidade, 
especialmente até à primeira metade do século XX. 
Em termos de metodologia, a técnica de cravação por havage consiste no aprofundamento de 
poços ou caixões (consoante a geometria), normalmente ocos e biselados na sua base, 
recorrendo à escavação através do seu interior para, por ação de carga vertical (peso próprio ou 
carregamentos adicionais), obter o rompimento progressivo do atrito lateral do terreno até serem 
atingidas profundidades onde os terrenos apresentem características geomecânicas compatíveis 
com as solicitações das superestruturas sobre eles fundadas. 
Como principais vantagens esta técnica oferece a particularidade de aliar a possibilidade de 
execução de fundações de grande diâmetro (ou secção) a uma considerável rapidez de cravação, 
especialmente no atravessamento de solos aluvionares pouco consistentes. 
Como principais desvantagens aponta-se a sua inadaptação a terrenos duros/compactos e o 
aumento contínuo das dificuldades de cravação, que normalmente limitavam a possibilidade de 
obtenção de profundidades elevadas, tornando-a incompatível com situações onde as formações 
geomecânicamente competentes se encontrem sob grandes espessuras de terreno, especialmente 
se tiverem características arenosas e alguma compacidade. 
Apesar da tecnologia ser genericamente definida pelas descrições anteriores, as características 
de cada intervenção impunham adaptações e variações, estabelecidas consoante as 
particularidades dos métodos utilizados em cada uma das operações. 
Por forma a enumerar algumas dessas singularidades, podem referir-se múltiplas técnicas e 
metodologias passíveis de serem utilizadas: 
 Na execução dos poços de entivação (normalmente em aço ou betão, por vezes pré-
fabricados outras vezes moldados in situ); 
 No seu transporte e posicionamento no local de implantação; 
 Na realização da escavação, destacando-se a utilização de métodos manuais ou à 
utilização das mais variadas técnicas ou equipamentos (escavação por circulação 
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inversa, escavação por dragagem, através de grabs, por bombagem, utilizando trados, 
baldes, etc.); 
 Na eventual utilização de campânulas de ar comprimido, normalmente associadas à 
necessidade de impedimento da entrada de água no interior imposto, nomeadamente, 
pela presença de meios humanos; 
 Nas operações de eventual carregamento para forçar a descida das entivações, 
necessárias quando o peso próprio destas se revelar insuficiente para romper o atrito 
lateral (carregamentos estáticos, carregamentos dinâmicos, macacos hidráulicos, etc). 
 Na materialização de procedimentos para execução do enchimento do seu interior (após 
serem atingidas as profundidades previstas), que vão desde ao preenchimento com 
inertes (areia, brita, etc.) à betonagem (submersa ou não).  
O sucesso das intervenções utilizando a metodologia de havage está, portanto, intimamente 
ligada à adequabilidade das soluções adotadas em cada operação, cabendo aos técnicos 
responsáveis definir, dentro das opções disponíveis, as técnicas mais apropriadas para realização 
de cada operação, tendo em conta as especificidades geográficas, geotécnicas, estruturais e 
operacionais de cada obra. 
 
2.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO PORTO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO – 
1928/1935 
2.2.1.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA OBRA 
Esta obra, executada entre 1928 e 1935, constitui um marco na história da empresa Teixeira 
Duarte (à data ainda uma empresa unipessoal) e uma demonstração do arrojo e empreendorismo 
do Engenheiro Ricardo Esquível Teixeira Duarte que, implementando metodologias 
construtivas assentes na lógica da linha de montagem, concebeu estruturas e procedimentos 
construtivos engenhosos e eficazes, especialmente se forem consideradas as limitações 
tecnológicas de meios, tendo em conta a época e o local da construção (longe das cidades mais 
desenvolvidas do país). 
 
Fig. 2.1 - Aspeto do porto na fase preparatória dos trabalhos de construção do cais de acostagem 
Salientam-se a utilização das condições geográficas do local (estuário do Guadiana) como meio 
para superar as dificuldades de acesso e as limitações de capacidade dos meios elevatórios, bem 
como a capacidade de ultrapassar a problemática associada à existência de material aluvionar, 
geomecânicamente incompetente para fundação da infraestrutura do cais, com uma possança 
bastante elevada (cerca de 19 m). 
Trata-se de uma estrutura para um cais acostável, de 300 m de extensão, constituída por 
abóbadas de betão simples, de 10 m de vão, assentes sobre pilares/pegões, do mesmo material, 
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com uma secção de 6,0mx4,0m. Os pegões de fundação atingiram os 20 m de profundidade, 
após cravação de entivações pela técnica de havage. 
A estrutura é ainda dotada de muretes de coroamento e de um muro cais de suporte, também de 
betão, destinado à retenção dos aterros da plataforma do cais. 
O muro cais é constituído por 3 fiadas de blocos de betão de cerca de 1,5 m de altura (cada 
uma), fundadas sobre uma base de enrocamentos de 7 m de espessura. A empreitada implicou 
ainda a execução da dragagem do leito do estuário até à cota prevista (-6,00 ZH) e a execução 
do aterro da plataforma do cais. 
 
2.2.2. ESQUEMAS DE PROJETO E DE FASEAMENTO CONSTRUTIVO 
Antecipando uma prática que se mantém na empresa, o Engenheiro Ricardo Esquível Teixeira 
Duarte procedeu à execução de inúmeros esquemas e desenhos de projeto e das metodologias 
construtivas a adotar, ilustrando a solução estrutural concebida e o faseamento construtivo das 
etapas mais relevantes da intervenção. 
Disso são exemplo as imagens subsequentes correspondentes às três fases construtivas que se 
consideram como mais significativas e que ilustram a estrutura concebida para o cais e a 
sequência dos trabalhos: 
 Construção dos pegões/pilares estruturais, executados após escavação do material 
aluvionar (e do topo da camada de burgau, onde estes se encontram fundados) e sua 
substituição pelo preenchimento com betão ciclópico, realizada ao abrigo de entivações, 
previamente posicionadas em profundidade por intermédio de cravação por havage 
(figura 2.2a); 
 Execução de um prisma de enrocamento que, dotado de uma espessura de cerca de 7,0 m,  
funciona como componente de estabilização das camadas inferiores de aterro e como 
elemento de fundação do muro cais de suporte dos aterros mais superficiais da plataforma 
portuária (muro representado a tracejado – figura 2.2b); 
 Construção das abóbadas de betão simples, dimensionadas para vencer o vão (10 m) entre 
os pilares estruturais (figura 2.2c).  
 
Fig. 2.2 - Desenhos do faseamento construtivo ilustrando as atividades chave da intervenção 
Fig. 2.2b
Fig. 2.2a Fig. 2.2c
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2.2.3. PRINCIPAIS MEIOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
Uma das principais características que os documentos de acervo da empresa referentes a esta 
intervenção deixam transparecer, prende-se com a forma rigorosa e metódica com que o 
faseamento sequencial das atividades foi planeado.  
Neste contexto, enfatizam-se a organização e a gestão dos meios utilizados, com preparação 
assente numa produção planeada, segundo a qual cada atividade foi idealizada numa lógica 
assente no conceito da linha de montagem, revelando um detalhe preparatório notável, mesmo 
quando comparado com um modelo de organização e gestão de um estaleiro dos dias de hoje. 
O rigoroso planeamento da empreitada implicou uma mobilização de meios e de equipamentos, 
cuja operacionalidade foi gerida de acordo com o planeamento das atividades. 
Dos meios e equipamentos concebidos e/ou mobilizados destacam-se: 
 O dimensionamento e montagem de uma linha férrea provisória, especialmente concebida 
para assegurar mobilidade de equipamentos (operando sobre carris) e materiais 
(transportados em vagões ou sobre bogies) ao longo da área de implantação do estaleiro; 
 A construção de pontes cais provisórias, abrangidas pela linha férrea, especialmente 
concebidas para o aprovisionamento fluvial/marítimo de materiais de construção 
(essencialmente material de enrocamento) e embarque de material para transporte a 
vazadouro; 
 A utilização de diversos tipos de gruas e escavadoras, quer operando sobre carris quer 
operando sobre lagartas; 
 A utilização de locomotivas, vagões e bogies que eram usados na “alimentação” das 
frentes obra em termos de materiais e no transporte de material da escavação, para 
posterior depósito em vazadouro; 
 Conceção e montagem de centrais de produção de betão e de armazenamento de inertes, 
onde também se procedia à sua lavagem e britagem, que eram abrangidas pela linha 
férrea de distribuição. 
 
Fig. 2.3 – Cais provisório, dotado de linha férrea, utilizado durante a empreitada 
 
Fig. 2.4 – Alguns troços da linha férrea provisória e as locomotivas Montania e Rurthal em operação 
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Fig. 2.5 – Imagens das principais gruas utilizadas na obra (a grua Koppel, sobre carris, e a grua Bucyrus, 
com um pormenor de dois grabs utilizados nos trabalhos de escavação 
 
Fig. 2.6 – Central de produção de betão (com recurso à betoneira Ransome) e central de armazenamento 
e tratamento de inertes 
 
2.2.4. CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO CAIS 
2.2.4.1. Resumo sequencial dos trabalhos realizados  
De uma forma simplificada, a sequência construtiva utilizada na construção do cais iniciou-se 
pela execução de 31 pilares/pegões estruturais, que foram posteriormente encimados pelos arcos 
de betão simples, interligando-os, entre si, e formando uma estrutura porticada com cerca de 
300 m de desenvolvimento. 
A contenção da plataforma portuária foi assegurada por muros de gravidade, cuja base, 
materializada por caixotões pré fabricados de betão simples, foi fundada sobre um prisma de 
enrocamento. Os muros cais foram constituídos por 3 secções distintas, cada uma com cerca de 
1,50 m de altura, perfazendo um altura total de cerca de 4,50 m. 
A intervenção ficou concluída com os aterros da plataforma portuária e com os trabalhos de 
dragagem do fundo marinho nas imediações do cais (até sensivelmente à cota -6,00 ZH).  
 
2.2.4.2. Execução dos pegões/pilares com recurso a poços cravados por « havage »  
Tal como ilustrado na Figura 2.2a, a conceção dos poços previu a execução de uma base 
biselada, adotada por forma a facilitar as operações de cravação. O bisel de cravação era 
moldado com recurso a uma cofragem metálica que, depois da betonagem do primeiro troço, era 
reutilizada na execução do poço adjacente. 
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O transporte dessa cofragem, desde o seu estaleiro de pré-fabricação até ao local da implantação 
do primeiro pilar construído (pilar P8), foi realizado com a adoção de um fundo provisório, que 
permitiu a sua flutuação e a consequente navegabilidade. 
 
Fig. 2.7 – Imagens do transporte da cofragem metálica e da moldagem da base biselada do primeiro poço  
Após betonagem do primeiro troço dos poços iniciavam-se as operações inerentes ao processo 
de havage, materializadas pela escavação pelo seu interior, facilitando a sua descida em 
profundidade, e pela betonagem dos troços sucedâneos, até que fosse atingida a profundidade de 
projeto (aproximadamente 20 m). 
 
Fig. 2.8 – A escavadora Koppel escavando pelo interior de um troço facilitando a sua cravação 
Sempre que se verificavam dificuldades na descida dos troços da entivação, procedia-se ao seu 
carregamento estático, forçando a sua cravação até que as cotas de projeto fossem atingidas. 
Para o efeito, foram utilizados sacos de areia e, numa fase mais avançada da obra, blocos pré-
fabricados de 2 toneladas, constituintes das secções superiores da estrutura dos muros cais, de 
suporte do aterro da plataforma portuária. 
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Fig. 2.9 – A grua Koppel carregando os poços para forçar a sua descida 
Quando, por carregamento excessivo ou por incapacidade da camada aluvionar, a descida dos 
troços dos poços de havage atingiu profundidades superiores às desejadas, submergindo o seu 
topo abaixo da cota de preia-mar, a continuação da betonagem do troço subsequente era 
realizada ao abrigo de uma ensecadeira. 
 
Fig. 2.10 – Bombagem de água do interior da ensecadeira para posterior betonagem de um troço de pegão 
Depois de atingidas as profundidades de projeto, procedia-se à limpeza do fundo da escavação e 
à respetiva selagem do poço, através da aplicação submersa de betão. Essa operação era 
realizada através da aplicação de betão com recurso ao grab escavador ou através de uma 
coluna de betonagem (à semelhança dos procedimentos de betonagem submersa utilizados 
atualmente). A escolha que levava à adoção de cada uma destas metodologias de selagem era 
gerida em função da trabalhabilidade do betão (e consequente eficiência da sua aplicação por 
coluna) e da gestão dos meios disponíveis. 
 
Fig. 2.11 – Selagem do fundo dos poços através de betonagem submersa com aplicação de betão por 
grab ou através de uma coluna de betonagem (tubo em ferro com 10’’ de diâmetro) 
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Após selagem do fundo dos poços, procedia-se ao seu enchimento, através de uma betonagem a 
seco, com recurso a baldes, usando um sistema de roldanas simples onde o peso de um balde 
cheio era usado para a subida de um balde vazio. 
Este procedimento já havia sido utilizado nas operações de betonagem das paredes e nas 
operações de selagem do fundo dos poços. O betão era fabricado na central e transportado para 
as frentes de obra através de vagões ou estrados (bogies), circulando sobre os carris da linha 
férrea implementada. 
 
Fig. 2.12 – Transporte, usando a linha férrea, e enchimento do interior dos poços por aplicação, a balde, 
de betão ciclópico 
Findas as operações de selagem e enchimento, os poços, agora transformados em 
pegões/pilares, encontravam-se prontos para receberem as abóbadas do cais. 
As abóbadas, em betão simples, foram betonadas sobre um par de cimbres metálicos (ferro 
fundido), devidamente apoiados nos pegões do cais, após colocação de aduelas em cantaria que, 
dispostas sobre os cimbres, funcionavam como cofragem às operações de betonagem. 
A frente do Cais foi concluída pela betonagem de nivelamento, executada por forma a que o seu 
coroamento fosse coincidente com a cota de fecho das abóbadas. 
 
Fig. 2.13 – Várias fases da betonagem das abóbadas, de um ensaio de carga sobre uma delas e da 
betonagem de nivelamento da frente de cais 
Concluída a execução da frente do cais, procedia-se à dragagem da zona de cais, (em torno dos 
pilares) e à aplicação do prisma de enrocamento. Após nivelamento do seu coroamento com 
recurso a mergulhadores, estas operações foram seguida pelo posicionamento de caixotões pré-
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fabricados que, uma vez preenchidos com enrocamento, constituíram a secção base dos muros 
cais de suporte gravítico da plataforma portuária. 
 
Fig. 2.14 – Colocação/lançamento de pedra para construção do prisma de enrocamento e nivelamento do 
seu nível superior com recurso a mergulhadores 
A inexistência de meios elevatórios compatíveis com o peso dos caixotões da secção da base do 
muro cais, precipitou que estes tivessem sido executados num estaleiro de pré-fabricação, 
montado nas imediações do local intervenção. 
Esse estaleiro, abrangido pela linha férrea provisória, era dotado de um sistema de pórticos de 
suspensão, auxiliares ao fabrico dos caixotões, que se encontrava apoiado em bogies 
posicionados sobre troços de linha férrea.  
 
Fig. 2.15 – Imagens do estaleiro de pré-fabricação dos caixotões para os muros cais de suporte gravítico 
da plataforma portuária 
Uma vez concluída a pré-fabricação dos caixotões, realizou-se a dragagem dos aterros de 
proteção permitindo que o estaleiro pudesse ser inundado. Esta operação possibilitou que estes 
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elementos pudessem ter sido transportados, por via marítima, em flutuação, e posicionados no 
local previsto pelo seu afundamento através da introdução de água. 
A estas operações sucedeu-se o preenchimento do seu interior com enrocamento (substituindo a 
água utilizada no seu afundamento) e uma betonagem de coroamento/nivelamento, convertendo 
os caixotões na seção inferior dos muros cais de gravidade. 
 
Fig. 2.16 – Transporte, posicionamento, preenchimento e betonagem dos caixotões 
As seções superiores desses muros cais, dotados de uma altura total de 4,50 m, foram 
materializadas pelo posicionamento criterioso de blocos pré-fabricados de betão simples 
(pesando sensivelmente 2 toneladas), realizado através dos meios elevatórios existentes em 
obra, operando a partir da estrutura da frente do cais (concluída em fase anterior). 
 
Fig. 2.17 – Disposição dos blocos e realização do aterro da plataforma portuária 
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A intervenção ficou concluída com a instalação dos equipamentos marítimos (escadas, defensas, 
cabeços de amarração, etc.), com a realização das dragagens do fundo marinho, com a execução 
do aterro portuário, utilizando material selecionado das dragagens e das escavações do interior 
dos poços de havage, e com a realização dos arranjos exteriores. 
 
Fig. 2.18 – Imagem do cais de Vila Real de Santo António imediatamente após conclusão da intervenção 
 
2.3. FUNDAÇÕES DA PONTE RODOVIÁRIA DE ALCÁCER DO SAL – 1936-1940 
2.3.1.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INTERVENÇÃO 
Esta obra, executada entre 1936 e 1940, é mais um exemplo de uma intervenção emblemática de 
fundações indiretas em pegões de havage, realizada pela empresa Teixeira Duarte. 
Mandada construir pelo Ministério das Obras Públicas (à data tutelado pelo Engº Duarte 
Pacheco) com a finalidade de substituir a ponte de madeira existente, esta estrutura apresenta 
uma extensão total de aproximadamente 107,5 m (incluindo encontros) e constitui um marco 
histórico no percurso de num país rural rumo à modernidade, tendo estabelecido a ligação (da 
crescente circulação) rodoviária entre as duas margens do rio Sado. 
 
Fig. 2.19 – Imagem da travessia existente até à construção da nova ponte 
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Tal como na obra do Porto de Vila Real de Santo António, esta intervenção evidencia como a 
implementação de processos construtivos bastante simples, associados em conjuntos de 
atividades minuciosamente planeadas, conseguiu superar as limitações tecnológicas de meios, 
bem como as dificuldades geográficas e geotécnicas existentes no local de implantação da 
ponte. 
Salienta-se o aproveitamento das condições geográficas do local (rio Sado), usando a sua 
navegabilidade para superar as dificuldades de acesso e as limitações dos meios elevatórios, e a 
capacidade de ultrapassar a problemática associada à existência de material aluvionar, 
geomecânicamente incompetente para fundação da ponte, com uma possança considerável. 
A empreitada englobou a construção dos 2 pilares e dos 2 encontros de betão para a fundação da 
superestrutura da ponte. Os pilares foram fundados sobre caixões cravados por havage até 14 
metros de profundidade e os encontros sobre grupos de 3 poços cravados pelo mesmo processo. 
 
2.3.2. EXECUÇÃO DOS PEGÕES DE FUNDAÇÃO 
Em termos de sequência operacional, a construção dos pegões de fundação da superestrutura da 
ponte seguiram uma sequência semelhante à dos caixotões dos pegões do Porto de Vila Real de 
Santo António, apresentada no capítulo anterior. 
O arranque das paredes dos caixões foi executado sobre um pequeno aterro que, construído 
numa das margens do rio Sado, serviu como plataforma de trabalho do estaleiro de pré-
fabricação dos caixões. 
Por forma a permitir o seu transporte, em navegação, para o seu local de implantação, os 
caixões foram executados sobre fundos provisórios que eram posteriormente removidos para as 
operações de afundamento até ao nível do leito do rio. 
 
Fig. 2.20 – Montagem da cofragem e disposição das armaduras sobre os fundos provisórios usados para 
conferir a navegabilidade dos caixões 
A altura de betonagem dos troços de caixão, executada neste cais/estaleiro de pré-fabricação, foi 
definida por forma a que fossem satisfeitas duas condições: 
 Ter uma altura de caixão superior à diferença entre a cota do leito e altura de água do 
rio Sado; 
 Essa altura não estar associada a um peso que implicasse um calado de navegação muito 
grande, evitando operações de dragagem, e, por outro lado, ter uma altura suficiente 
para impor um calado que lhe conferisse estabilidade em flutuação. 
A gestão desse binómio traduziu-se na execução, em pré-fabricação, de caixões com cerca de     
5 m de altura. 
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Fig. 2.21 – Conclusão da betonagem de pré-fabricação e início da escavação da península de aterro 
Concluídas as operações de pré-fabricação, procedeu-se à escavação do aterro da plataforma, 
dragando um canal com uma profundidade compatível com a altura de equilíbrio hidrostático 
das peças (cerca de 3,50 m), permitindo a obtenção de uma cota de leito compatível com o seu 
calado de navegação. 
 
Fig. 2.22 – Transporte, em navegação, dos caixões pré-fabricados 
Depois de devidamente posicionadas no seu local de implantação, procedeu-se à bombagem de 
água para o interior dos caixões, para que estes assentassem sobre o leito do rio. 
Estabelecido o equilíbrio hidrostático, os fundos provisórios (de navegação) eram removidos e 
iniciavam-se as operações de cravação. 
Fig. 2.23 – Afundamento e início da cravação dos caixões 
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O atravessamento dos cerca de 12 m de material aluvionar foi realizado pela remoção do solo 
pelo interior dos caixões. Numa fase inicial, esta remoção de material aluvionar foi conseguida 
por bombagem (pelo interior) e, numa fase mais avançada da cravação, quando a bombagem 
deixou de ser eficiente, com recurso a ferramentas escavadoras (grabs), suspensas em 
equipamentos a operar a partir de embarcações.  
 
Fig. 2.24 – Remoção do material aluvionar por bombagem e imagem das ferramentas de escavação 
utilizadas na fase final da cravação 
Atingidas as profundidades previstas (cerca de 14 m), iniciava-se o processo de betonagem do 
interior dos cofres. 
Na impossibilidade de bombagem do betão, a frente de obra concebeu e montou uma linha 
férrea provisória, que foi utilizada para alimentação das colunas de betonagem utilizadas no 
enchimento dos cofres, transformando-os nos pilares de fundação da superestrutura da ponte. 
 
Fig. 2.25 – Imagens da coluna de betonagem, da linha férrea de acesso e fornecimento de betão (através 
de vagões), e do enchimento do interior dos cofres 
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Após conclusão dos trabalhos de enchimento, e da construção dos encontros, nas margens, a 
empreitada ficou concluída com a colocação das cantarias de acabamento e a instalação dos 
aparelhos de apoio (selados ao topo do fuste dos pilares), iniciando-se as operações de 
montagem da superestrutura metálica da ponte. 
 
Fig. 2.26 – Fotografias da obra após conclusão da infraestrutura (Fig. 2.26.a) e após montagem do 
tabuleiro da ponte (Fig. 2.26.b) 
 
  
Fig. 2.26.a
Fig. 2.26.b
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3 
ESTACAS CRAVADAS 
 
 
3.1. DESCRIÇÃO GERAL DA METODOLOGIA 
A execução de fundações em meios fluviais e marítimos implica, na grande maioria das 
situações, que estas sejam dotadas de uma componente de cravação, materializada pela 
introdução no solo dos elementos protetores da escavação (cravação de poços de havage, de 
tubos de encamisamento no solo, etc.). 
Apesar de indispensáveis para o atravessamento da profundidade de água e para garantir a 
estabilidade da escavação nos solos mais superficiais (geomecânicamente incompetentes), à 
exceção de solicitações em fase construtiva (provisórias), os tubos de encamisamento não são 
normalmente considerados no cálculo da resistência última das estacas.  
Neste contexto, e de acordo com as denominações mais usuais da bibliografia especializada, a 
designação de estacas cravadas é utilizada para soluções de fundação onde a capacidade 
resistente é garantida pelo elemento cravado no terreno. 
Principalmente adequada ao atravessamento de solos brandos até ao substrato rochoso, para 
mobilização da resistência de ponta, a cravação é uma técnica construtiva que consiste na 
introdução de elementos resistentes no terreno. Na grande maioria das soluções, os elementos 
são constituídos por estacas em aço ou betão armado (muitas vezes pré-esforçado), mas também 
poderão ser executados noutros materiais como madeira, polímetros ou recorrendo a secções 
mistas (normalmente aço/betão, madeira/betão, madeira/aço). 
 
Fig. 3.1 – Imagens dos principais materiais que constituem as fundações em estacas cravadas 
As metodologias utilizadas na introdução das estacas no terreno são bastante variadas e deverão 
ser escolhidas de acordo com a sua adequação às propriedades físicas dos elementos (materiais 
constituintes, geometria, seção e comprimento) e às características geomecânicas dos solos a 
atravessar. 
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As técnicas mais usuais na execução deste tipo de fundações são a cravação por percussão, por 
vibração, por prensagem ou por rotação. 
A cravação por percussão é a metodologia mais utilizada e que apresenta um maior número de 
equipamentos/tecnologias disponíveis dos quais se destacam: 
 Os bate estacas com pilão de queda livre; 
 Os martelos pneumáticos (elétricos ou a ar comprimido); 
 Os martelos hidráulicos; 
 Os martelos a diesel. 
 
Fig. 3.2 – Cravação por pilão de queda livre: Fig. 3.2.a - Estacas de madeira para fundação dos encontros da 
ponte rodoviária de Alcácer do Sal - Teixeira Duarte 938; (Fig. 3.2.b, Fig. 3.2.c e Fig. 3.2.d) - Estacas pré-
moldadas de betão armado para fundação dos edifícios da Base Naval do Montijo - Teixeira Duarte 1941  
Na cravação por vibração, a introdução das estacas no solo é assegurada pela ação de martelos 
vibradores (vibrofonceurs). Particularmente adequada à cravação em areias (especialmente se 
forem monogranulares), a eficiência na cravação é igualmente dependente da adequação das 
características dos equipamentos ao tipo de estaca e às particularidades dos solos a atravessar, 
destacando-se a importância da adaptação da capacidade e da frequência de vibração do 
equipamento a essas especificidades. 
 
Fig. 3.3 – Vibrofonceur cravando um tubo de encamisamento para atravessamento das areias do leito da 
albufeira da barragem de Crestuma-Lever (Ponte sobre o rio Douro da A41 – Teixeira Duarte-2010) 
Fig. 3.2.a Fig. 3.2.dFig. 3.2.cFig. 3.2.b
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Uma outra possibilidade é a designada por cravação por prensagem, onde os elementos são 
introduzidos por forças pseudoestáticas, habitualmente impostas por macacos hidráulicos 
atuando a partir de um sistema de reação. 
Embora pouco frequente em Portugal, outro método utilizado é o da cravação por rotação 
mecânica, onde as estacas (normalmente metálicas ou de betão armado, dotadas de abas 
metálicas helicoidais) são introduzidas no terreno por rotação, com um princípio de atuação 
semelhante ao de um parafuso autoperfurante. 
Apesar de poder constituir uma generalização incorreta, uma vez que não atende à metodologia 
e ao tipo de solo, é comum considerar-se que, em muitas situações, a utilização de estacas 
cravadas admite elementos sujeitos a cargas superiores e assentamentos inferiores em relação a 
elementos com a mesma secção, mas executados com técnicas que obriguem à extração de 
solos. 
Este método apresenta a vantagem suplementar de constituir um ensaio real, cujos dados são 
extrapoláveis para determinação da resistência nominal das estacas. Esta poderá ser obtida 
através de correlações a partir do registo da energia utilizada na cravação ou, caso se verifique, 
pelo valor da energia máxima associada à obtenção de nega. 
Como vantagem adicional, poder-se-ão referir os benefícios associados à possibilidade de 
controlo e inspeção da estaca, após sua pré-fabricação e antes da cravação, oferecendo maiores 
garantias quanto à integridade do elemento e maior controlo dos materiais constituintes. Outra 
vantagem consiste na possibilidade de poder dispensar a necessidade de utilização de elementos 
de entivação (encamisamento) no comprimento do atravessamento da espessura de água. 
Contudo, este processo construtivo apresenta algumas desvantagens como sejam a grande 
emissão de ruido e vibração, a possibilidade de perturbação e deformações no terreno (e 
estruturas vizinhas), a inadequabilidade ao atravessamento de blocos ou camadas rígidas 
(podendo, inclusivamente, ser danificadas por ação de energia de cravação excessiva) e a 
impossibilidade de implementação em condições de limitação de pé direito. No entanto, o maior 
custo construtivo, que normalmente lhe está normalmente associado, constitui o principal 
obstáculo à utilização disseminada desta tecnologia no nosso País. 
No entanto, na ausência de impedimentos físicos e quando as características geomecânicas são 
favoráveis (inexistência de solos granulares grossos/compactos, elementos ou blocos rígidos e 
intercalações de estratos rijos), esta metodologia está associada a uma grande rapidez de 
execução, apresentando ainda a vantagem associada à possibilidade de compactação do solo e a 
garantia de uma boa ligação do interface ponta/terreno. 
Nestas condições, a grande rapidez de execução poderá revelar-se uma mais-valia técnica que 
compense os maiores encargos económicos, que geralmente lhe estão associados. 
Um exemplo de uma intervenção onde a velocidade de execução e a adequabilidade da 
tecnologia se revelou determinante na sua escolha, foi a cravação dos 78000 metros lineares de 
estacas pré-fabricadas de betão armado, para fundação e ancoragem das lajes de fundo das 
docas 21 e 22 dos estaleiros navais de Setúbal. 
As particularidades geotécnicas do local, a inexistência de estruturas vizinhas e as 
características da estrutura a fundar/ancorar, onde a espessura da laje de fundo poderia ser 
diminuída pelo aperto da malha de estacas, estiveram na origem do dimensionamento de uma 
solução com estacas curtas, pouco espaçadas, (diminuindo o vão e a respetiva área de influência 
de cada elemento) com grandes rendimentos na cravação. 
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Com esta opção, que diminuía as tensões atuantes nas estacas de fundação, foi possível 
dimensionar uma solução em estacas curtas, com 12 m de comprimento e 520 mm, que foram 
executadas a seco, através do rebaixamento do nível freático. Este rebaixamento foi conseguido 
através da implementação de malhas paralelas de agulhas filtrantes (well points) e através da 
cravação de uma cortina perimetral em estacas prancha. 
Além das vantagens descritas, esta solução apresentou como principal beneficio a grande 
rapidez de execução. Os elevados custos energéticos, relacionados com as operações de 
bombagem necessárias para manutenção do local de intervenção a seco, favoreceram, de forma 
economicamente decisiva, esta metodologia construtiva, onde as 6500 estacas de fundação e 
ancoragem das lajes de fundo foram executadas com recurso a três bate estacas, equipados com 
martelos a diesel (Delmag). 
 
Fig. 3.4 – Esquemas ilustrativos do funcionamento de martelos a diesel e imagens das operações de 
cravação das estacas dos estaleiros navais de Setúbal, executadas pela Teixeira Duarte em 1973 
 
3.2. ESTACAS CRAVADAS PARA A PONTE PROVISÓRIA DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA DE 
ALCÁCER DO SAL 
3.2.1. ENQUADRAMENTO 
Apesar do bom comportamento estrutural da, entretanto, “velha” ponte rodoviária de Alcácer do 
Sal, cuja construção foi apresentada no capítulo 2.3, que permite que esta se mantenha em 
funcionamento nos dias de hoje, a evolução das exigências rodoviárias tornaram-na inadequada 
para o funcionamento sob ação de tráfego sem restrições. 
Com efeito, o acréscimo do volume de tráfego, o aumento das dimensões físicas dos veículos 
circulantes e o incremento das solicitações atuantes (estabelecidas pela atualização das 
exigências regulamentares), determinaram a necessidade de criação de uma travessia alternativa, 
sem as restrições à franca circulação rodoviária que eram impostas pela reduzida largura 
transversal do tabuleiro. 
Perante este cenário, a Junta Autónoma de Estradas definiu a realização de uma nova travessia, 
inserida numa rede viária nacional, que simultaneamente desviasse o tráfego rodoviário do 
interior de Alcácer do Sal e que cumprisse todos os requisitos regulamentares em vigor. 
No entanto, a elevada duração prevista para o final da construção do novo troço viário (que 
atualmente se encontra inserido no IC1), impôs a necessidade de, em regime provisório, garantir 
um atravessamento rodoviário do Sado que assegurasse a simultaneidade de circulação em 
ambos os sentidos de tráfego (o que não era possível com a ponte existente). 
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Neste contexto, em 1982, a Junta Autónoma de Estradas lançou a concurso a 
conceção/execução de uma nova travessia, que transitoriamente assegurasse a possibilidade de 
circulação rodoviária simultânea em ambos sentidos.  
Para o efeito, a Teixeira Duarte concebeu uma ponte provisória, idealizada tendo em conta o 
caráter transitório da intervenção, dotada de uma largura útil compatível com as exigências 
geométricas de uma faixa de rodagem, que permitiu a duplicação da circulação de tráfego 
(mantendo a “velha” ponte para a circulação no sentido inverso). 
 
3.2.2. CONCEÇÃO ESTRUTURAL 
Tendo em conta o caráter provisório da intervenção, foi concebida uma estrutura modelar onde 
o prazo, a facilidade construtiva e o custo da execução fossem privilegiados em relação a 
aspetos estéticos ou de durabilidade. Para o efeito, dimensionou-se uma estrutura com um 
tabuleiro composto por 6 tramos de grelhas metálicas, constituídas por conjuntos de duas 
longarinas longitudinais e vigas transversais, que estabeleceram o suporte de conjuntos de lajes 
pré fabricadas de betão armado de sustentação do pavimento e das sobrecargas rodoviárias. 
As infraestruturas de suporte do tabuleiro, dotados de vãos livres da ordem dos 20 m de 
comprimento, foram formadas por 5 pórticos tridimensionais constituídos por conjuntos de 4 
estacas, encimadas por um sistema metálico de contraventamento. 
Cada estaca foi constituída por conjuntos de pares de estacas prancha, de 12 m de comprimento, 
dotados de soldadura de ligação, entre cada elemento e entre os pares de estacas prancha, 
formando elementos metálicos para cravação com um comprimento total de 24 m (18 m 
correspondentes ao atravessamento do leito aluvionar do rio Sado). 
Por forma a serem dotadas de uma capacidade resistente compatível com as ações verticais 
(evitando fenómenos de encurvadura) e com as ações horizontais de frenagem (o caráter 
provisório da obra levou à não consideração da ação sísmica), as estacas foram reforçadas por 
um enchimento de betão armado, disposto ao longo do seu comprimento elástico de 
encastramento, numa extensão correspondente ao 12 m mais superficiais.  
 
Fig. 3.5 – Esquemas de projeto ilustrativos da solução concebida para as fundações da ponte provisória 
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Depois de estabelecida a união dos pares de estaca prancha, por soldadura, estes elementos, 
constituindo uma estaca metálica, eram cravadas no solo por intermédio de um bate estacas 
dotado de um pilão de queda livre, içado por motor a diesel, operando a partir de meios 
flutuantes. 
As características aluvionares dos terrenos de fundação revelaram-se favoráveis à utilização de 
uma cravação por impacto, uma vez que, em terrenos destas características, esta técnica 
apresentava melhores rendimentos que os obtidos uma cravação através de vibro-fonçage. 
Usando esta metodologia, foi possível executar as 20 estacas de fundação de uma forma 
expedita, atingindo as profundidades de projeto, que estabeleciam a sua cravação até 
profundidades de cerca de 18 m abaixo da cota do leito do rio. 
 
Fig. 3.6 – Imagens da cravação das estacas metálicas da ponte provisória 
Depois das operações de cravação, procedeu-se à montagem dos sistemas de contraventamento, 
estabelecendo o travamento, à cabeça, de cada conjunto de quatro estacas, por forma a formar os 
cinco pórticos tridimensionais, de sustentação dos seis tramos do tabuleiro. 
 
Fig. 3.7 – Imagens da montagem dos travamentos à cabeça das estacas metálicas 
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A conclusão das infraestruturas da ponte foi realizada com montagem de travessas metálicas, 
soldadas no topo das estacas, formando uma grelha (mesa) de suporte, onde foram instalados os 
aparelhos de apoio, que transmitiam os esforços advenientes das longarinas do tabuleiro aos 
pórticos de fundação. 
Finalizada a execução das infraestruturas, incluindo os seus encontros, a construção do tabuleiro 
foi realizada por montagem sequencial dos elementos estruturais, a partir das margens do rio. 
 
Fig. 3.8 – Soldadura das travessas, posicionamento das longarinas e montagem das vigas secundárias 
Em termos de faseamento construtivo, o tabuleiro foi executado por troços, correspondentes a 
cada um dos seus seis tramos. A montagem de cada tramo era iniciada pelo posicionamento das 
longarinas metálicas de suporte primário sobre os aparelhos de apoio das travessas de 
encabeçamento dos pórticos tridimensionais. A esta operação sucedia-se a montagem das vigas 
secundárias e a colocação das pré-lajes de betão armado. 
A construção do tabuleiro prosseguia com a montagem do tramo adjacente, utilizando o tramo 
montado anteriormente como elemento de suporte para os meios elevatórios de posicionamento 
das longarinas. A instalação dos revestimentos e dos equipamentos rodoviários era precedida de 
uma betonagem complementar (lâmina de compressão) que estabelecia a ligação entre os vários 
troços de laje pré fabricada 
 
Fig. 3.9 – Posicionamento das pré-lajes e utilização destes elementos como pavimento de suporte dos 
meios elevatórios de montagem dos tramos adjacentes 
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Tirando partido do caráter provisório da obra, a execução das fundações e superestrutura da 
ponte foi realizada através de soluções expeditas, utilizando uma lógica de montagem 
sequencial que permitiu, num curto espaço de tempo, implementar uma solução 
economicamente muito vantajosa e capaz de solucionar o problema rodoviário no imediato. 
 
Fig. 3.10 – Imagem da ponte após a sua conclusão ilustrando a sua utilização como faixa complementar 
de circulação de tráfego (neste caso no sentido Sul/Norte) 
Como nota final deste capítulo, salienta-se que, embora tenha sido projetada como obra 
provisória, com um pressuposto que estabelecia um período máximo de funcionamento de dois 
anos, esta ponte apenas foi desmantelada no final de 2008, cerca de vinte anos após a sua 
conclusão. 
Este aspeto merece ser destacado uma vez que, dado o caráter provisório com que foi 
concebida, a ponte não havia sido dimensionada para os fenómenos decorrentes da ação sísmica 
regulamentar e os elementos de fundação não haviam sido protegidos em conformidade com os 
efeitos dos fenómenos de corrosão sobre os elementos em aço, num período de 20 anos. 
Apesar do sucesso da intervenção, que cumpriu todos os objetivos inerentes à construção, o 
facto de a sua utilização ter ultrapassado largamente o caráter provisório com que havia sido 
concebida, subverteu os pressupostos que estiveram na base do seu dimensionamento. 
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4 
ATERROS PROVISÓRIOS E ENSECADEIRAS 
FORMANDO ILHAS COMO MEIOS PARA EXECUÇÃO 
DE FUNDAÇÕES INDIRETAS 
 
 
4.1. ENQUADRAMENTO E PARTICULARIDADES 
Quando as características hidráulicas, os aspetos ambientais, a capacidade geomecânica dos 
leitos, a características físicas do local (geográficas/topográficas), os prazos de execução e as 
especificidades técnicas das intervenções forem favoráveis, a realização de aterros, a partir de 
uma das margens, ou a construção de ilhas, poderão constituir opções válidas na execução de 
plataformas de trabalho para execução das infraestruturas de uma obra. 
No entanto, uma obra de desvio ou de obstrução de um curso de água está sempre associada a 
um determinado risco, muitas vezes bastante elevado, e a sua consideração como hipótese 
construtiva deverá ser sempre precedida de uma análise bastante pormenorizada. Nesta análise, 
a caracterização dos aspetos hidráulicos assume particular importância constituindo, na grande 
maioria dos casos, a principal condicionante na avaliação técnico-económica comparativa da 
solução a adotar. 
 
Fig. 4.1 – Destruição de um aterro após cheia (linha de Setil – cheia de 1979) 
Deste modo, o conhecimento dos parâmetros hidráulicos, que permitam a correta caracterização 
das condições de escoamento do curso de água em análise, é de importância extrema. 
Salientam-se, neste particular, os aspetos relacionados com: 
 Estabilidade do leito e margens; 
 Caudais de cheias, influência das marés e correspondentes níveis de água; 
 Velocidades de escoamento; 
 Características físicas dos cursos de água, especialmente em períodos de cheia (maior 
ou menor meandrização) 
 Existência de obras nas imediações da intervenção; 
 Evolução das erosões (localizadas ou generalizadas) e da deposição de sedimentos; 
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 Condicionamentos impostos pela navegação; 
 Sobreelevações da superfície livre; 
 Ações hidrodinâmicas sobre as estruturas provisórias e seus efeitos nos leitos e fundos 
marinhos (averiguando a possibilidade de ocorrência de infraescavações por obstrução). 
O conhecimento e a parametrização dos fenómenos deverá ser realizado numa perspetiva de 
quantificação de efeitos. Essa avaliação não se deverá cingir às penínsulas ou ilhas de aterro, 
propriamente ditas, mas também à análise dos fenómenos atuantes sobre o leito, margens e 
obras adjacentes, sendo determinante na validação das soluções e na definição das medidas de 
proteção que se considerem necessárias. 
Neste contexto, um aspeto que assume particular relevância é a definição do período de retorno, 
que parametrizará os dados que servirão como base aos estudos de avaliação. A sua escolha 
deverá ser adequada ao tempo da intervenção, ao período em que esta vai ocorrer (estiagem ou 
período de cheias, etc.) e à avaliação da magnitude dos eventuais danos que uma falha por 
subparametrização dos dados possa vir a provocar. 
Apesar das particularidades e dos riscos apontados, quando bem aplicadas e corretamente 
executadas, estas soluções constituem opções válidas que poderão ser bastante vantajosas uma 
vez que constituem meios francos de acesso (no caso das penínsulas, a partir das margens) e 
plataformas de trabalho (no caso das penínsulas e das ilhas) que facilitam consideravelmente as 
condições de execução das infraestruturas. 
 
4.2. FUNDAÇÕES DOS PILARES CENTRAIS DA PONTE DE VILA NOVA DE MILFONTES  
4.2.1. ASPETOS GERAIS DA OBRA 
Localizada na estrada nacional EN393, na foz do rio Mira, junto a Vila Nova de Milfontes, esta 
ponte foi construída entre 1976 e 1978, a partir de um projeto de autoria do Engenheiro Lobo 
Fialho. 
Em termos gerais, a ponte apresenta três tramos centrais de cerca de 70 m de extensão, dois 
tramos transitórios com aproximadamente 61,6 m de comprimento e tramos de extremidade 
com sensivelmente 20 m de vão, num total de 373,2 m de extensão. 
Aproveitando a geometria em “V” dos seus pilares centrais, o tabuleiro apresenta uma estrutura 
principal executada em aduelas, construídas em avanços incrementais a partir de cada lâmina do 
pilar. 
Nas suas extremidades em consola, estes tramos sustentam um outro troço, central, executado 
em vigas pré-fabricadas com configuração em “barriga de peixe”, favorável ao funcionamento 
de tramo simplesmente apoiado, constituindo uma estrutura comummente designada como 
tabuleiro em vigas Gerber. 
 
Fig. 4.2 – Imagens ilustrando a construção e a geometria dos pilares e superestrutura da Ponte de VNM 
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4.2.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO 
O projeto da estrutura da ponte foi feito com base na interpretação de uma campanha de 
sondagens, que forneceu dados acerca das características geomecânicas das formações 
intersetadas e que esteve na origem da definição da solução para as suas fundações. 
Com base nas sondagens realizadas, foi traçado um perfil geológico interpretativo, que ilustrou 
a necessidade de execução de fundações indiretas em três dos quatro pilares principais da ponte, 
localizados no leito de cheia do rio Mira. 
Perante estes dados, o projeto de estrutura previu que os pilares apoiassem sobre maciços de 22 
estacas de 1,10 m de diâmetro, com penetrações de cerca de 3,5 m no maciço carbónico, 
materializado por xistos argilosos acinzentados, decompostos no seu topo. De acordo com o 
perfil interpretativo, as estacas deveriam atingir comprimentos da ordem dos 45 m. 
 
Fig. 4.3 – Corte longitudinal ilustrando a implantação da ponte sobre o perfil geológico interpretativo 
Apesar dos ensaios geotécnicos (SPT e laboratório) terem revelado que as formações mais 
superficiais, atuais ou recentes, constituídas por aterros e aluviões de Mira, materializados por 
areias lodosas com cascalheira na sua base, não tinham capacidade compatível com a execução 
de fundações diretas, estes permitiram concluir que as suas características geomecânicas eram 
compatíveis com a realização de um aterro com cerca de 4 metros de altura que, satisfazendo as 
exigências geométricas para construção das infraestruturas, era compatível com as cotas 
altimétricas de uma cheia com um período de retorno de 10 anos. 
Este facto, associado às características hidráulicas da foz do rio Mira, onde o grande 
espraiamento do curso de água permitia que os caudais de cheia não estivessem associados a 
grandes velocidades de escoamento, esteve na origem da decisão de execução de uma península 
de aterro, construída a partir da margem esquerda, que funcionou como plataforma de trabalhos 
para execução da ponte e sobre a qual foram realizadas as suas fundações. 
 
Fig. 4.4 – Corte longitudinal incluindo a estrutura da ponte e a península de aterro implantadas sobre o 
perfil geológico interpretativo 
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4.2.3. EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA PONTE 
De acordo com as informações geotécnicas e tendo em conta o projeto de execução, estava 
prevista a realização de estacas de fundação nos três pilares (P2, P3 e P4) onde a profundidade 
da formação xisténica não permitia a realização de fundações diretas. 
A execução das 22 estacas, 1100 mm, de fundação de cada pilar da ponte, começou a ser 
realizada com equipamento de furação, dotado de vara kelly, a operar sobre a plataforma de 
aterro. A estabilização dos furos foi assegurada pelo uso de um tubo recuperável, superficial, e 
de lamas bentoníticas. De acordo com as indicações de projeto, as estacas deveriam atingir 
profundidades compatíveis com penetrações de cerca de 3,50 m no maciço rochoso. 
No entanto, durante a realização das estacas de fundação para o pilar P3, verificou-se que aos  
50 m de profundidade, limite do comprimento de furação do equipamento existente à data, ainda 
não se tinha intersetado a formação xisténica, cujo atravessamento seria necessário para a 
obtenção das resistências exigidas em projeto. 
Deste modo, procedeu-se à realização de uma campanha complementar de sondagens, que 
revelou que a interpretação geológica preliminar não correspondia à realidade. Com efeito, estes 
novos dados revelaram que a implantação do pilar P3 coincidia com a localização do talvegue 
do rio Mira e que, nesse alinhamento, as formações recentes atingiam profundidades de 
aproximadamente 69 m. 
Perante este cenário, que evidencia claramente a enorme importância da realização de um 
reconhecimento geotécnico extenso e rigoroso, a Teixeira Duarte propôs a realização de uma 
solução variante que permitisse a execução de fundações conciliáveis com a obtenção de 
profundidades compatíveis com a interseção do substrato rochoso. 
Esta alteração revelou-se fundamental para garantir que as fundações do pilar P3 tivessem uma 
capacidade resistente adequada às solicitações da superestrutura e, simultaneamente, para 
diminuir a esbelteza dos elementos de fundação que, para essas profundidades, ultrapassaria os 
valores recomendados. 
Deste modo, procedeu-se à implementação de uma solução variante, materializada por 10 
barretas com 2,70 x 1,80 m, que foi executadas através de uma benne de cabos, suspensa sobre 
uma grua a operar sobre a plataforma de aterro. Com esta reformulação e com a utilização deste 
equipamento, não se verificavam restrições (teóricas) para atingir as profundidades necessárias. 
 
Fig. 4.5 – Corte longitudinal já com a correção do perfil geológico interpretativo e a reformulação da 
solução para as fundações indiretas do pilar P3 
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A execução das barretas de fundação, dotadas de uma secção idêntica à geometria do 
equipamento de escavação utilizado (benne de cabos, com 2,70 x 1,80 m de secção, suspensa 
por grua), foi realizada com guiamento de verticalidade assegurado por muretes provisórios, 
executados na plataforma de aterro, e com escavação até à formação xisténica estabilizada 
através de lamas bentoníticas. 
Com esta metodologia construtiva foi possível executar barretas que atingiram profundidades de 
71 m, valor que estabeleceu um recorde nacional que permanece até aos dias de hoje. 
 
Fig. 4.6 – Aspeto geral da obra e pormenores de algumas das fases de execução das barretas do pilar P3 
Após saneamento do topo das estacas (ou barretas) e da colocação das armaduras, a construção 
dos maciços de encabeçamento era realizada fazendo uma escavação localizada na plataforma 
de aterro, que era mantida a seco por rebaixamento local do nível freático, através de poços de 
bombagem. 
 
Fig. 4.7 – Construção dos maciços de encabeçamento da Ponte de VNM 
A construção das infraestruturas prosseguiu com a execução das lâminas de betão armado que 
constituem os pilares, usando o aterro como plataforma de trabalho e meio privilegiado de 
acesso. 
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Fig. 4.8 – Construção dos pilares e início da escavação para remoção do aterro provisório 
Após conclusão da infraestrutura, as condições de navegabilidade eram repostas pela escavação 
progressiva do aterro desde o pilar P4 até à margem esquerda, iniciando-se, seguidamente, a 
execução da superestrutura pelas metodologias descritas anteriormente. 
 
Fig. 4.9 – Ponte de Vila Nova de Milfontes após a sua conclusão 
 
4.3. FUNDAÇÕES DOS PILARES CENTRAIS DO VIADUTO DA A22 SOBRE O RIO ARADE  
4.3.1. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 
Localizado no lanço Lagos/Lagoa da A22, este viaduto destaca-se por ser uma das poucas 
estruturas em Portugal continental cujos tabuleiros (um para cada sentido de tráfego), em caixão 
monocelular, são constituídos por aduelas pré fabricadas de betão armado, pré-esforçado 
longitudinalmente por pós tensão. Estes elementos foram construídos por avanços sucessivos 
em consola, com recurso a viga de lançamento. 
O viaduto tem uma extensão total de 550 m e é constituído por cinco tramos centrais de 96 m e 
dois tramos de extremidade com 35 m. 
Os pilares (dois para cada alinhamento de apoio) foram executados em betão armado, com uma 
secção em lâmina dupla, atingindo alturas acima do solo da ordem dos 15 m. Os encontros 
apresentam tipologias correntes. As fundações são indiretas na zona aluvionar do rio Arade e 
diretas nos restantes apoios 
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Fig. 4.10 – Imagem ilustrando a construção do tabuleiro através de viga de lançamento 
 
4.3.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E PRINCIPAIS ASPETOS HIDRÁULICOS 
O viaduto insere-se no amplo vale onde os terrenos superficiais são materializados por solos 
aluvionares de espessura variável, que recobrem o substrato jurássico formado por calcários. 
A espessura do material aluvionar (lodos argilosos com intercalações de areias lodosas com 
conchas) aumenta desde as margens, onde é praticamente nula, atingindo possanças máximas da 
ordem dos 27 m, entre os pilares P2 e P4. 
No lado Oeste do vale, as formações jurássicas encontram-se imediatamente abaixo dos 
depósitos aluvionares, quaternários, e são materializadas por calcários que se encontram 
alterados a carsificados (com preenchimentos de argila) numa espessura variável entre os 2 m e 
os 6 m. 
No lado Este do vale, as formações jurássicas são encimadas por margas e arenitos, do período 
cretácico que, apresentando NSPT acima das 50 pancadas, atingem espessuras máximas da ordem 
dos 10 m. 
De acordo com as informações recolhidas nas campanhas de reconhecimento geotécnico, foi 
prevista a implementação de fundações indiretas nos pilares P2 a P5. 
Nos restantes elementos (encontros e pilares P1 e P6), previu-se a realização de sapatas, 
fundadas diretamente no substrato jurássico ou sobre as formações cretácicas. 
Tal como na ponte de Vila Nova de Milfontes, apresentada no capítulo anterior, as 
características hidráulicas e geográficas do estuário do rio Arade, onde o grande espraiamento 
do caudal atenua as velocidades de escoamento, a inexistência de estruturas vizinhas e a 
ausência de pareceres impeditivos por parte dos estudos ambientais, permitiram equacionar a 
hipótese de realização de uma península de aterro, que possibilitasse o acesso e a operação dos 
equipamentos, materiais e mão-de-obra, necessários à execução das infraestruturas da ponte. 
Na avaliação dessa hipótese verificou-se que as possanças e as características geomecânicas do 
material aluvionar, incompatíveis com a execução de fundações diretas, eram conciliáveis com a 
construção de um aterro provisório, com cerca de 3 m de espessura. 
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Esse aterro foi construído deixando um canal, junto à margem direita, entre os pilares P1 e P2, 
com uma secção de vazão dimensionada para permitir o escoamento do caudal de cheia 
correspondente a um período de retorno de 10 anos. 
 
4.3.3. EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA PONTE 
A realização das 6×2=12 estacas de 1500 mm, de fundação de cada um dos quatro pares de 
pilares centrais da ponte (P2 a P5), foi executada com equipamento de furação, dotado de vara 
kelly, a operar sobre a plataforma de aterro. 
As ferramentas de furação foram adaptadas às especificidades dos terrenos atravessados (balde 
nos solos aluvionares e trados rocha ou carotiers nas formações jurássica e cretácica). 
A estabilização dos furos foi assegurada pelo uso de tubos de encamisamento definitivo, que 
foram vibrocravados até à profundidade de afloramento do substrato jurássico. À exceção da 
pressão hidrostática, que era mantida elevada pela introdução de água até ao topo dos tubos de 
encamisamento, a furação de penetração no maciço rochoso era desprovida de qualquer 
elemento estabilizante. 
O comprimento final das estacas foi definido em função de uma penetração mínima de 3  
(4,50 m) na formação calcária. 
 
Fig. 4.11 – Imagens da península de aterro na sua extensão máxima e dos inúmeros equipamentos de 
furação, elevação e escavação em operação 
A elevada carsificação superficial das formações calcárias levou a que tivessem sido previstas 
medidas construtivas complementares, com vista ao melhoramento do comportamento das 
estacas de fundação. 
Quando detetadas a distâncias inferiores a 4 m, abaixo das profundidades previstas para a ponta 
das estacas, estas cavidades foram atravessadas, utilizando ferramentas de trepanação como 
elementos auxiliares à desagregação do substrato rochoso, com vista à obtenção das 
profundidades pretendidas. 
Para profundidades superiores (até cerca de 8 m abaixo da ponta da estaca) recorreu-se ao seu 
preenchimento por injeção que, por melhoria ou substituição das argilas de preenchimento das 
cavidades, garantia a obtenção de um aumento da resistência por melhoria do comportamento da 
componente de ponta das estacas. 
O procedimento de injeção consistiu na realização de furações de 5’’, executadas a partir da 
base das estacas, até interseção das cavidades cársicas. Esses furos foram equipados com tubos 
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dotados de válvulas anti retorno, através dos quais se procedia à injeção, com processos 
semelhantes aos usados numa injeção repetitiva seletiva (IRS), comumente utilizada nos bolbos 
de selagem de microestacas ou ancoragens.  
 
Fig. 4.12 – Esquema ilustrando o preenchimento de um carso pela injeção abaixo da ponta das estacas 
Por forma a limitar os assentamentos e controlar as deformações da estrutura, as formações 
calcárias abaixo da base das sapatas dos pilares P1 e P2 e do encontro E2, foram igualmente 
dotadas de tratamentos por injeção, com vista ao preenchimento das carsificações superficiais. 
Este tratamento foi realizado por intermédio de injeções de calda de cimento, a alta pressão, 
através de obturador simples introduzido numa malha de furos espaçados de 1,50 m, sob a área 
de implantação das sapatas. 
Com implementação desta medida de melhoramento, foi possível considerar tensões 
admissíveis de cálculo para as fundações diretas da ponte de 600 kPa.  
 
4.3.4. EXECUÇÃO DOS MACIÇOS DE FUNDAÇÃO 
As estacas de fundação de cada pilar (6 por pilar, num total de 12 por alinhamento de apoio) 
foram encimadas por maciços de encabeçamento com 8,30 m × 11,30 m e 3,0 m de altura.  
Para sua construção conceberam-se ensecadeiras executadas a partir da península de aterro para 
uma escavação máxima de 7,7 m de altura. Estas ensecadeiras foram materializadas por cortinas 
de estacas prancha, com um ou dois níveis de escoramento, abrangendo  uma área  total  de  
26,6 m × 10,3 m, capaz de englobar dois maciços de um mesmo alinhamento de pilar. 
Após cravação da cortina de estacas prancha, antes de se proceder à escavação, executou-se um 
“rolhão” de jet-grouting, com 1,50 m de altura, materializado por uma malha de colunas de 
800 mm afastadas de 0,60 m.  
Os níveis de escoramento das ensecadeiras foram materializados por grelhas de perfis metálicos 
que, dimensionadas em função da geometria de implantação das estacas e das reais dimensões 
das ensecadeiras, eram montadas sobre o aterro, em estaleiros de pré-fabricação montados nas 
imediações das ensecadeiras. 
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Fig. 4.13 – Imagens ilustrando os processos de cravação das estacas prancha, a execução do “rolhão” de 
jet-grouting e os níveis de escoramento a serem montados sobre a península de aterro 
A remoção das terras no interior das ensecadeiras era realizada de acordo com um 
dimensionamento e faseamento específicos, que previram a colocação de 1 ou 2 níveis de 
escoramento metálico, consoante a altura final da escavação. 
De salientar que a malha de jet-grouting funcionava simultaneamente como um “rolhão”, 
impeditivo à entrada de água, e como escoramento na base. O seu dimensionamento foi 
realizado para as ações de impulsão, considerando o efeito favorável do seu peso e a aderência 
aos tubos de encamisamento das estacas de fundação. Este dimensionamento foi efetuado para o 
vão correspondente ao espaçamento entre estacas e tendo em conta a incapacidade resistente do 
jet-grouting a esforços de tração (por flexão). 
Concluídas as infraestruturas da ponte, procedeu-se à escavação da península de aterro, no 
sentido inverso da sua construção. 
 
Fig. 4.14 – Imagens ilustrando as ensecadeiras no decorrer da escavação e a ponte já concluída 
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4.4. FUNDAÇÕES DO PILAR CENTRAL DA PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO GUADIANA  
4.4.1. ASPETOS GERAIS DA OBRA 
A Ponte internacional sobre o rio Guadiana foi executada a partir de um projeto inovador do 
Engenheiro Câncio Martins, que concebeu uma estrutura com um tabuleiro em caixão unicelular  
de betão armado pré esforçado, suspenso através de tirantes apoiados a partir de duas torres, em 
forma de “A”, com cerca de 100 m de altura. 
A ponte possui um vão central de 324 m, dois tramos adjacentes com 135 m de vão e dois 
tramos de extremidade que, juntamente com os encontros, têm comprimentos de 36 m, 
perfazendo uma extensão total de 666 m. 
Apesar do enormíssimo interesse estrutural desta obra, que constituiu um projeto pioneiro no 
domínio das pontes de tirantes múltiplos com tabuleiro em betão, a sua elevada complexidade 
faria que uma análise mais abrangente implicasse uma extensão descritiva que sairia fora do 
âmbito deste trabalho. 
Deste modo, e por forma a poder incluir uma obra tão emblemática, que utilizou uma península 
e uma ilha de aterro para execução das suas fundações, enquadrando-se no capítulo em causa, 
optou-se por fazer uma abordagem que se cinge, quase exclusivamente, à descrição das técnicas 
utilizadas na execução das estacas e na construção das fundações e maciços. 
 
4.4.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E PRINCIPAIS ASPETOS HIDRÁULICOS 
A ponte está localizada no vale da foz do Guadiana onde as formações recentes, 
geomecanicamente incompetentes para fundação dos pilares da ponte, são constituídas por 
intercalações de lodos silto-arenosos e areias mais ou menos lodosas. 
Estas formações têm espessuras negligenciáveis nas margens (EEsq., P1, P4 e Edir.) mas 
atingem profundidades da ordem dos 80 m, no alinhamento do talvegue do rio. 
O substrato rochoso, subjacente, é constituído por grauvaques e xistos do período Carbónico e, 
tendo em conta a implantação das infraestruturas da ponte, encontra-se a profundidades da 
ordem dos 20 m, na zona de implantação do pilar P2, e de 50 m no alinhamento do pilar P3. 
Apesar do elevado espraiamento do Guadiana, as velocidades do escoamento atingiam, na maré 
vazante, valores que desaconselhavam a execução de penínsulas de aterro, uma vez que a sua 
construção interferiria de forma expressiva na secção de vazão do rio. 
Deste modo, as estacas de fundação foram executadas a partir de meios distintos. As estacas de 
fundação do pilar P3, lado de Portugal, foram executadas a partir de uma península de aterro de 
cerca de 2 m de altura. As estacas de fundação do pilar P2, lado de Espanha, foram executadas a 
partir de meios flutuantes. 
Ambos os maciços, com 5,0 m de altura, foram executados com recurso a ensecadeiras em 
estacas prancha. Tendo em conta a sua localização, a ensecadeira do pilar P2 constituiu uma ilha 
(com 51 m × 20 m) executada sobre o leito do rio. 
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Fig. 4.15 – Corte longitudinal ilustrando a implantação da ponte sobre o perfil geológico interpretativo e as 
estruturas de acesso concebidas para execução das infraestruturas da ponte 
 
4.4.3. EXECUÇÃO DAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO DA PONTE 
No projeto patenteado a concurso estava prevista a execução de 16 × 2 = 32 estacas 1500 mm, 
por pilar. Com o objetivo de diminuir a esbelteza das estacas, aumentar a rigidez global do 
maciço e de diminuir os prazos de execução, a Teixeira Duarte propôs uma solução variante, 
constituída por 13 × 2 = 26 estacas 2000 mm, por pilar. 
Esta solução foi alvo de uma análise bastante minuciosa de modo a obter uma rigidez global e 
frequências próprias de vibração idênticas às obtidas na solução base. 
No cálculo da matriz de rigidez, o efeito de grupo associado à interação dos impulsos passivos 
(rigidez horizontal) e à interação dos bolbos (rigidez vertical), foi tida em consideração tendo-
se, para o efeito, utilizado a metodologia proposta por Poulos. 
A execução das 26 estacas de 2000 mm de fundação de cada um dos pilares principais da 
ponte (num total de 52 estacas de 2000 mm) foi realizada com equipamentos de cravação, 
escavação, elevação e bombagem (entre outros). Na execução das estacas do pilar P2 estes 
equipamentos operavam sobre batelões enquanto que na execução das estacas do pilar P3 os 
equipamentos atuavam a partir da península de aterro.    
A escavação foi realizada com recurso a Hammer-Grab, suspenso através de gruas de grande 
capacidade. 
Nas formações aluvionares (quaternárias) a escavação foi realizada ao abrigo de tubos de 
encamisamento definitivo, com 16 mm de espessura, que eram vibrocravados até ao 
atravessamento do interface com o maciço grauváquico. No atravessamento do substrato 
rochoso a escavação foi desprovida de qualquer elemento estabilizante. 
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
39 
 
 
Fig. 4.16 – Avanço na vibrocravação, inspeção e soldadura de um troço de um tubo de encamisamento 
Apesar de não ter rendimentos comparáveis com os de uma furação a trado ou balde 
(especialmente nas formações mais brandas), a escavação com recurso a Hammer Grab tinha a 
grande vantagem de poder ser realizada à distância, com suspensão em meios elevatórios de 
grande capacidade. Além dessa possibilidade, que se tornou especialmente útil na execução das 
estacas do pilar P2 (a partir de batelão), a opção de adotar uma escavação com recurso a 
Hammer Grab teve como principal fator de decisão o facto de, funcionando como um trépano 
escavador, ser compatível com as penetrações de 6 m a 8 m no maciço rochoso, previstas no 
projeto de execução. 
 
Fig. 4.17 – Imagens da escavação, pelo interior dos tubos, com recurso a Hammer-Grab 
No entanto, a elevada dureza e inclinação do substrato rochoso, associada ao grande diâmetro 
das estacas, implicaram, por vezes, a necessidade de adoção de procedimentos específicos que 
garantissem, entre outros aspetos, a penetração total dos tubos de encamisamento no substrato 
rochoso. 
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Este aspeto é fundamental para garantir a integridade do betão no fuste das estacas com vista à 
obtenção da qualidade final das fundações. 
De forma sucinta, o procedimento consistiu na realização de um “rolhão” provisório de betão 
simples (pobre), complementado pela subida e recrava dos tubos, sucedida da sua reescavação, 
com recurso ao Hammer-Grab, até que fossem atingidas as profundidades de projeto. 
 
Fig. 4.18 – Procedimento utilizado para evitar a ocorrência de fenómenos de assoreamento da furação  
Os procedimentos desta operação resultaram na obtenção de um elemento de tamponamento 
diametral, que impediu a existência de janelas que pudessem provocar o assoreamento do furo, 
pela incapacidade de penetração total de alguns tubos de encamisamento no substrato rochoso.  
Atingidas as profundidades de cálculo, correspondentes a comprimentos com valores entre os 
28,2 m e os 33,5 m, no pilar P2, e entre os 47,6 m e os 57,2 m, no pilar P3, procedeu-se à 
introdução da armadura e à betonagem das estacas. 
Além das particularidades referidas anteriormente, a grande capacidade geomecânica dos xistos 
grauváquicos e o elevado diâmetro das estacas, conferiram à sua resistência de ponta a principal 
componente para superar as solicitações atuantes no topo dos maciços de fundação. 
A particular relevância da componente de resistência de ponta nesta intervenção está 
relacionada com o facto de o seu valor ser proporcional à resistência à compressão do maciço 
rochoso e ao quadrado do diâmetro das estacas. 
A elevada dureza e resiliência do substrato grauváquico e a metodologia utilizada na escavação, 
com trepanagem para desagregação sucedida da remoção de material, originava uma deposição 
de material no fundo do furo. 
Deste modo, a limpeza eficaz do fundo do furo revelou-se imprescindível na obtenção da 
qualidade final das estacas de fundação, uma vez que esta afeta diretamente a tensão de contacto 
da sua extremidade inferior com o maciço rochoso e, consequentemente, a sua resistência de 
ponta. 
Esta operação, de extrema importância na execução de estacas de grande diâmetro, foi realizada 
através de tubos metálicos (negativos) que haviam sido acoplados às armaduras das estacas. 
Estes tubos, foram utilizados para verificação da verticalidade (inclinómetros), integridade e 
como meio para realização de injeções de limpeza, colagem e aperto. 
O procedimento de limpeza foi realizado pela introdução de mangueiras nos furos que, 
devidamente equipadas com obturadores simples, procederam à sua limpeza pela injeção 
controlada e criteriosa de água. Após limpeza do interface entre as estacas e o maciço rochoso, 
controlada pela observação da coloração da água na saída dos tubos de purga, procedeu-se à 
injeção, a média/baixa pressão, de calda de cimento, para obtenção do total preenchimento da 
superfície de contacto entre estes elementos. 
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Fig. 4.19 – Imagens de duas fases distintas das operações de limpeza da ponta das estacas que foi 
sucedida pela injeção de calda de cimento 
 
4.4.4. EXECUÇÃO DOS MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO 
Concluída a execução das estacas de fundação, dava-se início à construção dos seus maciços de 
encabeçamento.  
Por constituir o elemento cuja execução impôs maiores dificuldades, este capítulo vai incidir 
sobre a ensecadeira do pilar P2, construída a partir de batelão, com atravessamento de uma 
altura de escoamento que, em maré cheia, atingia os 12 m de profundidade. 
A ensecadeira foi concebida para possibilitar a execução dos maciços de encabeçamento e como 
estrutura de proteção de fase definitiva, atuando como elemento de proteção dos maciços e 
como estrutura de confinamento dos terrenos, acima do leito do rio, diminuindo o comprimento 
de encurvadura das estacas.  
Apesar de constituir uma estrutura de proteção e confinamento, o cálculo das fundações da 
ponte (em "Estado Limite Último” – fase definitiva) foi realizado considerando a possibilidade 
de colapso desta estrutura, não fazendo depender a segurança das infraestruturas da ponte da sua 
integridade. 
Com topo à cota +3,00 m e base à cota -20,00 m (num total de 23 m de comprimento) as estacas 
prancha foram vibrocravadas a partir de meios flutuantes com verticalidade assegurada por 
estruturas metálicas que garantiram o seu guiamento em dois níveis altimétricos. 
O seu dimensionamento foi feito com base numa análise minuciosa de todas as ações e 
variáveis, estabelecendo cenários que simulassem todos os fenómenos existentes ou passíveis de 
ocorrer. Além dos impulsos hidrostáticos e dos impulsos de terras (que, nesta ensecadeira 
atuavam de “dentro para fora”), deu-se particular ênfase à análise sísmica, considerando as 
acelerações sísmicas regulamentares e o risco de liquefação das camadas arenosas mais 
superficiais, e à avaliação das ações hidrodinâmicas, das quais se destaca a possibilidade de 
ocorrência de fenómenos de infraescavação. 
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Todos os procedimentos de execução foram associados em fases construtivas, nas quais as 
atividades foram agrupadas sequencialmente por forma a que as medidas estruturais fossem 
realizadas de acordo com a implementação das ações ou com a possibilidade de ocorrência dos 
fenómenos. Apesar de, durante a construção, ter havido alguma flexibilização de procedimentos 
com sobreposição de algumas atividades, o faseamento construtivo adotado para a ensecadeira 
pode ser sintetizado segundo a sequência esquemática ilustrada na Fig. 4.20. 
 
Fig. 4.20 – Esquema ilustrando o faseamento construtivo das ensecadeiras da Ponte Internacional sobre 
o Rio Guadiana 
Após execução das operações descritas, concluídas com a construção, a seco, da laje de betão 
armado (com 0,50 m de espessura) que funcionou como “rolhão” e como plataforma de 
trabalho, iniciaram-se os trabalhos subsequentes desde o corte dos tubos, saneamento da cabeça 
das estacas e construção dos maciços e da viga de fundação (que os une), que são ilustrados na 
figura seguinte (Fig. - 4.21). 
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Fig. 4.21 – Imagens que ilustram a realização de algumas das atividades descritas neste capítulo 
Apesar do atraso inicial no arranque dos trabalhos, fruto de algumas indecisões quanto às 
verificações de cálculo e quanto às metodologias construtivas a adotar, a que não é alheio o 
facto de se tratar de uma ponte internacional, com uma estrutura altamente inovadora e com 
intervenientes de várias entidades e empresas pertencentes a dois países distintos, a 
implementação das medidas descritas possibilitou a realização dos trabalhos de uma forma 
expedita, que permitiu a conclusão da ponte dentro dos prazos contratuais. 
 
Fig. 4.22 – Imagem da ponte em 1991, imediatamente após a sua conclusão 
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5 
UTILIZAÇÃO DE MEIOS FLUTUANTES E PONTES 
PROVISÓRIAS COMO PLATAFORMAS DE TRABALHO 
PARA A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS 
USANDO ENSECADEIRAS PRÉ-FABRICADAS DE 
BETÃO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS  
 
 
5.1. FUNDAÇÕES DOS PILARES P8 E P9 DA PONTE “17 DE SETEMBRO”, SOBRE O RIO 
KWANZA, EM ANGOLA 
5.1.1. RESUMO DA ABORDAGEM A ESTA INTERVENÇÃO 
Neste capítulo são descritas e justificadas as soluções metodologias e os faseamentos 
construtivos adotados para a execução das fundações dos pilares centrais da Ponte principal da 
nova travessia sobre o rio Kwanza, situada entre as localidades de Catete e Muxima, na 
Republica de Angola. 
São abordadas as técnicas utilizadas e as metodologias construtivas desenvolvidas para a 
execução das infraestruturas da ponte, contextualizando as razões que estiveram na origem das 
principais opções tomadas.  
Destas metodologias destacam-se a opção de utilizar passadiços, modelares, provisórios, 
funcionando simultaneamente como meio de acesso e como plataformas de trabalho para 
execução das estacas de fundação, e a conceção de sistemas de caixões/ensecadeiras, 
dimensionados com o intuito de contornar a dificuldade (impossibilidade) de realização de 
trabalhos subaquáticos, com recurso a mergulhadores, na construção dos maciços de 
encabeçamento das estacas de fundação. 
 
5.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OBRA 
Inserida num extenso vale aluvionar, com cerca de 1500m de largura, a nova “Ponte 17 de 
Setembro” encontra-se localizada na província do Bengo, na República de Angola, e estabelece 
a travessia sobre o rio Kwanza, na localidade de Cabala, constituindo a ligação rodoviária (e 
pedonal) entre as localidades de Catete e Muxima. 
Não considerando os 2109m de extensão dos dois aterros de aproximação, a travessia é 
constituída por três tipos de estruturas, independentes, formadas por dois viadutos de acesso 
(com 204 m e 774+300 = 1074 m de comprimento) e uma ponte principal (com 256 m de 
comprimento), numa extensão total de 1534 m. O seu projeto foi da autoria do gabinete 
Armando Rito, Engenharia, S.A.. 
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Fig. 5.1 – Localização da “Ponte 17 de Setembro” 
Os viadutos de acesso são dotados de tabuleiros vigados de betão armado pré-esforçado, com 
vãos correntes de 30 m e vãos de extremidade com 24 m, tendo sido executados com recurso a 
cimbre ao solo. A sua superestrutura encontra-se apoiada em pares de pilares/estaca, de 1,50 m 
de diâmetro, que recebem as ações do tabuleiro através de aparelhos de apoio, unidirecionais ou 
fixos. 
A ponte principal é constituída por uma estrutura de três tramos, com tabuleiro construído por 
avanços sucessivos em consolas simétricas de betão armado pré-esforçado, com um vão central, 
principal, de 120 m de comprimento e dois tramos de transição (ponte/viadutos) de 68 m. 
Além dos pilares de transição, a superestrutura é suportada por dois pilares principais (P8 e P9), 
fundadas em maciços de 9 estacas com 1,50 m de diâmetro, que atingiram profundidades 
máximas de 72 m (abaixo da cota do leito do rio) e foram dotadas de tubos metálicos de 
encamisamento definitivo com comprimentos variáveis entre os 36m e os 46m. 
 
Fig. 5.2 – “Ponte 17 de Setembro” - Corte longitudinal ilustrando a ponte principal 
 
5.1.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO 
O estudo da nova travessia sobre o rio Kwanza foi suportado pelos resultados de campanhas de 
prospeção geológico-geotécnica, que incluíram a execução de 69 sondagens, realizadas ao longo 
da extensão do atravessamento. 
 CATETE
MUXIMA  
CORTE LONGITUDINAL DA ESTRUTURA DA PONTE
1534.00
120.00 68.00 30.0068.0030.00
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Estas campanhas revelaram a presença de formações aluvionares, fundamentalmente 
caracterizadas por lodos intercalados por argilas brandas e areias finas pouco compactadas 
dotados de possanças bastante elevadas e variáveis. 
As formações miocénicas, geomecânicamente competentes para fundação da infraestrutura da 
ponte, ocorrem em profundidades compreendidas entre os 15 m e os 69 m, e são materializadas 
por areias e argilas, respetivamente muito compactas e muito rijas. O nível freático foi detetado 
entre a superfície e os 5,6 m de profundidade. 
 
Fig. 5.3 – Corte geológico esquemático ilustrando as formações intersetadas pelas estacas de fundação 
 
5.1.4. CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE ACESSO 
A localização geográfica da obra e o facto dos meios flutuantes, em número e capacidade 
compatíveis com as necessidades operacionais dos equipamentos necessários à execução da 
intervenção, apenas estarem disponíveis a mais de 2000 km de distância (com transporte por 
navegação marítima, bastante caro e arriscado), com custos e prazos de mobilização 
impraticáveis, precipitaram a decisão de equacionar a execução da obra a partir de plataformas 
especiais de acesso. 
Além disso, tendo em conta a precaridade da região, verificou-se que as dificuldades na gestão 
de estaleiro, de acessos e do fornecimento de materiais às frentes de obra seriam amplamente 
atenuadas caso se estabelecesse uma ligação entre as margens do rio, possibilitando a circulação 
de equipamentos e meios. 
Deste modo, concebeu-se e dimensionou-se uma ponte provisória, com capacidade para permitir 
a livre circulação de maquinaria pesada, possibilitando o acesso de equipamentos e meios 
(materiais e mão de obra) e facilitando a gestão dos inúmeros processos envolvidos na 
construção da ponte, especialmente das suas infraestruturas. 
Em termos funcionais as plataformas de acesso foram materializadas por duas estruturas 
distintas, designadas como jetty 1 e jetty 2. 
RIO KWANZA
• Campanha de 69 Sondagens
• Comprimento Total = 3.450ml
• Profundidade Máxima = 74,60ml
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O jetty 1 constituiu uma ponte provisória de ligação entre as duas margens do Kwanza e foi 
dimensionado para as ações advenientes da circulação de maquinaria pesada (limitada a 65 
toneladas). 
Construído por avanços sucessivos, a partir da margem direita do rio (lado de Catete), os 
módulos pré-fabricados de grelhas metálicas, com 9,0 m de vão e 4,2 m de largura, constituintes 
da estrutura principal do seu tabuleiro, foram apoiados sobre pares de estacas previamente 
vibrocravadas a partir do módulo anterior. 
A estrutura do jetty 1 ficou concluída pela colocação de um pavimento em barrotes de madeira. 
 
Fig. 5.4 – Imagens e corte longitudinal ilustrando as operações de montagem do jetty 1 
Os jetty 2 foram materializados por duas plataformas de acesso que, executadas junto à zona de 
implantação dos pilares e acessíveis a partir do jetty 1, foram dimensionadas para as ações 
operacionais associadas à manobra dos equipamentos pesados. 
As ações que se revelaram condicionantes no dimensionamento destas plataformas foram as 
advenientes das operações de furação, na execução das estacas, e das operações de elevação por 
ação de gruas de grande capacidade. 
A furação associou equipamentos de cerca de 95 toneladas a ações horizontais originadas por 
binários de furação de cerca de 300 kNm. As ações advenientes da operacionalidade das gruas 
que se revelaram mais gravosas corresponderam à elevação e posicionamento (à distância) dos 
tubos de encamisamento das estacas (que incluíam a sua cravação), dos troços de armaduras e 
dos elementos pré fabricados dos cofres dos maciços. 
O pavimento dos jetty 2 foi constituído por conjuntos de lajes pré-fabricadas de betão armado, 
apoiadas em grelhas de perfis metálicos, que eram colocadas ou removidas em função das 
operações a realizar. 
As estacas/pilar da infraestrutura destas pontes provisórias foram constituídas por tubos 
metálicos de 720 mm de diâmetro que, depois de vibrocravados até às profundidades previstas, 
foram preenchidos com areia e selados superiormente por um “rolhão” de betão. Este 
procedimento destinava-se a garantir o confinamento e consequente diminuição dos fenómenos 
de encurvadura local dos tubos, permitindo igualmente mobilização da totalidade da seção no 
cálculo da sua resistência de ponta. 
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Os tubos atingiram profundidades que se traduziram em comprimentos variáveis entre os 
16,7m, junto às margens e os 40,0m, nas zonas com camadas competentes mais profundas. 
Em termos de espaçamento, os pares de estaca/pilar de suporte da estrutura do jetty 1 eram 
afastados de 9,0m, e as estacas/pilar de suporte do jetty 2 de 5,0 m 
É de salientar que, por forma a garantir o acesso à totalidade dos locais de implantação das 
estacas de fundação da ponte, a estrutura do jetty 2 era aumentada, usando os tubos das estacas 
definitivas, devidamente vibrocravados, como elementos provisórios de apoio de grelhas 
metálicas de suporte de pré-lajes, sobre as quais operava o equipamento de furação. 
 
Fig. 5.5 – Imagens e esquemas ilustrando as operações de montagem do jetty 2 
 
5.1.5. EXECUÇÃO DAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO DA PONTE 
As 9×2=18 estacas moldadas de betão armado de fundação dos pilares P8 e P9 foram 
executadas com recurso a um encamisamento metálico definitivo. 
Com um diâmetro nominal de 1535 mm e 16 mm de espessura, os tubos foram introduzidos no 
terreno através de um vibrocravador hidráulico, suspenso por grua a operar a partir do Jetty 2, 
tendo atingido profundidades variáveis entre os 30m e 43m (correspondentes a cerca de 36m e 
46m de comprimento). 
Por forma a respeitar as baixas tolerâncias de implantação das estacas, o posicionamento dos 
tubos foi feito utilizando um “gabarit” de guiamento fixo numa jangada. A sua verticalidade e o 
controlo final foram feitos com recurso a leituras topográficas. 
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Fig. 5.6 – Cravação dos tubos de encamisamento a partir do jetty 2 
As operações de furação (1500 mm) eram executadas pelo interior dos tubos com recurso a 
equipamento dotado de “vara kelly”, até que fossem alcançadas as profundidades definidas em 
projeto (atingindo valores máximos de aproximadamente 72 m de profundidade => 75 m de 
comprimento). 
Antes da colocação das armaduras, procedeu-se à limpeza do fundo dos furos. Esta operação é 
muito importante uma vez que condiciona o comportamento durante a mobilização da 
resistência de ponta das estacas, fundamental na obtenção da sua capacidade resistente. 
 
Fig. 5.7 – Furação das estacas a partir do jetty 2 
As armaduras, devidamente providas de espaçadores e de tubos para realização de ensaios de 
integridade por diagrafia sónica, eram então colocadas no interior dos furos. Em seguida 
introduzia-se a coluna de betonagem, iniciando-se então as operações de betonagem submersa 
das estacas. 
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5.1.6. EXECUÇÃO DOS MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO DAS ESTACAS 
Concluída a execução das estacas de fundação, estava-se em condições de iniciar a construção 
dos seus maciços de encabeçamento, que funcionam como elementos de transição entre as 
estacas e os pilares.  
Tratam-se de elementos de betão armado que, com cerca de 114,9 m2 de área, apresentam uma 
geometria passível de ser circunscrita num retângulo com 8,2 m × 15,7 m, dotada de 
extremidades semicirculares, com 4,10 m de raio, dispostas na sua maior dimensão. 
Os maciços apresentam uma altura de 3,25 m e o seu topo, posicionado altimetricamente à cota 
+19,75 m, o que implicava que a sua base estivesse localizada bastante abaixo da cota dos 
níveis do rio Kwanza, à data da sua construção (com variações que oscilaram entre os +18,00 m 
e os +19,75 m => base imersa em profundidades variáveis entre 1,5 m e 3,25 m). 
Além das óbvias dificuldades associadas à realização de uma estrutura de betão armado abaixo 
do nível das águas, a execução destes elementos tinha como complicação agravante o facto de 
serem executados num rio onde a fauna local desaconselhava a realização de quaisquer 
trabalhos subaquáticos. 
 
Fig. 5.8 – Imagens ilustrativas da altimetria de implantação dos maciços e da fauna local 
Por forma a contornar estas dificuldades, conceberam-se estruturas pré-fabricadas de betão 
armado, formando caixões de volumetria interior compatível com as dimensões exteriores dos 
maciços, que foram montadas acima do nível das águas do rio e posicionadas altimetricamente 
de acordo com as cotas de projeto.  
Depois do seu correto posicionamento altimétrico, estes caixões foram convertidos em 
ensecadeiras, funcionando como plataformas de acesso, para execução a seco da complexa 
sequência de trabalhos associada à construção dos maciços, incluindo a sua ligação a estes 
elementos, o saneamento da cabeça das estacas e a montagem das armaduras. 
Concluídos os trabalhos preparatórios e a montagem das armaduras de projeto, estes caixões 
funcionaram como elementos de cofragem (perdida) para betonagem dos maciços. 
A construção dos cofres foi precedida da montagem de cachorros metálicos de suporte 
provisório, ligados por soldadura adequada aos tubos de encamisamento das estacas. Estes 
cachorros constituíram capitéis de suporte provisório da estrutura composta por um conjunto de 
3 das pré-lajes de betão armado (com 0,25 m de espessura), executadas em estaleiro, que 
formavam o fundo (pavimento) do “cofre”. 
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Fig. 5.9 – Esquema construtivo e imagens ilustrando o posicionamento dos troços de pré-laje do cofre 
sobre os capitéis metálicos de suporte provisório 
É de salientar que o número (3) e a geometria das pré lajes foi concebido por forma a permitir o 
seu posicionamento, sobre os capitéis provisórios, através dos meios elevatórios existentes no 
local e que o limite de capacidade destes equipamentos já havia sido condicionado pela 
capacidade de suporte da estrutura do jetty. 
A ligação entre os três troços de pré-laje era realizada, in situ, após betonagem dos dois 
elementos de ligação, precedida da disposição das armaduras devidamente apoiadas em 
cofragens suspensas à estrutura das extremidades adjacentes dos troços pré-fabricados.  
 
Fig. 5.10 – Betonagem das ligações entre as pré-lajes do cofre 
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Em seguida procedeu-se à montagem do sistema de posicionamento altimétrico dos cofres. Este 
sistema era composto por pares de perfis metálicos, apoiados no topo dos tubos de 
encamisamento das estacas, formando três vigas onde foram colocados macacos hidráulicos 
(num total de 6) com capacidade para suspender varões tipo dywidag dotados de resistências 
compatíveis com as cargas correspondentes ao peso do cofre (depois de concluído). 
A disposição das armaduras, montagem da cofragem e betonagem das paredes dos cofres era 
feita em seguida, feita deixando mangas não aderentes em torno dos seis varões tipo dywidag de 
suspensão. 
 
Fig. 5.11 – Montagem dos sistemas de suspensão e execução das paredes dos cofres 
Utilizando o sistema de suspensão anteriormente descrito, a estrutura tinha a capacidade de 
poder ser inicialmente içada para remoção dos capitéis metálicos de suporte provisório e, 
posteriormente, ser posicionada até à cota final de projeto, prevista para o maciço de 
encabeçamento das estacas. 
Uma vez que os trabalhos de saneamento da cabeça das estacas e os pormenores da ligação 
entre as suas armaduras e as armaduras dos maciços implicavam o corte dos tubos de 
encamisamento (acima da cota do topo do cofre), e a consequente desativação do sistema de 
suspensão dos cofres, houve necessidade de prever um outro sistema de suporte, que fizesse a 
sustentação provisória dos cofres durante os trabalhos preparatórios que antecederam a 
betonagem do maciço. 
No entanto, a implementação de sistemas materializados por capitéis metálicos de suporte, 
ligados ao fuste das estacas através da execução de soldaduras subaquáticas ou através de anéis 
de aperto em pré-esforço, era altamente desaconselhada, tendo em conta a fauna existente no rio 
Kwanza. 
Deste modo, concebeu-se um sistema materializado por capitéis em betão simples que, 
funcionando através da mobilização dos esforços de compressão impostos pela excentricidade 
da transmissão das cargas (advenientes do peso próprio do cofre), estabeleceram a sua ligação 
provisória às paredes dos tubos de encamisamento. 
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Fig. 5.12 – Esquemas e imagens ilustrando a remoção dos capitéis metálicos (após suspensão e 
elevação do cofre) e a montagem da cofragem dos capitéis de suporte subaquático do cofre  
A betonagem submersa desses capitéis foi realizada com recurso a betão não retrátil de elevado 
desempenho, ao abrigo de uma cofragem flexível (composta por uma membrana plástica cintada 
bidireccionalmente por armaduras) que foi montada em torno dos tubos, ainda em posição 
emersa, e posteriormente colocada à cota de projeto, por ação do peso do cofre, durante as 
operações de posicionamento realizadas através do sistema de suspensão. 
 
Fig. 5.13 – Esquemas e imagens ilustrando o posicionamento altimétrico e a betonagem dos capitéis 
Por forma a dotar a ensecadeira de uma capacidade resistente compatível com as ações de 
impulsão hidrostática e, simultaneamente, melhorar a sua impermeabilização pelo fundo, 
executou-se uma laje de betão armado que complementou a resistência dos cofres a todas as 
solicitações operacionais, permitindo a bombagem de água do seu interior. 
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Fig. 5.14 – Execução de um “rolhão” de betão armado e bombagem da água do interior  
Com os cofres convertidos em ensecadeiras foi possível desenvolver os trabalhos subsequentes, 
desde o corte dos tubos de encamisamento (acima da cota da laje de “rolhão”), o saneamento da 
cabeça das estacas, a montagem das armaduras e a betonagem dos maciços, utilizando os cofres 
como elementos de cofragem perdida. 
 
Fig. 5.15 – Saneamento da cabeça das estacas 
 
Fig. 5.16 – Disposição das armaduras e betonagem dos maciços 
 
5.1.7. CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS ADOTADAS 
As restrições dos meios disponíveis, ou a mobilizar, assumiram, nesta obra, uma importância da 
maior relevância no que à escolha das opções construtivas, adotadas para execução das 
fundações, diz respeito. 
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A gestão da mobilização desses meios teve que se adaptar e ultrapassar as dificuldades 
existentes, utilizando soluções construtivas que, noutra realidade, possivelmente não seriam 
equacionadas. 
Uma análise de risco (e de custo) associada à construção das infraestruturas desta ponte, 
avaliando a possibilidade da sua execução exclusivamente a partir de meios flutuantes, veio a 
revelar a mais-valia operacional, e económica, associada à implementação dos passadiços de 
acesso. 
Com efeito, a possibilidade de movimentação de equipamentos entre as duas margens do rio, 
com as vantagens ao nível do aprovisionamento de materiais e de acesso de mão-de-obra, que 
lhe são inerentes, e, em simultâneo, a existência de uma plataforma que permitiu a execução dos 
trabalhos em todas as condições de segurança, constituíram uma mais valia que se revelou 
imprescindível no sucesso alcançado nesta empreitada. 
Outras características que se revelaram decisivas nas opções construtivas adotadas, 
especialmente no que à metodologia implementada na construção dos maciços diz respeito, 
foram as particularidades do rio Kwanza que, caracterizado pela possibilidade de ocorrência de 
cheias torrenciais e dotado de uma fauna potencialmente perigosa, desaconselhava a execução 
de ensecadeiras em estacas prancha (muito dispendiosas e potencialmente sujeitas a 
instabilidade por fenómenos de infraescavação) e a realização de trabalhos subaquáticos. 
 
Fig. 5.17 – “Ponte 17 de Setembro” imediatamente após a sua conclusão, em de Setembro de 2010, 
quatro meses antes do fim do prazo 
Por último, salienta-se que, à semelhança das obras apresentadas em capítulos anteriores, todas 
os sistemas e estruturas acessórias descritos foram alvo de projetos específicos, realizados pelo 
departamento de projeto da Teixeira Duarte, S.A., que foram executados de modo evolutivo 
com constantes adaptações às reais necessidades das equipas de produção. 
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5.2. FUNDAÇÕES DOS PILARES P3 E P4 DA PONTE SOBRE O RIO DOURO, EM CRESTUMA 
5.2.1. RESUMO DA ABORDAGEM A ESTA INTERVENÇÃO 
Neste capítulo são descritas e justificadas as soluções e os faseamentos construtivos adotados 
para a execução das fundações dos pilares centrais de uma Ponte sobre o rio Douro, integrada na 
A41, executada no âmbito da construção da nova travessia sobre a albufeira da barragem de 
Crestuma-Lever. 
Nesta descrição são abordadas as principais opções estruturais e construtivas desenvolvidas e 
descritos os faseamentos que lhes estão associados, referindo as condicionantes e 
particularidades geotécnicas bem como as limitações de meios e de acesso que, associadas às 
especificidades estruturais da obra, estiveram na origem da adoção das decisões tomadas. 
Além disso, destacam-se a adoção, conceção e as metodologias utilizadas na execução de 
“cofres”/ensecadeiras, especialmente concebidos por forma a permitir a construção dos maciços 
de encabeçamento das estacas de fundação “a seco”, bem como algumas das obras acessórias 
que, apesar de terem uma importância vital na execução dos trabalhos, são tantas vezes 
esquecidas ou relegadas para segundo plano, na realização de dissertações académicas. 
 
Fig. 5.18 – Localização da ponte, na albufeira da Barragem de Crestuma/Lever 
 
5.2.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OBRA 
A travessia sobre o Rio Douro, a montante da atual barragem de Crestuma-Lever, é constituída 
por uma ponte em pórtico contínuo com dois tabuleiros independentes, vãos centrais de 150 m e 
um comprimento total de 740 m, estando dois dos pilares centrais localizados no leito do rio. O 
projeto estrutural, desenvolvido pela Armando Rito Engenharia, determinou que as fundações 
destes dois pilares, P3 e P4, fossem executadas com recurso a 18 estacas de betão armado de 
diâmetro Ø2000 mm, com revestimento metálico definitivo de 16 mm de espessura. 
Barragem de 
Crestuma Lever
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As estacas, que atravessam os estratos arenosos das formações aluvionares e Plio-plistocénicas, 
vindo a ganhar encastramento no substrato xisto-grauváquico, são encabeçadas por maciços de 
betão armado com 4,2 m de altura e uma geometria em planta de 12 m de largura e cerca de 
39,6 m de comprimento, tendo as extremidades, segundo a dimensão maior do maciço, uma 
geometria semicircular com 12,0m de diâmetro. As fundações dos restantes pilares e encontros 
são materializadas por sapatas assentes diretamente sobre o maciço rochoso. 
 
Fig. 5.19 – Imagem aérea da ponte, após sua conclusão, ilustrando o posicionamento dos pilares centrais  
 
5.2.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO 
O estudo das fundações da ponte foi suportado em fase de projeto por uma campanha de 
prospeção geotécnica e de ensaios in situ e laboratoriais, contemplando 21 sondagens 
mecânicas, 11 perfis sísmicos de reflexão, valas de prospeção nos encontros, ensaios de 
resistência à compressão uniaxial, entre outros. 
Na zona dos pilares P3 e P4, estes elementos foram complementados com a informação de uma 
segunda campanha de prospeção, elaborada com o objetivo de identificar e caracterizar o 
maciço xisto-grauváquico e assim confirmar os pressupostos de projeto, nomeadamente a 
profundidade das estacas e o seu comprimento de encastramento. 
Esta campanha complementar envolveu a execução de 27 sondagens mecânicas que, 
conjuntamente com as 9 sondagens executadas na fase inicial, permitiu a implementação de uma 
sondagem por cada uma das 36 estacas dos pilares P3 e P4.  
Para além dos ensaios de penetração dinâmica, nas formações arenosas, e dos ensaios de 
compressão simples, sobre as amostras colhidas no substrato rochoso, esta última campanha 
contou ainda com a execução de duas sondagens com amostragem integral, uma em cada um 
dos pilares, P3 e P4, com furação dupla coaxial e introdução no furo interior de um elemento 
rígido, solidarizado à rocha envolvente com resinas epoxídicas, permitindo a obtenção de 
amostras orientadas e “integrais” do maciço rochoso. 
P4
P3
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Fig. 5.20 – Imagens da amostra integral de uma sondagem (retirada na zona do maciço grauváquico) e do 
modelo elastoplástico de elementos finitos utilizado na modelação computacional das fundações da ponte 
Resumidamente, o local onde está inserida a ponte é caracterizado pela ocorrência de formações 
metamórficas xisto-grauváquicas, recobertas por um horizonte Plio-Plistocénico, formado por 
depósitos de terraço fluviais.  
Nas zonas dos pilares P3 e P4, sobre as formações xisto-grauváquicas ocorrem formações 
aluvionares arenosas que exibem espessuras de 22,0 m a 27,0 m junto ao pilar P3 e de 21,0 m a 
28,0 m junto ao pilar P4. 
As formações aluvionares são constituídas por areias médias a grossas, por vezes com areão e 
seixos rolados, passando a areias médias a finas, na transição para os xistos luzentes, cinzentos-
escuros, do Complexo Xisto-Grauváquico. 
 
Fig. 5.21 – Corte Geológico ao longo do eixo da Ponte sobre o rio Douro na albufeira da Barragem de 
Crestuma/Lever 
Solo orgânico siltoso com restos vegetais dispersos (ocorrência esporádica de pequenos fragmentos 
xisténicos)
Areias de granulometria variável, por vezes com areão e seixos rolados mais ou menos abundantes, 
amareladas a acinzentadas medianamente compactas (10<NSPT<50 Pancadas)
SOLO ORGÂNICO
DEPÓSITOS ALUVIONARES
PLIO-PLISTOCÉNICO - DEPÓSITOS DE TERRAÇOS FLUVIAIS
Areia de granulometria variável, por vezes siltosa, castanha a amarelada medianamente compacta a 
compacta (25<NSPT<45 Pancadas)
COMPLEXO XISTO-GRAUVÁQUICO ANTE-ORDIVÍCICO
Xisto grauváquico luzente, cinzento escuro, pouco a medianamente alterado (W2-3), com fraturas 
medianamente afastadas (F3-4) a afastadas (F2) e intercalações preenchidas com material argiloso
Quartzito esbranquiçado. Rochas filonianas
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5.2.4. EXECUÇÃO DAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO DOS PILARES P3 E P4 
5.2.4.1. Descrição da solução adotada 
As estacas dos pilares P3 e P4 (18 por pilar) localizam-se no leito do Rio Douro, respetivamente 
a cerca de 90 m e 130 m de distância das margens. As estacas têm um diâmetro nominal de 2,0 
m e um comprimento efetivo entre 24,0 m e 36,0 m, acrescido da altura da lâmina de água, que 
é de cerca de 15,0 m. 
A reduzida compacidade das areias e os riscos associados à sua eventual instabilização, durante 
os trabalhos de perfuração na rocha, foram determinantes na decisão de levar o entubamento 
metálico definitivo até ao topo do substrato rochoso. 
A solução construtiva adotada para a execução das estacas, tendo em conta os condicionamentos 
impostos pelas dimensões da eclusa da barragem de Crestuma Lever, da elevada profundidade 
da lâmina de água e do posicionamento das estacas em relação à margem, consistiu na cravação 
dos tubos metálicos com vibrador hidráulico suspenso em grua de lagartas e na subsequente 
furação através do interior dos tubos, com os equipamentos a operar sobre pontões flutuantes. 
Para a ligação entre as margens e os maciços dos pilares foram construídos passadiços 
provisórios, permitindo a circulação de pessoas e o transporte de betão e de energia elétrica, 
necessários para a execução dos trabalhos. 
 
5.2.4.2. Estaleiro, cais de embarque e meios flutuantes 
Para além dos estaleiros centrais e industriais, a obra contou com a disponibilização de dois cais 
para o embarque de equipamento e de materiais. 
O cais existente na Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro, entretanto desativada, 
localizado na margem direita, a cerca de 400 m da frente de trabalho, foi escolhido para a 
instalação do estaleiro de frente de obra e do estaleiro de produção das armaduras. 
O elevado desnível entre a cota do cais e a cota do convés do pontão inviabilizou a sua 
utilização para o embarque dos equipamentos, obrigando a deslocação do local de embarque 
para o cais da Várzea do Douro, a cerca de 27 km a montante do local da obra. 
As condições de navegabilidade impostas pela eclusa da barragem de Crestuma Lever, que 
restringem a eclusagem a embarcações até 11,4 m de boca e 3,8 m de calado, condicionaram a 
utilização de pontões com largura superior ao indicado e precipitaram a utilização de um pontão 
modular, transportado por via terrestre e montado na água a partir do cais de embarque da 
Várzea do Douro, localizado a montante da barragem. 
O pontão modular foi utilizado para suportar a grua de 200 toneladas de capacidade e o 
equipamento de furação (pesando 95 toneladas em operação e impondo ações horizontais 
associadas a 300 kNm de torque), apresentava uma área total de 36,6 m × 17,1m e 1,83 m de 
altura e estava equipado com quatro spudlegs de 22 m de comprimento, para estabilização no 
leito. Para o transporte dos materiais, nomeadamente dos tubos e das armaduras, foi utilizado 
um batelão auxiliar de apoio com 51,3 m × 7,7 m com 2,6 m de altura. 
A necessidade de aumentar os rendimentos de execução das estacas, devido aos 
constrangimentos inerentes ao aprovisionamento dos tubos metálicos, levou à instalação de um 
segundo pontão operacional, de menores dimensões, reforçado com flutuadores laterais, onde se 
instalou o equipamento de furação. 
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5.2.4.3. Passadiços de acesso aos pilares do rio 
Para acesso de pessoas e para o transporte de betão, água e energia elétrica, ao local de 
implantação dos pilares P3 e P4, foram construídos dois jetties concebidos em estrutura 
metálica modular, apoiada em estacas materializadas por tubos metálicos de Ø820 mm com 
cerca de 26 m de comprimento, afastados de 12 m e cravados nas formações arenosas do leito 
da albufeira até aproximadamente 9 m de profundidade. 
O tabuleiro metálico, formado por 2 vigas IPN320, devidamente contraventadas no seu plano 
horizontal, comportava uma zona de circulação de 1,50 m de largura, pelo qual se procedia o 
acesso de trabalhadores, e uma altura livre entre o nível de pleno armazenamento da albufeira e 
a parte inferior das vigas metálicas de cerca de 2,0 m. 
Nas zonas exteriores ao guarda corpos, foi montada uma linha com tubagem metálica de alta 
pressão Ø125 mm para o transporte do betão, um tubo corrugado para infraestruturas elétricas e 
um tubo de 2” para circulação de água. 
 
Fig. 5.22 – Passadiços de acesso às fundações dos pilares P3 e P4  
As estacas foram cravadas por meio de um vibrocravador suspenso numa grua de lagartas e 
trabalhando sobre um pontão. A estrutura do passadiço foi pré-montada nas margens em 
módulos de 12 m e colocada sobre as estacas metálicas, previamente cravadas. 
 
5.2.4.4. Fabrico e cravação dos tubos de revestimento 
As 36 estacas de fundação dos pilares P3 e P4 foram executadas com recurso a um revestimento 
metálico definitivo. Os tubos de encamisamento têm um diâmetro nominal de 2050 mm, são 
dotados de 16 mm de espessura e têm comprimentos variáveis entre os 38 m e 45 m, 
correspondentes a penetrações mínimas de 23 m e máximas 30 m (23+15 = 38 m < Ltubos < 
30+15 = 45 m). 
Os tubos foram fabricados em troços de cerca de 20 m e transportados em batelões até ao local 
de implantação das estacas. 
Tendo em conta a necessidade de proteger as extremidades dos tubos durante o atravessamento 
dos estratos mais compactos e perante a ação das pinças do vibrocravador, as suas extremidades 
foram reforçadas com anéis metálicos numa extensão de 0,5 m. 
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Fig. 5.23 – Esquema ilustrando a cravação dos tubos de encamisamento com recurso a vibrocravador 
suspenso por grua a operar a partir de batelão 
Tendo em atenção as baixas tolerâncias de implantação das estacas, o posicionamento dos tubos 
foi feito utilizando um “gabarit” de guiamento fixo no pontão. A sua verticalidade e o controlo 
final foram feitos com recurso a leituras topográficas. 
 
Fig. 5.24 – Imagens dos trabalhos preparatórios realizados para cravação dos tubos 
Com o decorrer dos trabalhos e perante as dificuldades encontradas na penetração dos tubos 
devido ao aumento de compacidade das areias, por efeito da vibrocravação, decidiu-se aumentar 
para três, o número de troços de tubo para cada estaca, o que implicou o aumento do número de 
soldaduras realizadas in situ. 
Suspensos por grua de lagartas de 200 toneladas, os tubos foram descidos até ao leito do rio, 
penetrando parcialmente nas areias com o seu peso próprio e fazendo os ajustes necessários de 
posicionamento e de verticalidade. Cravado o primeiro troço com recurso a um vibrocravador 
15m
Transporte dos tubos para o local 
Reforço das extremidades dos tubos metálicos de 
revestimento das estacas de fundação
Suspensão e posicionamento dos tubos
Figura 7 – Gabarit de guiamento das estacas
Sistema de guiamento da cravação das estacas 
montado no pontão
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do tipo PTC-120HD, os tubos foram prolongados com os troços subsequentes com recurso a 
soldaduras topo a topo e submetidos a ensaios através de ultra sons. 
Sempre que necessário a vibrocravação foi complementada com a furação das areias pelo 
interior dos tubos, utilizando grabs de escavação, bombas de sucção com injeção de água ou 
através do sistema jet water air lift. 
Apesar da simplicidade do processo, já que qualquer um dos sistemas referidos podia ser 
movimentado através da grua principal, a compactação subsequente das areias associada à 
vibração transmitida ao terreno durante a própria cravação do tubo (vibrocompactação 
involuntária), aumentando as dificuldades de desagregação desse material, levou à adoção da 
solução de perfuração com baldes de escavação ligados a varas kelly múltiplas, montadas no 
equipamento de furação Bauer BG30. 
 
Fig. 5.25 – Cravação dos tubos de encamisamento das estacas de fundação da ponte 
Os tubos foram cravados até ao afloramento do substrato rochoso, sendo a sua penetração 
limitada à espessura das camadas superficiais, mais alteradas, evitando assim a ovalização ou 
danificação da base do tubo, apesar do reforço executado. 
Nas situações em que a dureza e a inclinação da superfície de contacto impediram a penetração 
de todo o contorno do tubo na rocha, foram executadas furações em avanço com recurso a 
trados rocha ou a carotiers, prosseguindo posteriormente com a sua recravação. 
É importante salientar a importância das informações obtidas através das sondagens mecânicas 
em cada ponto da estaca, uma vez que estas se revelaram determinantes no sucesso destas 
operações. 
A implementação de metodologias para a penetração (atravessamento) da totalidade do 
perímetro do tubo no substrato rochoso, como a descrita no parágrafo anterior, são de extrema 
importância para garantir a qualidade de execução de estacas entubadas. Com efeito, a ausência 
dessa totalidade de atravessamento poderá conduzir à constituição de janelas, propiciando a 
entrada de areia e provocando o assoreamento do furo, no decorrer das operações de betonagem, 
o que comprometerá a integridade do fuste da estaca e a sua capacidade resistente. 
Soldadura de conexão entre dois troços de um tubo
Cravação com vibro-fonceur suspenso por grua 
operando sobre meios flutuantes
Pormenor do vibro-fonceur
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Fig. 5.26 – Metodologia usada na cravação dos tubos, por avanço, para penetração no substrato rochoso 
 
5.2.4.5. Furação, colocação de armaduras e betonagem das estacas 
Tal como referido anteriormente, as operações inerentes à furação (2000 mm, executada pelo 
interior dos tubos de revestimento com recurso a equipamento de furação dotado de “vara 
kelly”) e à introdução da armadura no interior dos furos (executada por suspensão em grua) 
foram operadas a partir dos meios flutuantes. 
A betonagem submersa das estacas foi realizada com o transporte do betão até ao topo do 
“tremie” assegurado por linhas de bombagem, montadas sobre os passadiços provisórios de 
acesso. 
 
Fig. 5.27 – Esquemas das operações de furação, introdução da armadura e betonagem das estacas de 
fundação da ponte 
A profundidade das estacas e o seu comprimento de encastramento foram definidas, estaca a 
estaca, tendo em conta as cargas atuantes e as características geomecânicas exibidas pelo 
substrato rochoso, nomeadamente a resistência à compressão, módulo de deformabilidade, grau 
de alteração e de fracturação. 
Cravação da totalidade do tubo no 
substrato rochoso limitada pela 
sua inclinação
Furação com atravessamento do 
substrato rochoso
Recravação atravessando o 
substrato rochoso, na totalidade do 
 da estaca, sem ovalização do tubo
Furação pelo interior dos tubos Introdução da armadura Betonagem submersa
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Os comprimentos de encastramento definidos em projeto, e executados em obra, variaram entre 
2,2 m e 6,9 m o que traduz bem o reduzido rigor associado à utilização sistemática da regra dos 
três diâmetros da estaca (que se traduziria em 6,0m de encastramento), habitualmente definida 
nas condições gerais inseridas nos cadernos de encargos. 
Este aspeto torna-se especialmente relevante tendo em conta o facto de, tal como referido 
anteriormente, a furação de encastramento no substrato rochoso ter sido efetuada através de 
ferramentas especiais de corte, nomeadamente os trados progressivos para rocha e os carotiers, 
cuja utilização é bastante onerosa e demorada. 
 
Fig. 5.28 – Registo das penetrações no estrato rochoso adotadas para as estacas de fundação e imagens 
das ferramentas de corte utilizadas no atravessamento do substrato rochoso 
O sucesso na penetração do tubo nos xistos, impedindo a entrada franca das areias, permitiu a 
conclusão da furação sem necessidade de utilização de fluidos estabilizadores poliméricos ou 
bentoníticos. Contudo e por forma a evitar a sedimentação subsequente das partículas mais 
finas, em suspensão, foi necessário proceder-se à reciclagem da água no interior do tubo, 
utilizando para o efeito uma bomba de sucção. Esta operação de limpeza do fundo do furo é 
morosa mas fundamental para a qualidade final da estaca. 
 
Fig. 5.29 – Imagens das operações de furação pelo interior dos tubos de revestimento 
As armaduras das estacas foram fabricadas em estaleiro junto ao cais existente na Central 
Termoelétrica da Tapada do Outeiro, em troços de cerca de 23 m de comprimento médio (num 
máximo de 26 m), com a execução de um empalme em obra. 
QUADRO DE REGISTO DAS PROFUNDIDADES DE PENETRAÇÃO NO 
SUBSTRATO ROCHOSO
Estacas 
do Pilar 
P3
Velocidade 
de 
furação
Penetração 
no substrato
rochoso
Estacas 
do Pilar 
P4
Velocidade  
de 
furação
Penetração 
no substrato
rochoso
P3-1 0.30 ml/h 2.7 m P4-1 0.31 ml/h 4.0 m
P3-2 0.44 ml/h 3.6 m P4-2 0.26 ml/h 3.1 m
P3-3 0.38 ml/h 4.6 m P4-3 0.23 ml/h 3.1 m
P3-4 0.56 ml/h 6.4 m P4-4 0.31 ml/h 3.7 m
P3-5 0.56 ml/h 6.0 m P4-5 0.30 ml/h 3.3 m
P3-6 0.18 ml/h 2.2 m P4-6 0.32 ml/h 3.0 m
P3-7 0.49 ml/h 3.7 m P4-7 0.30 ml/h 2.4 m
P3-8 0.34 ml/h 4.4 m P4-8 0.55 ml/h 6.0 m
P3-9 0.50 ml/h 3.0 m P4-9 0.26 ml/h 4.0 m
P3-10 0.69 ml/h 6.9 m P4-10 0.27 ml/h 6.2 m
P3-11 0.75 ml/h 3.0 m P4-11 0.27 ml/h 6.1 m
P3-12 0.40 ml/h 4.6 m P4-12 0.21 ml/h 4.2 m
P3-13 0.43 ml/h 3.0 m P4-13 0.41 ml/h 3.5 m
P3-14 0.44 ml/h 2.2 m P4-14 0.23 ml/h 3.0 m
P3-15 0.33 ml/h 4.9 m P4-15 0.29 ml/h 5.1 m
P3-16 0.48 ml/h 3.5 m P4-16 0.33 ml/h 3.6 m
P3-17 0.40 ml/h 4.4 m P4-17 0.25 ml/h 4.0 m
P3-18 0.34 ml/h 3.5 m P4-18 0.35 ml/h 4.0 m
Média 0.44 ml/h 4.02 ml Média 0.30 ml/h 4.01 ml
Carotier
Trado rocha
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Para além da armadura propriamente dita, foram deixados negativos metálicos de 3” de 
diâmetro, para a posterior execução de ensaios de verificação da continuidade e homogeneidade 
do fuste das estacas, através de diagrafia sónica. 
É importante referir que as operações associadas à suspensão, movimentação, posicionamento e 
introdução das armaduras no interior do tubo de revestimento das estacas foram objeto de 
projetos específicos, executados no sentido de dimensionar todas as estruturas auxiliares 
necessárias ao sucesso destas operações. 
 
 Fig. 5.30 – Esquema do modelo de cálculo, esquiço de dimensionamento e imagem das operações de 
suspensão para movimentação de um troço de armadura 
 
Fig. 5.31 – Suspensão de um troço de armadura e pormenor da execução de um empalme entre 2 troços 
A betonagem foi a etapa final de execução das estacas. O betão foi colocado utilizando a técnica 
de betão submerso com recurso a tubos tremie, sendo o seu transporte até à boca do furo feito 
Suspensão de um troço de armadura
GUINCHO AUXILIAR DA GRUA
Aprox. 40.00
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(Ømin=26mm; L=15m)
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(CAP. MIN =7 TON)
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(CAP. MIN =7 TON)
CINTAS DE POLYESTER
(CAP. MIN =7 TON)
PATESCA DE SUSPENSÃO
(16 TON)
ESTROPOS DE SUSPENSÃO
(Ømin=50mm)
Imagem do modelo de cálculo do projeto de suspensão dos 
troços de armadura
Esquema de dimensionamento do projeto de suspensão 
dos troços de armadura
Suspensão e posicionamento da armadura no interior de 
um furo de uma estaca
Pormenor de execução (in situ) dos empalmes de 2 troços de 
armadura de uma estaca
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através das linhas de bombagem montadas nos passadiços provisórios, utilizando bombas de 
betão do tipo Putzmeister 1408D e 1409D. 
 
Fig. 5.32 – Betonagem das estacas de fundação 
 
5.2.5. EXECUÇÃO DOS MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO DAS ESTACAS 
5.2.5.1. Descrição da solução adotada 
Findas as operações de betonagem das estacas de fundação estava-se em condições de iniciar a 
construção dos seus maciços de encabeçamento. Os maciços, funcionando como elementos de 
transição entre as estacas de fundação e os pilares P3 e P4, foram projetados prevendo que a sua 
base fosse posicionada a cerca de 2,7 m abaixo do nível de pleno armazenamento e a cerca de 
1,0 m abaixo do nível médio da albufeira.  
A elevada altura da lâmina de água, com cerca de 15,0 m, e a fracas características 
geomecânicas das formações aluvionares do leito do rio (a baixas profundidades), 
desaconselharam a utilização de ensecadeiras com estacas prancha, abrindo caminho para a 
conceção de uma solução que permitisse a betonagem dos maciços a seco e sem necessidade de 
realização de extensos trabalhos subaquáticos. 
Deste modo, concebeu-se uma metodologia de execução dos maciços de encabeçamento que 
consistiu na montagem de um “cofre” que, dotado de um “rolhão” em betão armado (executado 
por betonagem submersa), foi dimensionado por forma a funcionar como ensecadeira e 
elemento de cofragem perdida, permitindo a execução dos trabalhos “a seco”. 
 
5.2.5.2. Elementos pré-fabricados dos cofres 
A montagem dos dois “cofres” (um por maciço) e o seu posicionamento no local foi efetuada 
através de uma grua de rastos de 110 toneladas, operando sobre uma plataforma flutuante com 
45 m × 10 m. 
A limitação associada à capacidade de elevação da grua, foi ultrapassada concebendo peças com 
dimensões e peso passiveis de movimentação em segurança. Este facto esteve na origem da 
segmentação do cofre em 23 peças pré-fabricadas, com peso compatível com as capacidades da 
grua. 
Linha de fornecimento de betão ao tremie para execução da 
betonagem submersa de uma estaca Aspeto de uma estaca após conclusão da betonagem
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Esses elementos eram constituídos por 10 peças primárias, dotadas de laje de fundo e paramento 
vertical de apenas 3 m de altura (por questões associadas às limitações de peso de cada peça), e 
13 peças secundárias que funcionavam como complemento de altura (1,70 m) dos paramentos 
verticais das 10 peças primárias. 
Este facto implicou a necessidade de prever sistemas de acoplagem entre peças, previamente 
posicionadas segundo uma sequência definida, que lhes conferisse uma ligação compatível com 
o seu funcionamento em conjunto. 
Estes elementos de betão armado foram pré-fabricados em estaleiro, transportados para o local 
através de meios aquáticos e posteriormente posicionados sobre os sistemas de transferência de 
carga.  
 
Fig. 5.33 – Alguns elementos do cofre armazenados no estaleiro de pré-fabricação 
A conceção de todo este sistema foi executada tendo em conta a envolvente de esforços 
máximos associada à simulação de todas as situações decorrentes do processo de transporte e 
posicionamento dos elementos pré-fabricados do “cofre”. 
Para o efeito, o Departamento de Projeto da Teixeira Duarte desenvolveu modelos 
tridimensionais de cálculo que permitiram efetuar o dimensionamento das peças pré-fabricadas 
de betão armado e dos elementos estruturais necessários à sua suspensão (olhais, cadernais, 
rigidificadores e quadros metálicos de suspensão), aferindo os esforços de elevação (e a 
distância operacional que lhes está associada) com a capacidade das gruas. 
Com a elaboração desses modelos computacionais obtiveram-se previsões detalhadas das forças 
de elevação associadas a cada peça pré fabricada de betão armado. As peças primárias, com 
pesos entre 290 kN e 414 kN, implicaram forças máximas de  suspensão  nos  cadernais  de   
216 kN e as secundárias, com pesos de aproximadamente 70 kN, implicaram cargas máximas de 
suspensão nos cadernais de 35 kN. 
A elevação e posicionamento controlado das peças primárias do “cofre”, alinhando os negativos 
das lajes de fundo em torno das estacas de betão armado (previamente executadas), foi feito 
com auxílio de uma estrutura de suspensão, constituída por um quadro metálico em perfis 
HEB280 e por oito cadernais de 100 kN e 250 kN e respetivos olhais de suspensão. 
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Fig. 5.34 – Esquemas de dimensionamento, modelos de cálculo e cargas de suspensão para 
movimentação e posicionamento das peças primárias do cofre 
 
5.2.5.3. Sistema de transferência de carga entre o cofre e as estacas de fundação 
Os 10 elementos primários de cada “cofre” foram posicionados e acoplados, entre si, seguindo 
metodologias e faseamentos criteriosos, após a sua prévia colocação sobre alinhamentos de 
vigas metálicas HEB300. 
De salientar que o posicionamento das peças pré-fabricadas de betão armado sobre essas vigas 
metálicas foi precedido da colocação de “anéis” metálicos de suporte, montados a uma cota 
altimétrica compatível com o correto posicionamento do maciço, tal como previsto no Projeto 
de Execução da Ponte. 
Esse facto implicava a montagem submersa desses anéis, a uma cota sensivelmente 3,7m abaixo 
do nível de pleno armazenamento da albufeira, que corresponde a 2 m, abaixo do seu nível 
médio, que é sensivelmente correspondente ao valor do nível de água durante a execução dos 
trabalhos. 
Os “anéis” do sistema de transferência de carga eram constituídos por conjuntos de chapas 
metálicas, sendo algumas calandradas por forma a envolver os tubos de revestimento das estacas 
de betão armado, tendo sido dimensionados de modo a poder transmitir o peso dos elementos 
estruturais constituintes do “cofre” às estacas de fundação (previamente executadas). 
Estes elementos foram alvo de um dimensionamento minucioso, simulando as cargas 
advenientes das peças do cofre em todas as fases da intervenção, tendo sido determinadas as 
espessuras das chapas constituintes dos anéis e o sistema de conexão entre as suas duas metades 
(nº, tipo e nível de pré-esforço de aperto dos parafusos de ligação), por forma a garantir a 
estabilidade de toda a solução. 
PEÇA
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CDL-1
CADERNAL 
CDL-2
CADERNAL 
CDL-3
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CDL-4
CADERNAL 
CDL-5
CADERNAL 
CDL-6
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CDL-7
CADERNAL 
CDL-8
(-) Ton (m) (º) (kN) (kN) (kN) (TON) (TON)
Peças 1 e 2 6.5 6.5 6.5 6.5 4.0 4.0 4.0 4.0
Peças 3 e 4 5.5 5.5 5.5 5.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Peças 5 e 6 6.5 6.5 6.5 6.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Peças 7 e 8 5.6 5.6 5.6 5.6 3.7 3.7 3.7 3.7
Peças 9 e 10 5.3 15.5 5.3 15.5 1.6 0.1 0.1 1.6
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Fig. 5.35 – Perspetivas e modelo de cálculo para o dimensionamento dos anéis do sistema de transferência 
Estes elementos implicaram a conceção de sistemas de conexão, entre os referidos “anéis” e as 
estacas, recorrendo a “uniões de aperto por esmagamento”, materializadas pela utilização de 
ligações aparafusadas pré-esforçadas, de fácil aplicação submersa (com recurso a 
mergulhadores). O pré-esforço que assegura a transmissão de carga entre os dois elementos 
(estaca/anel) foi materializado pela aplicação de torque a 18 parafusos M36 (com um valor 
mínimo de projeto de 500 Nm), mobilizando o aperto relativo das duas metades constituintes de 
cada anel (uma contra a outra) e, consequentemente, uma pressão radial de aperto do sistema em 
cada tubo de revestimento das estacas. 
 
Fig. 5.36 – Esquemas de faseamento e imagens ilustrando o posicionamento a montagem dos anéis em 
torno das estacas de fundação 
Perspetivas do modelo de cálculo adotado para os anéis de 
transferência de carga
Perspetiva do modelo de cálculo para 
dimensionamento dos anéis
Diagrama das tensões de comparação (Von Mises) 
atuantes nos elementos finitos do modelo de cálculo
Posicionamento através do topo do encamisamento Submersão para garantir o correto posicionamento altimétrico (cota final  2m abaixo da cota da albufeira)
• Torque  500Nm 
• =>90kN/parafuso (M36)
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O sistema de transferência de carga implicou ainda a disposição de 6 fiadas paralelas de perfis 
metálicos (HEB300) que, colocados sobre os anéis suporte, no alinhamento da maior dimensão 
do maciço ( 39,6 m), constituíram uma grelha estrutural de suporte compatível com as cargas 
associadas ao peso das peças do cofre e do “rolhão” de selagem. 
Por forma a garantir a estanquidade das peças do cofre em torno dos tubos de encamisamento, 
permitindo a selagem entre estes dois elementos sem perda de material, o sistema foi 
complementado pela colocação de anéis metálicos de estanquidade que, dispostos sobre os 
perfis metálicos no perímetro de cada tubo, foram forrados no seu perímetro interior com uma 
camada de neopreno de 5 cm de espessura. 
 
Fig. 5.37 – Elementos complementares do sistema de transferência de carga 
Cada um dos elementos primários pré-fabricados era constituído por uma peça base específica, 
incorporando uma laje de fundo com 0,20 m de espessura e paredes  laterais,  também  com  
0,20 m de espessura e 3,0 m de altura.  
As peças primárias, constituintes do cofre de betão armado pré-fabricado, foram executadas 
deixando negativos na zona de implantação das estacas, formando aberturas com 2,20 m de 
diâmetro (constituindo um folga de cerca de 8 cm em todo o perímetro do diâmetro exterior do 
tubos de encamisamento das estacas). 
 
Fig. 5.38 – Esquema de posicionamento e imagens do modelo, ilustrando a colocação sequencial das 10 
peças primárias de cada cofre 
Anel de estanquicidade
Neopreno de aperto
(5cm)
Perspetiva do modelo de cálculo ilustrando o posicionamento sequencial das peças do cofre sobre os perfis metálicos
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A ligação entre os elementos pré-fabricados do cofre foi estabelecida pela incorporação de 
inúmeras cantoneiras metálicas (no perímetro de contacto entre peças), que permitiram formar a 
conexão entre peças adjacentes através do aperto de parafusos M20. Com vista a melhorar a 
estanquidade do cofre, as paredes de contacto entre peças confinantes foram betonadas com uma 
geometria compatível a uma ligação macho/fêmea entre elementos adjacentes. 
 
Fig. 5.39 – Posicionamento das peças do cofre sobre o sistema de transferência 
Após conclusão dos trabalhos de acoplagem das 10 peças primárias que o constituem, a 
geometria interna da laje do cofre apresentava uma área idêntica à área exterior do maciço de 
projeto, mas dotada de negativos no local de implantação das estacas de fundação. 
Procedeu-se de seguida à sua selagem/ligação aos tubos metálicos de encamisamento das 
estacas de fundação. Para essa operação recorreu-se a uma argamassa de alta resistência passível 
de aplicação submersa. Após colocação de grelhas pré-fabricadas das armaduras de cálculo, 
executava-se a betonagem submersa de um “rolhão” de fundo, dimensionado para as ações da 
impulsão hidrostática (gerada após bombagem da água interior) e para as ações correspondentes 
ao peso da betonagem definitiva do maciço. 
 
Fig. 5.40 – Selagem do cofre aos tubos de encamisamento e execução do “rolhão” de betão armado 
Posicionamento sequencial das peças do cofre
Transporte e início da suspensão de uma peça do cofrePosicionamento de uma peça do cofre
Ligação tipo 
fêmea
Ligação tipo 
macho
Ligação tipo 
fêmea
Selagem das peças pré-fabricadas aos 
tubos de encamisamento das estacas, 
disposição das armaduras e betonagem 
submersa de um rolhão
Selagem com argamassas de alta 
resistência de aplicação submersa
Rolhão
(0.30m)
Selagem
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5.2.5.4. Execução dos maciços de encabeçamento das estacas de fundação 
Com o “rolhão” de fundo executado, realizou-se a bombagem da água existente no interior do 
“cofre”, transformando-o numa ensecadeira capaz de permitir a execução dos trabalhos 
subsequentes, de construção do maciço de encabeçamento, a seco, e com condições 
privilegiadas de acesso. 
Desses trabalhos destacam-se o corte dos tubos metálicos de encamisamento das estacas (acima 
da cota de topo do “rolhão”), o saneamento do betão à cabeça das estacas, a disposição das 
armaduras e início da 1ª fase de betonagem do maciço de encabeçamento das estacas de 
fundação. 
 
Fig. 5.41 – Execução do maciço de fundação utilizando o “cofre” como ensecadeira 
A geometria final do “cofre” foi complementada, posteriormente, pela colocação de um segundo 
nível de painéis, com 1,70 m de altura, acoplados às peças base, garantindo assim uma altura 
total de cofre de 4,70 m (descontando os 0,20 m de espessura da laje de fundo das peças e os 
0,30 m do “rolhão” de fundo garantiam-se os 4,20 m, úteis, necessários para betonagem do 
maciço de Projeto). 
Tal como muitas das medidas adotadas durante a construção da ponte, esta medida foi 
implementada por forma a aliviar o peso das peças primárias, tornando-as passíveis de 
movimentação através de uma grua de 110 toneladas de capacidade (movimentando peças de 
41,4 toneladas, a 15 m do eixo da grua, a partir de um batelão). 
A betonagem do maciço de encabeçamento das estacas foi realizada em três fases, após 
saneamento da cabeça das estacas e montagem das armaduras do maciço de encabeçamento das 
estacas. 
Corte do encamisamento acima da cota do “rolhão” Saneamento da cabeça das estacas
Montagem da armadura do maciço de encabeçamento das estacas (trabalhos realizados “a seco”)
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A betonagem da primeira fase foi efetuada com 1,0m de altura, após a qual foram montados e 
acoplados os painéis secundários do “cofre” (um total de 13 elementos pré-fabricados  com  
1,70 m de altura). Atingido o endurecimento do betão, correspondente à primeira fase de 
betonagem, executaram-se as betonagens subsequentes, com 1,70 m e com 1,50 m, até atingir a 
altura total de 4,20 m.   
 
Fig. 5.42 – Conclusão da betonagem dos maciços e “arranque” dos pilares da ponte 
Todas as operações referidas neste capítulo foram executadas após desenvolvimento de 
inúmeros projetos por parte do Departamento de Projeto da Teixeira Duarte (comummente 
designados como auxiliares). Esses projetos, elaborados em estreita colaboração com a frente de 
obra, tiveram como objetivo o dimensionamento dos elementos estruturais secundários e a 
definição dos faseamentos de execução por forma a adotar soluções construtivas que se 
revelassem eficientes face a todas as condicionantes existentes. 
 
5.2.6. CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS ADOTADAS 
A organização de um estaleiro e o dimensionamento dos meios de execução de estacas de 
grande diâmetro no leito de um rio estão profundamente dependentes das soluções construtivas 
projetadas. 
Na situação específica da Ponte sobre o Rio Douro, em Crestuma, em que dois dos seus pilares 
estão localizados na albufeira da barragem, as fortes restrições inerentes à instalação dos meios 
flutuantes (limitados pelas dimensões das eclusas) e, consequentemente, dos equipamentos 
mobilizados foram condicionantes na definição do próprio processo construtivo das estacas e 
dos respetivos maciços de encabeçamento. 
Outras características que se revelaram decisivas nas opções construtivas adotadas, 
especialmente no que à construção dos maciços diz respeito, foram as especificidades 
geotécnicas e a elevada profundidade de água. 
A implementação de estruturas acessórias, tais como os jetties de ligação entre as margens e os 
locais de construção dos pilares, permitindo a circulação de pessoas e o transporte de betão e 
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energia elétrica, necessários para execução dos trabalhos, relevaram-se cruciais para o 
desenvolvimento dos trabalhos subsequentes. 
A solução de cofres, em elementos pré-fabricados, funcionando simultaneamente como 
ensecadeira e como cofragem para a execução do maciço de encabeçamento das estacas, 
permitiu, não só realizar os trabalhos abaixo do nível das águas da albufeira, a seco, mas 
também, prescindir da execução das tradicionais ensecadeiras em estaca prancha que, tendo em 
conta a particularidades da intervenção, teriam implicações negativas no seu custo e prazo. 
 
Fig. 5.43 – Imagem da Ponte sobre o rio Douro na albufeira da barragem de Crestuma/Lever 
imediatamente após a sua conclusão 
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6 
ESTRUTURAS ESPECIAIS DE ACESSO PARA 
TRABALHOS SUBAQUÁTICOS DE REABILITAÇÃO E 
REFORÇO DE FUNDAÇÕES DE PONTES EXISTENTES 
 
 
6.1. ENQUADRAMENTO E PARTICULARIDADES DE INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO E 
REFORÇO DE FUNDAÇÕES 
A valorização do conceito de sustentabilidade na indústria da construção levou à incorporação 
de conceitos tão importantes como a preservação ambiental, a minimização das emissões 
energéticas e a proteção dos valores culturais/patrimoniais do edificado nas análises custo 
benefício. 
Neste contexto, uma ponderação sobre a execução de uma construção nova, em contraposição à 
reabilitação de uma estrutura existente, não deverá ser feita com base numa avaliação 
meramente económica uma vez que variáveis como a proteção ambiental, preservação do 
património e valores culturais não podem nem devem ser negligenciadas. 
No sentido de contrariar as patologias e a degradação das estruturas existentes, potenciadoras da 
perda de capacidade resistente, e proceder à sua adaptação a novas exigências de caráter 
geométrico, funcional ou regulamentar, a reabilitação de estruturas assume um papel de grande 
relevância, apresentando particular destaque quando realizada em estruturas de pontes 
existentes. 
Contudo, a realização de intervenções em estruturas existentes assume particularidades 
especialmente sensíveis que obrigam a que todos os intervenientes no processo construtivo 
(destacando os donos de obra, os projetistas, os empreiteiros e as fiscalizações) adotem uma 
cooperação excecional, com o objetivo de ultrapassar os inúmeros desafios que estas obras 
normalmente implicam. 
A perceção estrutural das obras existentes, compreendendo o seu comportamento, as suas 
anomalias e os mecanismos que as precipitaram, o conhecimento profundo das propriedades 
reológicas dos materiais utilizados e o seu comportamento conjunto com os materiais de 
reforço, tornam-se fundamentais no dimensionamento e conceção de qualquer intervenção de 
reabilitação. 
Outra particularidade deste tipo de obras é a necessidade de considerar que a barreira física, 
estabelecida pelas estruturas existentes, constitui um obstáculo à realização da intervenção que 
condiciona, e muito, as tecnologias e as metodologias a utilizar nos trabalhos de reabilitação ou 
reforço. Esta singularidade, manifestamente notória nos conflitos de gabarito impostos pelas 
superestruturas existentes, deverá estar presente desde a fase de projeto, uma vez que 
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condiciona as soluções a implementar e as metodologias para criar estruturas de acesso à 
realização dos trabalhos (plataformas e ensecadeiras). 
 
Fig. 6.1 – Esquemas exemplificativos da importância acrescida que as tecnologias adquirem em 
intervenções de reabilitação e reforço de estruturas existentes 
Além das dificuldades descritas, salienta-se que as obras de reabilitação e reforço de 
infraestruturas de pontes existentes implicam a execução de operações de elevado grau de 
complexidade, que estão associadas a faseamentos detalhados e criteriosos. A complexidade 
destas intervenções torna-se particularmente elevada se considerarmos reabilitações de 
fundações existentes em meios subaquáticos. 
Com efeito, a especificidade associada à realização de trabalhos de reabilitação, que 
normalmente envolvem a necessidade de remoção, de substituição e de reforço estrutural de 
vastas superfícies imersas, degradadas, de fundações existentes (especialmente nas zonas de 
maior oxigenação da água), deixa antever inúmeras dificuldades na execução dos trabalhos, 
especialmente se estes dependerem exclusivamente de equipas de mergulhadores. 
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No entanto, e como já foi referido anteriormente, a barreira física que as estruturas existentes 
estabelecem constitui, na grande maioria das intervenções, um fator impeditivo da utilização de 
soluções mais comuns, como as ensecadeiras em estacas prancha. 
Esta impossibilidade está associada à incompatibilidade física entre a espessura da lâmina de 
água (acrescida da ficha de cravação) e a insuficiência de gabarit imposta pelos tabuleiros das 
pontes existentes, que tornam impeditiva a cravação de estacas prancha, sem execução de 
soldaduras no local. 
Contudo, salientam-se as dificuldades associadas à execução de soldaduras nestas condições, 
uma vez que as pressões hidrodinâmicas inerentes às velocidades de escoamento dos cursos de 
água, implicam a utilização de estruturas de estabilização e guiamento que, além de 
complicadas e onerosas, apresentam desempenhos pouco eficazes até que sejam atingidas as 
profundidades de cravação. 
Além disso, o grande número de procedimentos envolvidos e as implicações de custo associadas 
à reutilização deste tipo de estruturas, tornam a sua aplicação pouco interessante em termos 
operacionais e, consequentemente, económicos, especialmente em intervenções que impliquem 
o acesso a inúmeros elementos estruturais. 
Deste modo, as equipas de projeto da empresa Teixeira Duarte têm vindo a desenvolver 
soluções com vista a ultrapassar estas dificuldades, concebendo estruturas versáteis que 
possibilitem o acesso franco às zonas imersas a intervencionar, facilitando a execução, avaliação 
e inspeção dos trabalhos e criando a possibilidade destes serem realizados “a seco”. 
Um aspeto fundamental na conceção destas ensecadeiras é a necessidade de as dotar da 
capacidade de aliarem a possibilidade de multiutilização, por polivalência geométrica, à 
facilidade de transporte e posicionamento, de modo a constituírem estruturas economicamente 
viáveis. 
Tendo em conta as condicionantes referidas e a extrema importância das condições de trabalho 
na qualidade final das intervenções, neste capítulo optou-se por descrever soluções de reforço de 
fundações, enfatizando a conceção dos meios de acesso utilizados na sua realização. 
Nesse enquadramento, procede-se à descrição de 3 obras de reabilitação e reforço de fundações 
de pontes onde, tendo em conta as particularidades geográficas, físicas, estruturais e 
geotécnicas, foram concebidas ensecadeiras específicas, que possibilitaram a realização dos 
trabalhos, satisfazendo as necessidades operacionais específicas de cada uma das intervenções e 
possibilitando a obtenção dos patamares de qualidade normalmente exigidos neste tipo de 
empreitadas. 
 
6.2. ENSECADEIRAS PARA REABILITAÇÃO DAS ZONAS IMERSAS DOS PEGÕES DE 
FUNDAÇÃO DA PONTE DA BARRA SOBRE O CANAL DE MIRA 
6.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA INTERVENÇÃO 
A Ponte da Barra é uma estrutura de betão armado, existente sobre o canal de Mira, em Aveiro, 
cuja construção foi concluída em 1975, de acordo com o Projeto de estrutura executado pelo 
Professor Edgar Cardoso.  
Trata-se de uma estrutura com tramos de extremidade de 25 m de vão, 14 tramos correntes de 
32 m e um tramo central com 80 m de vão, num total de 578 m de extensão. 
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Fig. 6.2 – Imagem representativa do desenvolvimento longitudinal da Ponte da Barra 
Além dos encontros nas margens, os 16 apoios, em vão, da Ponte são constituídos por pares de 
elementos verticais (pilares retangulares) ligados, entre si, no topo e na base por vigas de 
elevada rigidez que permitem o seu funcionamento em pórtico, segundo a direção transversal da 
ponte. Cada pórtico é fundado num conjunto de dois pegões que, executados com a tecnologia 
dos poços cravados por havage, pela introdução sucessiva de troços pré-fabricados de betão 
(base=3,50 m e fuste=2,50 m), se encontram fundados sobre o maciço rochoso a profundidades 
da ordem dos 20 m. 
 
Fig. 6.3 – Imagem e esquemas ilustrativos da estrutura e fundações da Ponte da Barra 
Imediatamente após a sua conclusão, a Ponte revelou anomalias de comportamento por excesso 
de deformação do tramo central. Esta situação, associada à sua deterioração global, precipitada 
pela má qualidade de construção e pela elevada agressividade da região (classificada como uma 
das de maior corrosividade atmosférica do país), levou à realização de várias inspeções, sendo a 
última datada do ano de 2001. 
Além de confirmarem a existência de problemas estruturais graves, as inspeções revelaram a 
utilização de recobrimentos insuficientes e betão de fraca qualidade. Esses aspetos, associados à 
elevada agressividade do meio, provocaram uma corrosão generalizada das superfícies expostas 
da ponte com amplas zonas de fendilhação, delaminação do betão, exposição das armaduras e 
evidências de reações alcali-inerte.  
No que se refere aos elementos de fundação, as inspeções denunciaram a necessidade de 
reabilitação da superfície da viga que estabelece a ligação entre os pegões e os pilares da ponte e 
a reabilitação e reforço do topo dos pegões de fundação numa altura mínima de 1,5m, 
determinada pela extensão das evidências dos fenómenos de corrosão, que é correspondente à 
zona mais oxigenada do meio marinho onde estes se inserem. 
Perante este cenário, que evidenciou patologias bastante mais vastas e abrangentes do que as 
descritas no breve enquadramento exposto anteriormente, as Estradas de Portugal, entidade 
responsável pela manutenção da ponte à data da intervenção, solicitou a realização de um 
projeto de reabilitação e reforço que serviu como elemento base de um concurso público para 
realização da obra.   
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O cariz da intervenção nos elementos de fundação, que implicava a realização de operações 
como a limpeza das superfícies, a remoção controlada do betão contaminado, 
complementação/substituição e proteção das armadura corroídas, a substituição do betão 
removido e a aplicação de revestimentos protetores adequados (nas zonas imersas previa-se a 
aplicação de um revestimento protetor em fibra de vidro com injeção de resina epoxídica), fazia 
antever inúmeras dificuldades de execução caso a realização dos trabalhos dependesse 
exclusivamente de equipas de mergulhadores. 
 
Fig. 6.4 – Esquemas de projeto que ilustram a metodologia prevista no projeto para a execução dos 
trabalhos de reabilitação dos pegões de fundação (com recurso exclusivo a equipas de mergulhadores) 
A especificidade e o detalhe exigidos para as operações a realizar, o elevado números de 
fundações a tratar nestas condições (11 elementos de fundação localizados sobre o leito do 
canal) e a convicção de que a qualidade dos trabalhos a realizar, a sua facilidade de execução e a 
sua avaliação/inspeção seriam amplamente beneficiadas com a possibilidade da sua realização 
“a seco”, esteve na origem da conceção das estruturas de ensecadeiras, que permitissem o 
acesso franco às zonas imersas e que garantissem ainda vantagens em termos de rendimentos, 
prazos e custos. 
 
6.2.2. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DAS ENSECADEIRAS 
A geometria em planta das ensecadeiras foi definida pela geometria das fundações da Ponte, por 
forma a que as zonas de trabalho fossem dotadas de espaços livres, úteis, de cerca 1,50 m, para 
lá da área de implantação das estruturas existentes (o que resultou em ensecadeiras com 
dimensões de sensivelmente 16,5 m x 5,8 m). 
A sua altura foi concebida de acordo com as profundidades de reparação definidas para as zonas 
imersas das fundações da Ponte, tendo em conta o valor máximo do nível das águas do mar 
previsto no canal de Mira. Essas informações foram obtidas a partir da análise dos registos do 
Instituto Hidrográfico da Marinha que revelaram um valor máximo de preia-mar em 2005 de 
+3,70 m (ZH) e um valor máximo de baixa-mar de +0,36 m (ZH). Esses dados, associados às 
cotas de implantação dos elementos estruturais, ditaram a necessidade de conceção de 
ensecadeiras com uma altura mínima de 5 m. 
O facto do leito do canal estar localizado em profundidades variáveis, que chegam a atingir 
valores da ordem dos 8 m, associado ao facto de se ter pretendido limitar o impacto físico, 
estrutural e ambiental da intervenção, excluindo a hipótese de execução de lajes de 
fundo/rolhões, desencadeou a conceção de ensecadeiras flutuantes, nas quais o seu fundo se 
encontrava acima da cota do leito do canal de Mira. 
O elevado custo associado à execução destas estruturas fez com que fossem concebidas por 
forma a serem dotadas de uma versatilidade de adaptação geométrica que as tornasse passíveis 
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de reutilização durante a obra, tendo os apertados prazos de execução ditado a necessidade de 
construção de dois destes elementos. 
Deste modo, toda a conceção das estruturas foi idealizada numa lógica de reutilização, 
ponderando fatores como a simplicidade de fabrico, facilidade de transporte, movimentação e de 
montagem “in situ”, bem como a eficiência de desempenho em serviço. Apenas com a adequada 
consideração destes fatores seria possível conceber ensecadeiras que pudessem constituir 
elementos economicamente viáveis. 
Dentro desta filosofia, dimensionaram-se ensecadeiras com uma geometria compatível com a 
geometria da envolvente de todas as fundações a tratar, o que implicou a adoção de negativos, 
na sua base, de dimensões superiores à envolvente do posicionamento relativo dos 11 pares de 
pegões a intervencionar. Esses negativos, imperativos para a versatilidade geométrica da 
estrutura, implicaram a necessidade de conceção de sistemas de fecho e estanquidade, em torno 
dos pegões a tratar.  
Além disso as ensecadeiras foram concebidas com a particularidade de poderem ser 
transportadas abertas (em duas metades), possibilitando o seu posicionamento em torno de cada 
elemento a intervencionar. 
A sua estrutura principal foi constituída por uma grelha tridimensional de perfis metálicos que, 
funcionando como “costelas” de um navio, serviu de suporte a um forro em barrotes de madeira 
com 8 cm de espessura. 
A estabilidade em serviço era garantida por sistemas de escoramento vertical e horizontal, que 
estabeleciam o seu travamento aos elementos de betão armado a tratar. 
Fig. 6.5 - Perspetivas ilustrativas da estrutura das ensecadeiras para a Ponte da Barra 
O perímetro de união das duas metades de uma ensecadeira foi constituído por sistemas de 
chapas metálicas, que estabeleciam a ligação entre perfis principais. Essas chapas foram dotadas 
de duas fiadas de neopreno, que garantiam a estanquidade do sistema após aperto dos parafusos 
que estabeleciam a união das duas metades. 
Os esforços atuantes na estrutura da ensecadeira, quer associados à suspensão das suas metades 
(em transporte e posicionamento) quer associados às ações hidrodinâmicas e hidrostáticas 
aplicadas em serviço, levaram à conceção de sistemas de travamento formando diagonais que, 
funcionando a solicitações de tração ou de compressão, em conjunto com os sistemas de 
escoramento vertical e horizontal à estrutura da ponte, permitiam uma transmissão mais 
equilibrada dos esforços e a diminuição das deformações. 
Perfis metálicos Forro em madeiraEscoramento 
horizontal
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vertical 5.8m
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Fig. 6.6 – Dimensões, esquemas de travamento e imagem da deformada de cálculo da ensecadeira em serviço 
Em termos operacionais, o posicionamento das duas metades de uma ensecadeira em torno de 
cada elemento a tratar foi precedido pela colocação de um sistema de fecho, que garantiu a 
estanquidade da solução em torno dos pegões de fundação. 
Esse sistema consistiu no posicionamento de anéis de estanquidade, de diâmetro interno igual 
ao diâmetro dos pegões e de diâmetro exterior superior ao do negativo deixado no fundo das 
ensecadeiras (correspondente à envolvente do posicionamento relativo de todos os pegões das 
fundações a tratar). 
O topo do sistema de fecho e o seu perímetro interno, que estabelecia a interface com os pegões 
a tratar, foi totalmente revestido a neopreno que, por esmagamento no aperto, aumentava o grau 
de estanquidade da solução. A ligação destes elementos de fecho ao fundo da ensecadeira foi 
assegurada mecanicamente, por aperto de “porcas” em varões tipo Dywidag, devidamente 
posicionados. 
 
Fig. 6.7 - Perspetivas dos negativos na base das ensecadeiras e do sistema de estanquicidade colocado 
em torno de cada um dos pegões a tratar 
 
6.2.3. FABRICO, TRANSPORTE E MONTAGEM 
A construção das duas metades que constituíam cada ensecadeira foi elaborada em estaleiro, 
adotando-se ligações soldadas entre os vários elementos. A união entre as duas metades da 
estrutura era estabelecida por intermédio de ligações aparafusadas, pré esforçadas, 
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dimensionadas para permitir transmissão de esforços entre perfis das duas metades da 
ensecadeira.  
Todos os trabalhos de aperto associados à ligação das duas metades que constituem uma 
ensecadeira, do sistema de estanquidade em torno dos pegões e de montagem dos sistemas de 
escoramento vertical e horizontal, foi executado com recurso a mergulhadores, antes de se 
proceder à bombagem da água no seu interior. 
Deste modo, todas as operações foram previamente testadas em estaleiro para que, em fase de 
montagem “in situ”, pudessem ser realizadas com o mínimo risco possível. 
 
Fig. 6.8 – Estaleiro de montagem e de teste do aperto relativo das duas metades das ensecadeiras 
O transporte de uma ensecadeira foi precedido pelo transporte e posicionamento dos anéis de 
estanquidade em torno dos pegões de um elemento a tratar. Esta operação foi realizada com 
meios marítimos e auxílio de boias de flutuação. 
 
Fig. 6.9 – Esquemas e imagem do transporte e posicionamento dos sistemas de fecho das ensecadeiras 
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devidamente posicionado
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Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
85 
 
A flutuação das ensecadeiras (abertas em duas metades) foi assegurada por um sistema de boias 
e tirantes, ficando o transporte para cada um dos pilares a tratar a cargo de meios marítimos de 
reboque. Esse sistema de flutuação foi constituído por boias de 1 a 5 toneladas de capacidade 
que, dispostas pelo intradorso e pelo extradorso das paredes de cada metade da ensecadeira, 
eram posicionadas por forma a minimizar as excentricidades entre o centro de flutuação e o 
centro de gravidade das peças. 
O equilíbrio durante o transporte era complementado por um conjunto de tirantes, dispostos em 
dois níveis altimétricos (junto ao fundo e no topo das metades da ensecadeira). Esses tirantes 
foram dimensionados para, por tração, contrariarem momentos fletores associados a 
excentricidades entre o centro de impulsão e o centro de gravidade das metades da ensecadeira, 
com valores até 1,0 m. 
O desequilíbrio provocado por um binário de rotação no sentido horário implicava o 
funcionamento dos cabos do nível altimétrico superior e o desequilíbrio no sentido de rotação 
anti-horário seria equilibrado pelos cabos colocados a um nível inferior. 
 
Fig. 6.10 – Esquemas de dimensionamento e imagens das operações de transporte  
O posicionamento de uma ensecadeira em torno das fundações de um elemento a intervencionar 
foi realizado com recurso a equipas de mergulhadores auxiliados por meios marítimos. As 
operações envolveram a gestão do equilíbrio entre o centro de impulsão e de gravidade da 
estrutura gerindo a pressão nas boias e a tensão nos tirantes, materializados por cabos tipo Tire-
Fort. 
A esta operação sucedia-se a união das duas metades das ensecadeiras (através do aperto de 
parafusos pré-esforçados de ligação, previstos no seu dimensionamento), pela sua suspensão a 
partir do topo dos lintéis e pela sua ligação ao sistema de fecho e estanquidade, previamente 
posicionado em torno dos pegões de fundação, por forma a colmatar a área excedente dos seus 
negativos relativamente à secção e posicionamento do par de pegões a intervencionar. 
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Fig. 6.11 – Posicionamento da ensecadeira em torno das fundações de um pilar da Ponte da Barra a tratar 
Concluídas as operações de posicionamento, de união entre as duas metades, de montagem dos 
sistemas de estanquidade e de ativação dos sistemas de suspensão e escoramento (vertical e 
horizontal), procedia-se à bombagem da água do interior das ensecadeiras. 
 
Fig. 6.12 – Bombagem da água do interior das ensecadeiras da Ponte da Barra 
Com esta operação, as ensecadeiras estavam em condições de ser convertidas em zonas de 
trabalho, de acesso franco, compatíveis com a realização e fiscalização das intervenções de 
reabilitação e reforço, “a seco”. 
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Fig. 6.13 – Esquema e imagens das zonas de trabalho criadas com a montagem das ensecadeiras da 
Ponte da Barra 
 
6.3. ENSECADEIRAS E PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA PONTE EIFFEL EM VIANA DO CASTELO 
6.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA INTERVENÇÃO 
A Ponte rodo-ferroviária Eiffel existente sobre o Rio Lima, em Viana do Castelo, foi construída 
entre Março de 1877 e Maio de 1878, segundo o Projeto de Gustavo Eiffel e Theóphile Seyrig. 
Trata-se de uma obra classificada como Património Municipal e apresenta uma estrutura de dois 
tabuleiros sobrepostos, apoiados numa estrutura principal constituída por duas treliças metálicas 
de 7,5 m de altura, espaçadas, entre si, de 5,20 m. O tabuleiro ferroviário encontra-se apoiado 
nas longarinas que constituem as cordas inferiores das treliça e o tabuleiro rodoviário na sua 
parte superior. 
A estrutura da Ponte encontra-se apoiada em 11 pilares de alvenaria de granito aparelhado e 
argamassado, executados pelo processo de havage e fundados entre 7 m e 22 m abaixo da cota 
do leito do rio, numa camada arenosa da formação aluvionar com SPT superior a 60 pancadas. 
 
Fig. 6.14 – Imagem da Ponte Eiffel e esquemas das secções transversal e longitudinal 
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Ao longo do seu período de exploração, a Ponte foi sujeita a várias intervenções das quais se 
realçam:  
 O reforço do tabuleiro ferroviário e os trabalhos de consolidação dos pilares, levados a 
cabo pela C.P entre 1985 e 1986; 
 Uma intervenção estrutural que, realizada em 1994, consistiu fundamentalmente no 
reforço das vigas principais pela aplicação de um sistema de pré-esforço, executado de 
acordo com um Projeto elaborado pelo Eng. Câncio Martins; 
 Uma intervenção em 2006 que consistiu na execução de trabalhos de beneficiação e 
alargamento do tabuleiro rodoviário, de acordo com Projeto da autoria da empresa 
LISCONCEBE, Consultadoria de Projectos de Engenharia, SA.  
No ano de 2006 iniciaram-se novas inspeções, no sentido de avaliar o estado de conservação das 
infraestruturas da Ponte. Esses trabalhos revelaram a existência de inúmeras patologias das 
quais se destacam: 
 A batimetria revelou a grande variabilidade da cota do leito do rio (atingindo, junto ao 
pilar P5, o valor de +5,24 m ZH) e a ocorrência de fenómenos de erosão na zona de 
jusante dos pilares (com fossas de erosão a atingirem profundidades da ordem dos 2 m); 
 Inspeções subaquáticas revelaram danos na cofragem metálica usada na construção dos 
pilares, fendilhação das cantarias e aberturas nas juntas dos blocos de granito; 
 Fenómenos de corrosão no tirante horizontal (  60 mm), existente no topo dos 
pilares, na maioria das chapas de cintagem dos pilares (intervenção de 1986) e nos 
balanceiros e chapas de guiamento dos aparelhos de apoio; 
 Desagregação/falta de compacidade da argamassa existente nas juntas entre blocos de 
granito. 
 
Fig. 6.15 – Imagens que ilustram algumas das patologias verificadas nas infraestruturas da Ponte Eiffel 
Perante as patologias observadas, em Outubro de 2006 a REFER, EP solicitou à empresa A2P – 
Consultadoria, Estudos e Projetos, Lda a execução do Projeto de Reabilitação e Reforço das 
Infraestruturas da Ponte. 
Esse Projeto incluiu a análise da estabilidade das infraestruturas existentes, verificando a sua 
adequação às sobrecargas de cálculo e, sempre que necessário, a especificação das medidas de 
reparação/reabilitação e reforço a adotar em cada um dos casos. 
Dessas medidas, destacam-se o encamisamento em betão armado e o reforço das fundações com 
recurso a microestacas, preconizadas para 4 dos seus pilares (P1, P2, P3 e P5). 
Além das obras de reforço das fundações e de inúmeras intervenções noutros elementos 
estruturais (cintas de proteção, balanceiros dos aparelhos de apoio, etc) salienta-se a reabilitação 
geral dos pilares (zonas imersas e emersas), incluindo refechamento das juntas entre cantarias, a 
injeção de calda de cimento no seu interior e a proteção do leito do rio junto à zona dos pilares, 
por forma a contrariar a ocorrência de fenómenos de infraescavação. 
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Apesar da urgência da intervenção, a importância vital da Ponte para a cidade de Viana do 
Castelo inviabilizava a sua interdição, implicando a necessidade de realização dos trabalhos sem 
interrupção da circulação ferroviária. Tal facto condicionava ainda mais os meios e 
equipamentos a utilizar, exigindo um planeamento minucioso das equipas de produção, 
devidamente adequado às condicionantes ocupacionais da Ponte. 
Estas particularidades precipitaram a conceção e dimensionamento de meios especiais de 
acesso, destinados a permitir a realização dos trabalhos previstos no Caderno de Encargos do 
Programa de Concurso, garantindo todas as condições de segurança e de acesso por forma a 
possibilitar a sua qualidade final. 
 
6.3.2. BREVE DESCRIÇÃO GEOLÓGICA /SOLUÇÃO DE REFORÇO DAS FUNDAÇÕES 
A caracterização dos terrenos de fundação dos pilares da Ponte foi realizada a partir da análise 
do Relatório Geologico/Geotécnico (“Tecnasol” 2003) que incluiu a execução de 15 sondagens 
(6 no rio e 9 nos pilares da ponte). 
Da análise da campanha de prospeção constatou-se que os Pilares P1 a P3 e P5 estavam 
fundados sobre uma formação recente, de depósitos aluvionares, constituída por areias de 
granulometria variada, argilas lodosas e, pontualmente, seixos rolados de natureza variada. Essa 
camada, de fracas características de resistência, apresenta uma espessura que aumenta 
progressivamente de Norte para Sul.  
Subjacente aos depósitos aluvionares foi intersectada a formação granítica na qual se 
encontraram, mais à superfície, saibros graníticos ou granitos decompostos (W5 a W4) sob os 
quais ocorrem granitos muito a medianamente alterados (W4 a W3). 
Tendo em conta o referido anteriormente, o Projeto previu a realização de microestacas de 
reforço nas fundações nos pilares fundados sobre as formações aluvionares.  
No caso dos pilares P1 a P3, a necessidade de reforço com microestacas (14 por pilar) 
justificava-se pela elevada espessura das formações aluvionares, cuja resistência geomecânica 
se revelava incompatível com ao aumento de carga inerente ao alargamento do tabuleiro 
rodoviário da Ponte. No caso do pilar P5 (sobre o qual a ligação ao tabuleiro é constituída por 
aparelhos de apoio fixos), a execução de microestacas justificava-se pela necessidade de dotar 
as suas fundações de uma capacidade resistente compatível com os esforços resultantes das 
forças horizontais de frenagem, atuantes no tabuleiro. 
 
Fig. 6.16 – Perfil longitudinal destacando as cotas da base das fundações dos pilares da Ponte Eiffel e a 
profundidade de ocorrência das formações graníticas 
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O cenário traçado e as condicionantes existentes, permitiram concluir que as microestacas de 
reforço teriam que ser seladas nas formações graníticas, com SPT superior a 60 pancadas, e 
realizadas com equipamento a operar em plataformas de trabalho, criadas propositadamente 
para o efeito, por forma a poder contornar as dificuldades associadas à impossibilidade de 
interdição da Ponte. 
 
6.3.3. PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DAS MICROESTACAS DE REFORÇO  
Tendo em conta os condicionamentos descritos, as equipas de projeto e de produção da Teixeira 
Duarte (adjudicatária da intervenção), conceberam a execução de estruturas auxiliares 
(plataformas), a partir das quais foram realizados a grande maioria dos trabalhos de reabilitação 
e reforço dos pilares da Ponte, incluindo a execução de microestacas. 
Montadas, sempre que possível, prevendo o apoio no topo dos pilares existentes ou, nessa 
impossibilidade, pela ligação ao seu fuste (plataformas tipo 1 ou 2), as plataformas foram 
concebidas por forma a poderem ser reutilizadas em todos os pilares a intervir, de acordo com o 
planeamento definido para a obra. 
Para o efeito, complementaram-se os dados do Projeto de Execução da Reabilitação da Ponte 
com os elementos recolhidos num levantamento topográfico exaustivo, que revelou com 
exatidão o posicionamento e a geometria dos pilares existentes. 
Os esforços elásticos combinados, necessários ao dimensionamento e análise de deformações, 
foram simulados com base em modelos de cálculo tridimensional, cuja resolução numérica foi 
elaborada com recurso ao programa de cálculo automático de análise elasto-plástica SAP2000. 
As ações inerentes ao peso próprio da estrutura (pavimento e perfis metálicos) e às sobrecargas 
de utilização (“Klemm701”,  pesando  cerca  de  3.6  toneladas,  e  sobrecarga  de  trabalho  de  
2 kN/m2) foram simuladas como cargas distribuídas, aplicadas diretamente nos elementos de 
barra do modelo. 
 
 Fig. 6.17 – Axonometrias dos modelos tridimensionais adotados no dimensionamento das Plataformas de 
trabalho concebidas para a Ponte Eiffel 
As ligações das escoras metálicas, de suporte e equilíbrio das plataformas, aos pilares de 
alvenaria de granito foram efetuadas por intermédio de varões de aço, selados ao pilar com 
resinas “epoxi”. A verificação da segurança destas ligações simulou cenários de colapso, 
admitindo possibilidade de rotura pelo aço, pela resina ou pela alvenaria, comparando o menor 
destes valores com as reações obtidas no programa de cálculo automático. 
De salientar que na conceção das plataformas foram tomadas opções por forma a obter sistemas 
autoequilibrados, em que os apoios de ligação ao pilar não fossem sujeitos a quaisquer esforços 
de tração ou flexão, e limitando as compressões à capacidade resistente do granito, respeitando 
o comportamento reológico dos materiais e, desta forma, minorando o impacto destas estruturas 
sobre a estrutura da ponte. 
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A estrutura principal da plataforma tipo 1 era constituída por uma grelha metálica formada por 
perfis principais, perfis secundários e por escoras de travamento ao pilar. Para travamento às 
ações horizontais concebeu-se um sistema constituído por 2 perfis verticais que, funcionando 
como batentes, evitavam a transmissão de forças de tração ao topo dos pilares. 
 
Fig. 6.18 – Alguns esquemas de dimensionamento para uma Plataforma de Trabalho Tipo 1 
A estrutura principal da plataforma do tipo 2 era igualmente constituída por uma grelha 
tridimensional de perfis metálicos, apoiados em escoras metálicas, dimensionadas para 
transmitir as cargas aos pilares existentes. O equilíbrio global da plataforma impunha esforços 
de tração no seu apoio superior de ligação. Deste modo, introduziram-se varões pré-esforçados 
do tipo “Dywidag” que, ligando entre si as duas meias plataformas, evitavam a transmissão de 
esforços de tração, passíveis de danificar a alvenaria de granito. 
 
Fig. 6.19 – Alguns esquemas de dimensionamento para uma Plataforma de Trabalho Tipo 2 
  
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
92 
 
É de salientar que a análise das deformações das estruturas, ponderando todas as possibilidades 
e distribuições dos carregamentos operacionais, foi fundamental para compreensão do seu 
comportamento em serviço e no sentido de enquadrar as deformações esperadas, prevenindo a 
ocorrência de fenómenos de 2ª ordem, não considerados nas verificações efetuadas. 
 
Fig. 6.20 – Fotos das Plataformas durante a sua montagem e durante as operações de furação 
 
6.3.4. ENSECADEIRAS DE TRABALHO 
Tal como já havia sido descrito no capítulo referente às ensecadeiras concebidas para a 
intervenção na ponte da Barra, o facto de se tratar de uma intervenção numa obra existente, com 
limitações do pé direito útil impostas pelo tabuleiro da Ponte, dificultava (inviabilizava) a 
possibilidade de adoção de ensecadeiras através de soluções mais tradicionais, como cortinas 
em estacas prancha, uma vez que obrigaria à execução de soldaduras em elementos solicitados 
pelas ações hidrodinâmicas dos escoamentos do rio. 
Neste caso esse impedimento era agravado pelo facto de o afloramento do substrato granítico 
ser praticamente coincidente com a cota do leito do rio, especialmente na zona de implantação 
do pilar P5. Esse facto impossibilitava a cravação de estacas prancha em profundidade, 
impedindo a obtenção de ficha. 
Tal como já havia acontecido na intervenção descrita anteriormente, essa particularidade 
precipitou o desenvolvimento de soluções alternativas, destinadas à criação de zonas de trabalho 
que permitissem o acesso às superfícies imersas dos pilares, viabilizando a execução da 
intervenção “a seco”. 
Deste modo, dimensionaram-se ensecadeiras reutilizáveis que, concebidas especialmente para 
esta obra, permitiram diminuir incertezas quanto às garantias da qualidade final dos trabalhos, 
facilitando consideravelmente o acesso e a inspeção das zonas a intervir, evitando que a sua 
execução e fiscalização fosse feita exclusivamente com recurso a mergulhadores. 
O planeamento dos trabalhos ditou a necessidade de execução de duas ensecadeiras, que foram 
dimensionadas de acordo com as profundidades de reparação previstas no Projeto de Execução 
da Reabilitação das Infraestruturas da Ponte (A2P), considerando os dados relativos a marés 
PLATAFORMA EM EXPLORAÇÃOPLATAFORMA EM MONTAGEM
EXECUÇÃO DAS MICROESTACAS
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fornecidos pelo Instituto Hidrológico da Marinha (que revelaram um valor máximo de preia-mar 
de +3,90 m ZH e um valor mínimo de baixa-mar de +0,30 m ZH), os dados relativos à 
velocidade do escoamento e os dados provenientes de um levantamento topográfico 
complementar, revelador do exato posicionamento e geometria dos pilares existentes. 
O cruzamento de todas estas informações ditou a necessidade de conceção de ensecadeiras com 
uma altura útil mínima de 7,0 m. 
A estrutura principal de cada ensecadeira foi constituída por perfis metálicos verticais 
(HEB160) que funcionavam como “costelas” de um navio. Esses elementos eram cintados por 3 
níveis de vigas horizontais de distribuição, devidamente escoradas contra os pilares da Ponte. 
As escoras metálicas para travamento horizontal e vertical da ensecadeira, constituídas por 
perfis metálicos (HEB120 ou HEB100), eram ligadas ao pilar de alvenaria de granito após 
posicionamento da ensecadeira e antes de se proceder à bombagem da água no seu interior. 
A chapa metálica usada no seu revestimento exterior (de apenas 5 mm de espessura), foi 
dimensionada para o valor dos impulsos hidrostáticos e hidrodinâmicos gerados no vão entre 
perfis metálicos de suporte secundário (RHS60x40x5) que, por sua vez, foram soldados ao 
banzo exterior dos perfis verticais. 
O espaçamento entre perfis secundários de suporte da chapa de revestimento foi determinado 
em função do valor dos impulsos atuantes, variando entre os 0,30 m (na base da ensecadeira) e 
os 1,30 m (no topo da ensecadeira). 
 
Fig. 6.21 – Perspetiva ilustrativa da estrutura da ensecadeira concebida para a Ponte Eiffel 
O fundo da estrutura foi constituído por uma laje de betão armado com 0,40 m de espessura, 
concebida para funcionar como um “rolhão” à entrada de água e como 4º nível de escoramento 
horizontal da ensecadeira. 
Escoramento vertical
PERSPETIVA DE UMA METADE DE UMA ENSECADEIRA
Cintagem e escoramento 
horizontal
Chapa de revestimento
(5mm de espessura)
Perfis secundários (RHS) de 
suporte da chapa de revestimento 
(diminuição do espaçamento em profundidade)
Perfis verticais de 
suporte principal
Rolhão em laje de betão armado 
(0.40m de espessura)
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Fig. 6.22 – Alguns esquemas dos desenhos de dimensionamento da Ensecadeira de trabalho concebida 
para a Ponte Eiffel 
A conceção das ensecadeiras foi feita considerando a sua reutilização nos vários pilares a 
intervir. Deste modo, idealizaram-se sistemas para o transporte (com embarcações de reboque), 
navegabilidade (com recurso a meios flutuantes) e de posicionamento em torno dos pilares (com 
auxílio de cadernais suspensos ao tabuleiro), destinados a facilitar estas operações e no sentido 
de lhes conferir a versatilidade necessária para torna-las economicamente viáveis. 
 
Fig. 6.23 – Esquemas ilustrando o faseamento das operações de transporte e posicionamento em torno 
de um pilar da Ponte Eiffel a tratar 
1 – Transporte 2 – Posicionamento em torno de um pilar
3 – Fecho, betonagem submersa do rolhão e ativação 
dos sistemas de escoramento (horizontal e vertical)
4 – Remoção das bóias de flutuação e bombagem 
da água do interior
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
95 
 
Em termos de montagem, cada ensecadeira foi executada em estaleiro, prevendo a sua 
separação em duas metades distintas, estabelecendo ligações soldadas entre os vários elementos 
que as constituem.  
A estrutura completa foi acoplada por intermédio de ligações aparafusadas, dimensionadas para 
a transmissão de esforços entre perfis das duas metades da ensecadeira. O trabalho de aperto dos 
parafusos foi previamente testado em estaleiro e, em fase de montagem “in situ”, efetuado com 
recurso a mergulhadores. A estanquidade da ensecadeira, ao longo do perímetro de união das 
suas metades, foi obtida através do “esmagamento” de fiadas de borracha de neopreno inerente 
ao aperto dos parafusos. 
Para facilitar o transporte e a sua união, as duas metades da ensecadeira foram dotadas de 
sistemas de chapas e cavilhões que, funcionando como dobradiças de uma porta, constituíam o 
eixo vertical da abertura/fecho relativo das duas metades que a constituem. Além disso, a 
conceção previu a inclusão de chapas de convergência e reação que, por aperto de varões 
roscados, facilitavam a sua aproximação relativa e o seu correto posicionamento até ao fecho 
em torno de um pilar. 
Após disposição das duas metades da ensecadeira em torno de um pilar, e aperto dos parafusos 
que estabeleciam a sua união, procedia-se ao seu posicionamento altimétrico. 
Por forma a atenuar os efeitos dinâmicos dessas operações, foram previstos sistemas de 
suspensão ao tabuleiro da ponte que, materializados por cadernais elétricos pendurados na sua 
treliça estrutural, permitiram garantir o assentamento das ensecadeiras, sobre o leito do rio 
Lima, com uma suavidade ajustada à sensibilidade destas estruturas  
 
Fig. 6.24 – Imagens da montagem, transporte e posicionamento das ensecadeiras em torno de um pilar 
da Ponte Eiffel 
Execução e ensaio em estaleiro de montagem Transporte
Fecho em torno de um pilar a intervir Posicionamento altimétrico sobre o leito
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Findas as operações supra descritas, passava-se à execução do seu “rolhão” de fundo que, 
materializado por uma laje de betão armado com espessura de 0,40 m, estava dimensionado para 
resistir às forças de impulsão vertical hidrostática, atuantes na sua base (de 70 kN/m2). 
 
Fig. 6.25 – Imagens ilustrando pormenores dos escoramentos aos fustes dos pilares, os sistemas de 
suspensão ao tabuleiro e esquemas de dimensionamento do “rolhão”, 
De salientar que, por forma a limitar a sua espessura, o “rolhão” de fundo não foi dimensionado 
para contrariar a impulsão hidrostática pelo peso (o que implicaria uma espessura de  cerca  de  
3 m), mas sim como uma laje de betão armado (com 0,40 m de espessura) a trabalhar “em vão” 
com apoio vertical no fuste do pilar (ligação por ferrolhos) e nos perfis principais da estrutura da 
ensecadeira, escorados verticalmente ao fuste do pilar. 
Tal como na análise das plataformas de trabalho, a avaliação das deformações de cálculo na 
estrutura da ensecadeira foi fundamental para compreensão do seu comportamento em fase de 
utilização, enquadrando o domínio das deformações espectáveis e prevenindo a ocorrência de 
fenómenos de 2ª ordem. 
De salientar que, tendo em conta todas as particularidades da obra, esta foi controlada de modo 
contínuo e permanente, por forma a avaliar se os sistemas, processos e meios de montagem das 
estruturas de trabalho e acesso, definidas para apoio à sua execução, eram adequados às reais 
condicionantes da obra. 
Desse acompanhamento resultaram adaptações e reformulações das estruturas, em aspetos 
particulares e pontuais de maior ou menor relevância, no sentido de garantir a melhoria contínua 
de desempenho e privilegiar a sistematização e a facilidade dos processos de posicionamento e 
montagem, cuja eficiência possibilitou o sucesso da intervenção.  
Escoramento vertical da ensecadeira ao fuste do 
pilar a intervencionar
Cadernais de posicionamento 
altimétrico
Esquema de dimensionamento ilustrando o rolhão de betão armado
Chapa/cofragem
perdida do rolhão
Parafusos de conexão 
ensecadeira / rolhão
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Fig. 6.26 – Imagens das ensecadeiras da Ponte Eiffel em serviço 
 
6.4. ENSECADEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS 
FUNDAÇÕES DA PONTE DE VALENÇA 
6.4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA INTERVENÇÃO 
A ponte Internacional de Valença sobre o Rio Minho, construída em 1886, é constituída por 
uma superstrutura em viga metálica de treliça de rótula múltipla e, tal como a ponte Eiffel de 
Viana do Castelo, foi dimensionada para circulação de tráfego misto ferroviário (que, nesta 
ponte, se processa através do tabuleiro superior) e rodoviário (tabuleiro inferior).  
Segundo a longitudinal a estrutura é composta por 5 tramos contínuos, cujo desenvolvimento 
total é de aproximadamente 333 m (63 m + 3 x 69 m + 63 m). Os pilares intermédios (P2 a P5), 
executados em cantaria aparelhada, têm um fuste com cerca de 15 m acima do nível da água e 
foram fundados por cravação em poços de havage, atravessando as formações aluvionares por 
forma a atingir o leito rochoso ou um nível de cascalheiras de origem glaciar, consoante os 
casos. 
Os apoios de extremidade (encontros) da ponte são constituídos por um corpo inferior em 
alvenaria aparelhada, vazado transversalmente, encimado por um arco de volta inteira que dá 
suporte ao tabuleiro rodoviário na sequência da superstrutura. A sua fundação foi realizada 
diretamente sobre o substrato granítico. 
 
Fig. 6.27 - Alçado de jusante da Ponte Internacional de Valença 
ENSECADEIRA EM SERVIÇO PERMITINDO A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS “A SECO”
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Antes da intervenção, a obra foi alvo de inspeções estruturais que evidenciaram anomalias 
graves das quais se destacam: 
 Deficiências ao nível do embasamento e ao nível do posicionamento (deslocado) do 
aparelho de apoio do pilar P2; 
 Elevado estado de degradação das alvenarias em geral, com especial incidência nas 
zonas mais elevadas dos pilares, nos encontros e junto aos aparelhos de apoio dos 
tramos de transição; 
 Incapacidade real da obra de fazer face às ações horizontais, regulamentares, 
(especialmente de frenagem) advenientes da circulação ferroviária. 
 
Fig. 6.28 - Imagem da ponte de Valença e pormenor de algumas das patologias observadas nos pilares 
Perante este cenário, a REFER, EPE solicitou o desenvolvimento de um Projeto de Reabilitação 
e Reforço das Fundações à empresa Struconcept, Lda, que posteriormente lançou a concurso. 
A empreitada implicava uma intervenção profunda na ponte, nomeadamente no fuste submerso 
dos quatro pilares localizados no leito do rio, que se pretenderam reabilitar até cerca de 10m 
abaixo do nível médio das águas previsto no local. Conforme preconizado no Caderno de 
Encargos, estes trabalhos deveriam ser realizados a “seco” ao abrigo de uma ensecadeira, cuja 
definição ficaria a cargo da empresa executante. 
Além dos trabalhos de reabilitação do fuste dos pilares, a intervenção previu igualmente a 
consolidação das suas fundações. Essa consolidação foi materializada através do melhoramento 
das características resistentes do terreno de fundação, com recurso à tecnologia de jet-grouting. 
Esta tecnologia de melhoramento dos solos permite a execução, in situ e sem escavação prévia 
do terreno, de elementos de solo-cimento de forma aproximadamente cilíndrica, que são gerados 
pela injeção de cimento, água e ar, a alta pressão, através da extremidade da vara de furação, 
que sofre movimentos de translação (ascendente) e rotação. 
O projeto de reforço implicava igualmente a realização de um beneficiamento das condições de 
apoio da estrutura, que motivava a substituição dos aparelhos de apoio e a instalação nos 
encontros de dispositivos de fixação do tipo LUD (Lock Up Devices), para melhoria do 
desempenho em solicitações a ações rápidas. 
De modo a dotar o terreno de fundação de uma capacidade de suporte compatível com as 
tensões transmitidas pelos dispositivos de absorção, foi necessário recorrer ao melhoramento 
das suas características resistentes, recorrendo-se, para o efeito, igualmente à tecnologia de jet-
grouting.  
Com a implementação destas medidas de consolidação e confinamento das fundações, 
complementadas pelas medidas destinadas ao aumento da resistência às solicitações horizontais 
(rápidas), foi possível melhorar o comportamento global das infraestruturas da ponte, dotando-
as de uma resistência e durabilidade compatíveis com as exigências regulamentares, em vigor. 
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6.4.2. TRABALHOS DE REFORÇO DOS ELEMENTOS DE SUPORTE DA PONTE 
6.4.2.1. Consolidação dos terrenos sob os maciços ancorados localizados junto aos encontros 
A solução concebida para absorção dos esforços atuantes nos dispositivos LUD, introduzidos na 
estrutura com o objetivo de lhe conferir capacidade resistente a ações horizontais rápidas 
(sismo, arranque e frenagem), consistia na execução de maciços de betão armado pré-esforçado, 
ligados ao substrato granítico (granito gnaissico) através de oito (4x2=8) ancoragens, com 
inclinações variáveis entre 30º e 60º. 
No entanto, a campanha de reconhecimento geotécnico revelou que nas zonas dos encontros o 
terreno natural apenas apresentava capacidades resistentes, e módulos de deformabilidade, 
compatíveis com as tensões transmitidas a profundidades variáveis entre os 5,0m e os 10,0m. 
De acordo com as informações geotécnicas, e por forma a possibilitar o funcionamento dos 
dispositivos à compressão e evitar o aumento do esforço nas ancoragens, em solicitações dos 
dispositivos à tração, ouve necessidade de proceder ao melhoramento das características 
geomecânicas dos solos mais superficiais (materializados por depósitos de aterro), subjacentes 
às lajes de reação, de modo a garantir no terreno uma capacidade de suporte compatível com as 
tensões transmitidas. 
Para o efeito, executou-se uma malha de colunas tangentes de 800mm, com recurso à 
tecnologia de jet-grouting, dotadas de inclinações com a vertical entre 0º a 15º e comprimentos 
totais variáveis, de acordo com as profundidades detetadas para as formações 
geomecanicamente competentes. 
 
Fig. 6.29 – Esquemas de dimensionamento e modelos de cálculo, utilizados pelo gabinete de projeto da 
Teixeira Duarte, para simular, otimizar e validar as soluções concebidas e patenteadas a concurso 
 
6.4.2.2. Confinamento das fundações dos pilares P2 a P5 
Face às condições geotécnicas existentes na zona da fundação dos pilares P2 a P5, verificou-se a 
necessidade de executar um tratamento do solo que conferisse confinamento ao terreno de 
fundação, melhorando a sua capacidade resistente. 
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Perante os terrenos existentes, sugeriu-se a execução de colunas de jet-grouting de 800 mm de 
diâmetro, com um afastamento entre eixos de 650 mm e comprimentos totais variáveis, 
consoante a localização e características geológicas dos terrenos existentes sob o pilar a 
intervencionar. 
Neste caso concreto, trata-se de uma tecnologia perfeitamente conciliável com as características 
arenosas dos solos existentes e que, ao permitir a execução de colunas em torno do perímetro 
completo dos pilares, oferece boas garantias do seu confinamento, com a vantagem de estar 
associada a uma grande rapidez de execução. 
Nos pilares P2 e P4 previu-se a execução de duas fiadas de colunas secantes com a maior 
proximidade possível à face da fundação do pilar. Nos pilares P3 e P5, além destas duas fiadas, 
foram executados 10 grupos de 4 colunas suplementares na periferia das primeiras, de modo a 
melhorar o comportamento global da camada de Cascalheira (no P3 esta camada assume uma 
espessura muito relevante) e aumentar a ação de confinamento do terreno de fundação. 
 
Fig. 6.30 - Esquemas da consolidação das fundações com recurso à tecnologia de jet-grouting 
Os condicionalismos de acesso e a gestão dos meios utilizados levaram a que estes trabalhos 
tivessem sido realizados com equipamentos a operar a partir de meios flutuantes.  
 
Fig. 6.31 - Execução das colunas de consolidação das fundações dos pilares da Ponte de Valença 
PILARES P2 e P4
PILARES P3 e P5
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6.4.3. REABILITAÇÃO DAS ZONAS IMERSAS DO FUSTE DOS PILARES 
6.4.3.1. Condicionalismos existentes 
Findos os trabalhos de consolidação e reforço das fundações, havia necessidade de iniciar os 
trabalhos de reabilitação do fuste dos pilares, incluindo zonas imersas. 
Mais uma vez, e face aos condicionalismos desta obra, nomeadamente o espaço disponível sob 
o tabuleiro e a necessidade de execução de intervenções em quatro pilares (P2 a P5), foram 
colocadas de parte as soluções tradicionalmente utilizadas, como sejam as cortinas de estacas 
prancha. 
Deste modo, e recorrendo à experiência adquirida em obras anteriores do mesmo tipo (algumas 
das quais foram descritas nos capítulos anteriores), o gabinete de projetos da Teixeira Duarte 
concebeu e desenvolveu a estrutura de uma ensecadeira temporária e reutilizável que fosse 
adequada às particularidades da intervenção. 
A necessidade de reduzir ao mínimo o peso da estrutura e de fazer face aos grandes impulsos 
hidrostáticos, resultantes de uma profundidade de intervenção bastante elevada, 
significativamente superior à das intervenções anteriormente realizadas na empresa, conduziu 
ao desenvolvimento de uma solução que aproveitasse, de uma forma mais racional, as 
características dos materiais utilizados. 
Dadas estas particularidades, concebeu-se uma estrutura constituída por um “esqueleto” 
metálico, composto por perfis laminados, cuja principal inovação, face ao utilizado em obras 
anteriores, consistiu na utilização de um revestimento em chapa curva, calandrada, funcionando 
puramente à tração. 
Além de possibilitar uma considerável diminuição da espessura da chapa de revestimento, esta 
configuração geométrica permitiu uma conceção estrutural sem adoção de elementos estruturais 
secundários. A dispensa destes elementos secundários, que seriam absolutamente necessários 
para a diminuição do vão numa solução com revestimento com chapa plana (pouco espessa), 
dadas as limitações da sua capacidade resistente para solicitações a esforços de flexão, traduziu-
se numa grande economia e diminuição de peso da estrutura da ensecadeira. 
Estas opções de conceção estiveram intimamente ligadas às características geométricas da 
ensecadeira (em especial a sua elevada profundidade) e foram tomadas com o objetivo de 
limitar custos e facilitar a sua operacionalidade, por forma a permitir a execução dos referidos 
trabalhos a “seco”, em plenas condições de segurança, e de a adequar às necessidades 
operacionais de transporte, posicionamento, montagem e reutilização, nos quatro pilares a 
intervencionar.  
 
6.4.3.2. Descrição da estrutura da ensecadeira 
A estrutura da ensecadeira apresentava uma forma octogonal não regular, ajustada à geometria 
dos pilares da ponte, com dimensões máximas em planta de aproximadamente 16,70 ×10,60 m2 
e uma altura total de 13,5 m. A cota de base da ensecadeira foi definida de modo a permitir a 
execução do encamisamento em betão armado do fuste dos pilares ao abrigo da ensecadeira 
(cota inferior do encamisamento = -9,50 m), enquanto o topo da ensecadeira foi estabelecido à 
cota +3,00 m, considerada como cota de cheia admissível para a execução dos trabalhos, de 
acordo com o definido no Caderno de Encargos. 
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O afastamento da ensecadeira ao pilar era constante e de cerca de 2,50 m, de modo a permitir a 
colocação e operação dos meios humanos e técnicos, necessários à realização dos trabalhos 
previstos. 
 
Fig. 6.32 – Planta, corte esquemático e perspetiva da estrutura da ensecadeira da Ponte de Valença em 
torno do pilar 
A estrutura principal da ensecadeira foi constituída por uma grelha tridimensional de perfis 
metálicos que serviram de suporte a um revestimento em chapa metálica calandrada com 6mm 
de espessura, a trabalhar à tração, dimensionada para o valor do impulso hidrostático atuante no 
vão entre perfis verticais. Este revestimento foi soldado ao banzo exterior desses perfis, 
garantindo a estanquidade da ligação. 
A grelha tridimensional foi constituída por perfis verticais HEB260, de apoio da chapa de 
revestimento, que se encontram travados por 5 níveis de vigas de distribuição horizontal, 
escorados ao fuste do pilar através de um conjunto de perfis metálicos horizontais. 
As vigas de distribuição foram materializadas por perfis HEB260, no 3º, 4º e 5º níveis de 
travamento, e HEB200, nos dois níveis superiores, sendo que a distribuição em altura das vigas 
de distribuição teve em consideração o aumento dos esforços em profundidade. 
As escoras de travamento aos pilares de alvenaria de granito foram materializadas por perfis 
HEB200, com exceção dos dois níveis superiores. Uma vez que se trata da zona da ensecadeira 
com menor altura de água e, consequentemente, menores esforços, nestes níveis utilizaram-se 
perfis de escoramento de menor dimensão (HEB120 e HEB180). 
Estes dois primeiros níveis de escoramento foram complementados por perfis inclinados, 
formando uma treliça, que foram dispostos por forma a que transmitissem parte da impulsão 
vertical, gerada na base da ensecadeira (laje de fundo - “rolhão”), ao fuste do pilar. 
Para materializar a ligação dos perfis inclinados ao fuste do pilar, garantindo a transmissão das 
elevadas forças de impulsão por corte na ligação, foram executadas carotes no fuste do pilar e 
introduzidos tubos metálicos de alta resistência, selados com argamassa não retráctil, aos quais 
foram soldadas chapas de topo para fazer a ligação aos elementos da treliça. 
O fundo da estrutura foi constituído por uma laje (“rolhão”) com cerca de 1,0 m de espessura, 
cujas funções são garantir a estanquidade na interface inferior da ensecadeira e resistir aos 
impulsos hidrostáticos verticais passíveis de se instalar na sua base. Este elemento, apesar de 
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dimensionado como um elemento em betão simples, foi dotado de armadura junto à face 
superior, através do prolongamento dos varões que constituem os ferrolhos de ligação ao fuste 
do pilar, de modo a conferir ao elemento alguma ductilidade. 
Estes ferrolhos são constituídos por varões nervurados de Ø20 mm, dispostos em quincôncio e 
selados com buchas químicas. Assim, de acordo com o pretendido na conceção da estrutura, 
parte da impulsão vertical gerada na base da ensecadeira é transmitida ao fuste do pilar através 
da treliça superior, enquanto a restante é transmitida diretamente pelo “rolhão” ao pilar, por 
atrito e corte. 
Quanto à ligação das escoras horizontais ao fuste do pilar, que em teoria se encontra num estado 
de compressão pura, foi concebido um sistema recorrendo a fusos metálicos roscados, que 
permitisse não só o ajuste do comprimento da escora em função do exato posicionamento da 
ensecadeira, como também a sua remoção no final dos trabalhos. 
 
Fig. 6.33 - Pormenores das ligações por selagem dos ferrolhos da laje de fundo e dos tubos metálicos de 
alta resistência ao fuste do pilar. 
De modo a aumentar a rigidez de torção da estrutura, foram também acrescentadas cruzes de 
travamento segundo os maiores alinhamentos da ensecadeira, materializadas por perfis 
laminados UNP120. 
 
6.4.3.3. Breve abordagem ao dimensionamento da ensecadeira 
A ensecadeira foi dimensionada para a situação de máxima cheia admissível prevista no 
Caderno de Encargos, ou seja, para um nível de água no rio coincidente com a cota definida 
para o topo da ensecadeira (+3,00 m), ao qual corresponde desnível hidrostático de 12,5 m para 
as ações horizontais e de 13,5 m para as ações de impulsão atuantes sob a base da laje de fundo. 
Uma vez que a conceção da estrutura não previu o dimensionamento para a situação inversa, ou 
seja, a existência de uma maior altura de água no interior relativamente ao exterior (que seria 
possível em caso de galgamento durante uma cheia e rápido abaixamento do nível da água do 
rio), foram materializados na chapa de revestimento da ensecadeira dois furos (bujões) que 
permitiam a saída da água do interior da ensecadeira para o exterior, no caso da ocorrência desta 
situação, equilibrando assim as pressões internas e externas. Refira-se ainda que, as situações de 
cheia são situações particulares de alerta na obra, e que por isso estão associadas à 
implementação de planos de segurança e de inspeção minuciosos e particulares. 
Tratando-se de uma estrutura provisória, o coeficiente de majoração considerado para as ações 
foi de 1,2, entendendo-se este um valor suficientemente conservativo para a ação hidrostática de 
cálculo, que está associada ao desnível máximo de 13,50 m, correspondente à diferença de cotas 
entre o topo da ensecadeira e a base do seu “rolhão”. Na eventualidade de ocorrência de uma 
situação extrema de cheia, que implicasse uma subida do nível das águas acima do previsto, esta 
não resultaria num aumento dos impulsos, uma vez que a estrutura da ensecadeira seria galgada 
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e a entrada de água no seu interior originaria um imediato equilíbrio dos desníveis hidrostáticos 
entre o exterior e interior. 
Dado o carácter provisório da estrutura, não se previu a possibilidade de ocorrência de um 
embate de uma embarcação de grande porte. Esta questão foi avaliada conjuntamente com a 
equipa de obra, tendo-se verificado que o tipo de tráfego marítimo presente no Rio Minho é, na 
grande maioria dos casos, ligeiro e correspondente a pequenas embarcações.  
No entanto, e por forma a dotar a estrutura de uma capacidade compatível com a ocorrência de 
um eventual embate de uma embarcação ligeira ou qualquer outro material trazido pelo rio, nas 
suas cotas superiores, foi prevista a colocação de defensas na periferia da estrutura, 
materializadas por pneus, por forma a dissipar a energia de um eventual choque. Refira-se ainda 
que a estrutura da ensecadeira foi incluída no plano de sinalização marítimo. 
Uma vez que o faseamento de transporte e de montagem da ensecadeira, em torno dos pilares a 
intervencionar, exigiu a execução prévia dos trabalhos de dragagem e de regularização do leito 
do Rio, removendo os solos mais superficiais, e face ao período relativamente curto previsto 
para cada intervenção no fuste dos pilares, não se considerou expectável um assoreamento 
considerável no exterior da ensecadeira. 
Deste modo, a ocorrência de fenómenos de infraescavação e de assoreamento, que poderia 
resultar na perda de estabilidade da ensecadeira e num acréscimo dos impulsos sobre a mesma, 
foi limitada à consideração de um impulso de terras adicional máximo de 2,50m, resultante da 
acumulação de uma camada de areia sobre um dos lados da ensecadeira. 
Essa medida, que limitou favoravelmente a estrutura a desníveis de assoreamento abaixo dos 
valores máximos, tendo em conta as velocidades e a geometria de obstrução ao escoamento, 
impôs o controlo e monitorização desse fenómeno, durante a execução da obra. 
Os esforços elásticos necessários ao dimensionamento da estrutura e as respetivas deformações 
foram obtidos com base em modelos de cálculo tridimensionais, cuja resolução numérica foi 
elaborada com recurso ao programa de cálculo automático SAP2000. O modelo efetuado 
contemplou exclusivamente os perfis metálicos do “esqueleto” da ensecadeira, modelados 
através de elementos finitos de barra, e o seu “rolhão” de fundo, modelado com recurso a 
elementos finitos bidimensionais do tipo casca. A estes elementos foram atribuídas as respetivas 
características geométricas e materiais constituintes. 
Todas as ligações da estrutura ao pilar, tanto no “rolhão” de fundo como nas escoras horizontais 
de travamento e na estrutura treliçada superior, foram modeladas através de apoios simples, de 
acordo com os tipos de ligação adotados. 
As ações, nomeadamente o peso próprio da estrutura, a ação hidrostática e os impulsos relativos 
à hipotética deposição de areias no exterior da ensecadeira, foram introduzidas no modelo como 
cargas distribuídas, uniformes ou trapezoidais. Apesar de limitado a navios (pesos) bastante 
ligeiros e a velocidade baixas, o eventual embate de embarcações ou de objetos trazidos pelo rio 
foi considerado através da aplicação de cargas pontuais em vários pontos da estrutura da 
ensecadeira, nas cotas previsíveis de ocorrência. 
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Fig. 6.34 – Modelo de cálculo utilizado para simulação numérica da estrutura principal da ensecadeira 
concebida para a Ponte de Valença 
O dimensionamento da chapa metálica do revestimento (elemento secundário na estrutura de 
dimensionamento) foi realizado com base num outro modelo, bastante simples, baseado no 
efeito de membrana. 
Dado o constrangimento devido às vigas de distribuição horizontais, a flecha adotada para a 
chapa de revestimento foi definida em função da altura da secção dos perfis verticais e do seu 
afastamento em planta. A geometria obtida para a chapa calandrada resulta num elemento tipo 
membrana que, tal como num reservatório circular, trabalha apenas com tensões axiais de 
tração. 
Desta forma, foi definido um arco com base em dois pontos fixos, correspondentes às 
extremidades dos banzos exteriores dos perfis verticais, atribuindo-se à chapa um raio de 
curvatura mínimo que garantisse tensões de tração aceitáveis e que mantivesse uma folga 
mínima relativamente aos perfis horizontais de distribuição, de modo a garantir a transmissão de 
cargas pretendida. Neste modelo de cálculo, as forças de tração na chapa são transmitidas aos 
banzos exteriores dos perfis verticais adjacentes, que asseguram a continuidade entre os vários 
elementos. 
Com base na geometria do arco estimou-se o seu raio de curvatura e, para o impulso 
hidrostático máximo, calculou-se a força de tração máxima instalada na chapa, de acordo com a 
equação: 
 Nsd = psd × R 
 
Fig. 6.35 - Esquema ilustrando o modelo de cálculo utilizado no dimensionamento da chapa calandrada 
   
NN
R
p=140kN/m2
R
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Com o esforço de tração obtido, dimensionou-se a espessura da chapa de modo a garantir a 
resistência axial da mesma, controlando também a deformação por forma a evitar o contacto 
com os perfis horizontais de distribuição. Este aspeto, bem como o objetivo de garantir um 
coeficiente de segurança significativo na solução estrutural, levou à adoção de uma espessura de 
6 mm para a chapa, à qual ficou associada uma tensão máxima de tração da ordem dos 50 MPa, 
muito inferior à resistência do aço utilizado. A ligação das chapas metálicas de revestimento aos 
banzos foi feita através de soldadura contínua, garantindo dessa forma a estanquidade da 
ensecadeira nesta zona. 
 
6.4.3.4. Processo construtivo, transporte e montagem da ensecadeira 
Dadas as dimensões da estrutura e a complexidade associada à sua montagem, transporte e 
reutilização nos vários pilares a intervencionar, o processo construtivo foi discutido pelos vários 
intervenientes na obra, nomeadamente o projetista da ensecadeira (gabinete de projeto da 
Teixeira Duarte), a equipa de obra, o cliente e, dadas as solicitação da ensecadeira à estrutura 
existente, o projetista da intervenção de reabilitação e reforço da ponte. 
Depois de numa fase inicial se ter previsto a execução da estrutura em 4 módulos separados (2 
em planta e 2 na vertical), que apenas seriam ligados entre si no local, acabou por se concluir 
que a redução do número de ligações a executar “in situ” seria benéfica do ponto de vista da 
facilidade de execução, pelo que se decidiu construir a ensecadeira em apenas duas metades, 
que seriam então transportadas para o local da intervenção com o auxílio de meios marítimos. 
Deste modo, foi utilizado um cais existente na margem espanhola do Rio  Minho,  a  cerca  de 
20 km a jusante do local da obra, onde se procedeu à montagem das várias peças constituintes 
da ensecadeira, previamente fabricadas em estaleiro de metalomecânica, com dimensões 
ajustadas aos meios de transporte terrestre. A montagem das duas metades da estrutura foi, 
assim, realizada e ensaiada “seco”, testando a ligação entre as duas peças e fazendo a correção e 
ajuste de alguns detalhes construtivos, por forma a evitar quaisquer incorreções durante a sua 
instalação em torno de um fuste imerso de um pilar a tratar. 
 
Fig. 6.36 - Operações de montagem e de ensaio da ensecadeira sobre o cais de embarque 
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
107 
 
Uma vez montada a estrutura, cada uma das duas metades estruturais (com cerca de 55 
toneladas) foi elevada e colocada no rio, onde foram postas a flutuar com o auxílio de meios 
marítimos, nomeadamente conjuntos de balões com 5 toneladas de capacidade, aplicados em 
olhais fixos distribuídos uniformemente pela estrutura, de modo a assegurar a sua estabilidade 
em flutuação. Por questões de navegabilidade, o seu transporte pelo rio, até ao local da obra, foi 
realizado com as peças na posição horizontal, com recurso a uma embarcação rebocadora. 
 
Fig. 6.37 - Operações de elevação da ensecadeira e colocação no rio em flutuação 
Após o transporte até ao local, a rotação e o posicionamento das duas metades da ensecadeira 
em torno dos pilares foram executados com recurso ao manuseamento dos referidos balões e 
com o auxílio de uma estrutura de suspensão ligada ao topo do pilar. Durante as operações de 
transporte e manobra da estrutura, o posicionamento e a pressão nos balões foram 
constantemente monitorizados, com o objetivo de se proceder às correções necessárias em 
função das situações verificadas. 
 
Fig. 6.38 - Transporte e rotação das metades da ensecadeira para posicionamento em torno do pilar 
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
108 
 
Concluída a rotação e alinhamento de ambas as metades da ensecadeira, a união e aperto das 
duas peças foi executada por mergulhadores e estabelecida por intermédio de ligações 
aparafusadas. Para facilitar essa união, estas foram dotadas de um sistema de chapas de 
convergência e de chapas de reação que facilitava a sua aproximação relativa. 
A estanquidade ao longo do perímetro de união foi obtida através do esmagamento de fiadas de 
borracha de neopreno, colocadas em todas as chapas de ligação relevantes, estabelecido pelo 
aperto dos parafusos. Durante esta operação, as peças permaneceram sempre suspensas pelos 
cabos e em estado de flutuabilidade negativa, de modo a garantir a tração permanente dos cabos 
de suspensão, mantida a níveis inferiores a 10 toneladas. Para tal, foi estudado o equilíbrio entre 
o peso próprio da estrutura, a reação máxima admissível nos ganchos metálicos e a impulsão 
dos balões, de modo que as oscilações nas marés ou a ondulação não influenciassem o 
posicionamento da ensecadeira. 
Posteriormente a estrutura foi descida para a sua posição final, por diminuição do volume de ar 
nos balões, em função do nível de água presente na altura desta operação. 
 
Fig. 6.39 – Alívio da pressão nos balões de flutuação para posicionamento altimétrico da ensecadeira 
sobre o leito do rio; operação auxiliada pelo sistema de suspensão montado no tabuleiro da ponte 
Após o correto posicionamento da ensecadeira e da execução subaquática dos aferrolhamentos 
ao pilar, procedeu-se à execução da laje de fundo. Esta betonagem foi efetuada com recurso a 
duas mangueiras de bombagem no interior da estrutura, de modo que, durante a descarga, a 
operação fosse acompanhada pelos mergulhadores. 
De modo a evitar a lavagem do betão durante a betonagem, as peças permaneceram sempre 
fixas pelos cabos e em estado de flutuabilidade negativa, tendo também sido necessário manter 
os níveis hidrostáticos no interior e exterior da ensecadeira, de modo a evitar gradientes 
hidráulicos. 
Antes da bombagem da água do interior da ensecadeira, procedia-se à montagem do sistema de 
escoramento ao pilar. As forças de atrito e corte geradas entre o pilar e a laje de fundo, e as 
forças de corte geradas na ligação entre a treliça superior e os tubos metálicos selados ao pilar, 
garantiam a estabilidade da estrutura aos impulsos hidrostáticos (horizontais sobre as paredes da 
ensecadeira e verticais sobre a laje de fundo). 
Por fim, procedia-se à bombagem da água do interior da ensecadeira, operação que foi 
acompanhada com a monitorização permanente da estrutura e do paramento do pilar. Como 
seria de esperar, e face aos elevados níveis de impulsão a que a estrutura da ensecadeira estava 
sujeita, detetaram-se algumas zonas de entrada de água, fundamentalmente através do fuste do 
pilar, que foram posteriormente corrigidas “in situ”. 
Salienta-se que, funcionando como uma cortina impermeabilizante no solo, contrariando a 
percolação de água nas camadas arenosas superficiais, mais permeáveis, o maciço de jet-
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grouting, executado para o confinamento e consolidação das fundações dos pilares, constituiu 
um elemento fundamental, que limitou a entrada de água no interior da ensecadeira pela sua 
base (abaixo do “rolhão” de fundo), através do fuste dos pilares. 
 
Fig. 6.40 - Sistema de escoramento da ensecadeira ao pilar da ponte a intervencionar e bombagem da 
água do seu interior 
Concluído o processo de montagem da ensecadeira, dava-se início aos trabalhos de reabilitação 
previstos no fuste do pilar. 
 
Fig. 6.41 – Perspetiva tridimensional da ensecadeira ilustrando o seu funcionamento operacional e 
imagens durante a fase de realização e após conclusão dos trabalhos de reabilitação do fuste do pilar 
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Após a execução de todos os trabalhos, e remoção dos meios necessários à sua execução, 
procedia-se à desmontagem faseada da ensecadeira pelo processo inverso do descrito para a 
montagem, começando pelo restabelecimento dos níveis hidrostáticos no interior, seguindo-se a 
remoção do sistema de escoramento, a separação das duas metades da ensecadeira e finalmente 
o transporte das mesmas para o pilar seguinte, com o auxílio dos meios marítimos, repetindo-se, 
de seguida, todo o processo de montagem descrito anteriormente. 
 
6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA IMPORTÂNCIA DE ESTRUTURAS DE ACESSO NA 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE PONTES 
As obras de reabilitação e reforço das infraestruturas de pontes existentes, quando realizadas na 
sua zona submersa, representam geralmente operações de difícil execução, que ficam 
amplamente facilitadas na possibilidade de serem executadas a “seco”. 
As condicionantes geográficas, geotécnicas e o obstáculo físico que as estruturas existentes 
constituem estabelecem restrições que normalmente impossibilitam ou dificultam grandemente 
a adoção de estruturas de ensecadeiras, recorrendo a técnicas mais comuns, como, por exemplo, 
as ensecadeiras com recurso a estacas prancha. 
Deste modo, torna-se necessário idealizar e conceber estruturas especiais de acesso que criem 
condições para a bombagem da água da zona a intervencionar, permitindo assim a execução e 
fiscalização desses trabalhos, normalmente associados a metodologias complexas e implicando 
faseamentos detalhados e criteriosos, com a possibilidade franca de acesso a trabalhadores e 
técnicos qualificados, sem depender exclusivamente de equipas de mergulhadores. 
Com os três exemplos apresentados neste capítulo além de se abordarem as principais medidas 
de reabilitação e reforço adotadas, pretendeu-se demonstrar a extrema importância destas 
estruturas de acesso na segurança, facilidade e qualidade das intervenções. 
Tal como amplamente explicitado, salienta-se que as características, a conceção estrutural e as 
definições construtivas destes elementos deverão ser sempre adaptadas às características reais 
de cada intervenção e que a ponderação das metodologias utilizadas para transporte e 
posicionamento, em torno dos elementos a intervencionar, são essenciais para o sucesso destas 
estruturas, para as quais a versatilidade e a facilidade de reutilização são fundamentais para a 
obtenção de uma mais-valia económico/operacional que justifique a sua conceção e fabrico. 
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7 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
7.1. ENQUADRAMENTO DAS OPÇÕES DE CONTEÚDO 
A conceção, o dimensionamento e a execução de fundações em meios fluviais e marítimos, 
estão associados a técnicas e metodologias construtivas com particular grau de especificidade e 
dificuldade. A elaboração deste tipo de obras implica um elevado conhecimento técnico e uma 
vasta experiência, que deverá ser acompanhada do estudo profundo das situações em análise, 
com vista a poder identificar e quantificar as inúmeras variáveis, condicionadas pelas 
particularidades de cada intervenção.  
Com o avanço tecnológico, que se acentuou fundamentalmente a partir da segunda metade do 
século XX, os meios e equipamentos disponíveis para ultrapassar os desafios associados à 
execução deste tipo de intervenções tiveram uma enorme evolução, oferecendo aos projetistas, 
donos de obra e empreiteiros, uma ampla possibilidade de soluções técnicas que deverão ser 
utilizadas de uma forma altamente seletiva e criteriosa. 
A empresa Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A., que iniciou a sua atividade no 
estudo e execução de obras geotécnicas, é uma referência nacional e internacional na indústria 
da construção e tem, nesta temática em particular, uma experiência e um portefólio de obras 
vastíssimos, que vão muito além das obras e das descrições apresentadas neste trabalho. 
A título meramente exemplificativo enumeram-se algumas intervenções bastante emblemáticas 
e com elevado grau de interesse (histórico, estrutural e construtivo) que, enquadrando-se na 
temática apresentada, acabaram por não ser abordadas, dada a extensão que a sua descrição 
consubstanciada implicaria: 
 Fundações do açude ponte de Coimbra, no rio Mondego (1979-1981); 
 Fundações da ponte de São João, sobre o rio Douro (1990-1991); 
 Fundações da ponte do Freixo, sobre o rio Douro (1993-1994); 
 Fundações dos viadutos de acesso à Ponte Vasco da Gama, sobre o rio Tejo (1995-
1996); 
 Fundações do viaduto da A2, sobre o rio Sado (1997-1998); 
 Fundações para a estrutura de alargamento do Cais de Alcântara, em Lisboa (1999); 
 Microestacas de fundação para reforço e reabilitação da ponte rodoviária sobre o rio 
Sorraia (2003-2004); 
 Fundações da ponte sobre o rio Limpopo, em Moçambique (2007-2008); 
 Fundações do viaduto da A17 sobre o rio Mondego (2007-2008); 
 Estacas de fundação do novo Cais da Figueira da Foz (2007-2008); 
 Estacas de fundação da expansão do porto de Mahón Palma, Menorca, Espanha (2008); 
 Fundações da nova travessia ferroviária sobre o rio Sado (2008-2010). 
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Nestas obras, que representam apenas uma pequena seleção de um leque bastante mais vasto, 
foram utilizadas inúmeras metodologias e tecnologias construtivas que, nalguns casos, apesar de 
diferenças que impossibilitam uma generalização, tinham semelhanças com alguns dos 
exemplos descritos e, noutros, recorreram a técnicas construtivas completamente distintas. 
Como exemplo poderão referir-se a escavação através de Fly-Drill, utilizada na furação das 
estacas da expansão do porto de Mahón Palma, em Menorca, ou a utilização da escavação com 
avanço em martelo de fundo de furo e extração por circulação inversa, ao abrigo de tubo 
recuperável (sistema Symmetrix), utilizada na furação para execução das estacas de fundação da 
ponte sobre o Limpopo, em Moçambique. 
 
Fig. 7.1 – Equipamentos de escavação através de Fly-Drill e pelo sistema Symmetrix em operação  
Tendo-se revelado uma decisão bastante difícil, esta opção, de exclusão de apresentação de 
algumas obras importantes neste trabalho, foi tomada por forma a possibilitar a explicação mais 
pormenorizada das intervenções descritas, respeitando as limitações de extensão impostas pelas 
diretrizes definidas para elaboração desta dissertação.  
É convicção do autor que uma abordagem distinta, porventura mais exaustiva em termos da 
quantidade de obras descritas, correria o risco de tornar este trabalho numa mera enumeração de 
intervenções e não numa descrição de tecnologias e metodologias que, identificadas pelas suas 
particularidades e relevância, foram expostas com um nível de abrangência e pormenorização 
que pudesse fazer jus à importância do tema. 
Salienta-se ainda o facto de nas obras apresentadas com data de construção posterior a 1997, 
ano da sua admissão Direção Central de Projetos da Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, 
S.A., o autor ter limitado a seleção pela escolha de intervenções onde teve uma participação 
ativa, materializada na conceção e dimensionamento de muitos dos procedimentos descritos. 
Fundações em meios fluviais e marítimos – Evolução e Inovação Tecnológicas 
 
 
113 
 
7.2. CONCLUSÃO 
O principal objetivo deste trabalho foi enfatizar que, na execução de fundações em meios 
fluviais e marítimos, as opções construtivas a adotar são profundamente dependentes das 
soluções de projeto e das reais condicionantes locais. 
Dessas condicionantes, muitas vezes negligenciadas nas opções estruturais tomadas em fase de 
projeto, antes do início da conceção, destacaram-se: 
 as características geotécnicas do solo; 
 a localização geográfica; 
 a topografia do local; 
 os aspetos hidráulicos associados às condições de escoamento; 
 a existência (ou não) de obras nas imediações da intervenção; 
 a existência de imposições de tráfego (ferroviário, rodoviário au até de navegação); 
 a gestão económica e a adequação das características dos equipamentos a mobilizar; 
 as particularidades arquitetónicas e estruturais definidas em fase projeto. 
Outra aspeto realçado foi o facto destas condicionantes influenciarem, de forma relevante, não 
apenas a construção dos elementos de fundação mas todos os elementos que constituem as 
infraestruturas e as superestruturas a executar, dando-se especial relevo à execução dos maciços 
de encabeçamento e às estruturas de acesso necessárias para realização dos trabalhos, que 
assumem um papel determinante na execução de fundações em meios aquáticos, especialmente 
em intervenções no âmbito da reabilitação do edificado existente. 
Com efeito, a implementação de estruturas auxiliares de trabalho e de acesso é considerada 
como um aspeto crucial na execução tipo de intervenções. Desse modo foram descritos cenários 
de avaliação que estiveram na origem da conceção de estruturas específicas, de caráter 
provisório, destinadas a garantir o acesso de mão de obra, materiais e equipamentos que 
permitam a execução dos trabalhos com todas as condições de segurança.  
A realização de análises de risco, onde a avaliação económica de cada atividade seja ponderada, 
considerando o binómio custo/benefício em conformidade com as (reais) condicionante locais, 
assume, neste contexto, uma importância fundamental para que as opções construtivas adotadas 
contribuam decisivamente para o sucesso de cada intervenção. 
Nessas análises, a ponderação dos pesos a atribuir a cada parâmetro de estudo deverá ser 
harmonizada com as especificidades das intervenções, avaliando cada atividade com base nas 
particularidades das soluções possíveis e controlando a sua adequação às condicionantes locais, 
para que os critérios de decisão sejam corretamente definidos e ajustados. 
Não existem sistemas construtivos melhores que outros. Existe sim uma maior adequabilidade e 
disponibilidade de meios, recursos ou de circunstâncias às características geométricas, 
arquitetónicas, estruturais, hidráulicas ou geotécnicas de uma determinada obra. 
Em jeito de comentário final, o autor gostaria de referir que mais que descrever um conjunto de 
obras interessantes, o grande desafio imposto durante a realização deste trabalho, foi o de 
assegurar que os exemplos apresentadas permitam concluir que apenas com a correta avaliação 
das principais variáveis será possível assegurar o sucesso das intervenções. 
Para que tal possa acontecer, é necessário que os técnicos responsáveis tenham a capacidade de 
aliar o estudo exaustivo de cada obra ao conhecimento e à experiência adquiridos, utilizando o 
“muito saber, saber fazer e fazendo”. 
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